



KUCBX01KTS68

SDL/ODSH/313/24/3

## Dodatek č. 3

### ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.09.2024 (dále jen „Smlouva“)

#### Jihočeský kraj

Zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtnanem  
Se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
Bankovní spojení (číslo účtu): Československá obchodní banka, a. s.  
0603140379/0800  
E-mail: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
ID datové schránky: kdib3rr  
Kontaktní osoba ve věcech Ing. Jiří Pešek, zástupce jednatele a vedoucí oddělení ekonomiky  
technických: JIKORD s.r.o., e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

#### TELMAX s.r.o.

Zastoupen: Miroslavem Slavíkem, MBA, jednatelem  
Se sídlem: Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto  
IČO: 27481166  
DIČ: CZ27481166  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
pod sp. zn. C 21534  
Bankovní spojení (číslo účtu): Česká spořitelna, a.s.  
1211826309/0800

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: kvn6ra5

Kontaktní osoba ve věcech Ing. Milan Absolon, technický ředitel,  
technických: e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## I.

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.09.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení, implementace a dodání informačního systému a technologie elektronického odbavení cestujících v prostředí Objednatele, včetně zaškolení odborných pracovníků Objednatele pro řádné užívání a údržbu technologie EOC a softwaru EOC.
2. Smluvní strany konstatují, že dle čl. VI odst. 19, 21 a 22 Smlouvy je Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost k řádnému provedení Díla, zejména zajistit v přiměřených lhůtách potřebné odborné konzultace, předat veškeré věci a informace nezbytné pro provedení Díla a zajistit součinnost třetích osob v případech, kdy je pro řádné provedení Díla nezbytná integrace softwarových či jiných obdobných produktů třetích osob do prostředí Objednatele.
3. Současně Smluvní strany konstatují, že dle čl. VI odst. 23 Smlouvy může mít prodlení Objednatele se splněním uvedených povinností, jakož i prodlení třetích osob s poskytnutím požadované součinnosti, vliv na plnění sjednaného termínu provedení Díla, přičemž o dobu takového prodlení se může na základě dohody Smluvních stran prodloužit termín provedení Díla.
4. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace Díla došlo k prodlení se splněním povinností součinnosti na straně Objednatele, resp. k prodlení se zajištěním součinnosti třetích osob, a to v rozsahu majícím dopad na harmonogram plnění, dohodly se Smluvní strany v souladu s čl. VI odst. 23 Smlouvy na prodloužení termínu dokončení Díla, a to způsobem a v rozsahu stanoveném tímto dodatkem.
5. Smluvní strany shodně konstatují, že tento dodatek má deklaratorní povahu a nepředstavuje změnu práv a povinností Smluvních stran nad rámec Smlouvy. Uzavřením tohoto dodatku Smluvní strany toliko formálně stvrzují a konkretizují postup výslovně předvídaný Smlouvou, spočívající v prodloužení termínu provedení Díla v důsledku prodlení se splněním povinností součinnosti na straně Objednatele, resp. třetích osob, a to v souladu s čl. VI odst. 23 Smlouvy.

## II.

### ZMĚNA DOBY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA

1. Čl. IV odst. 10 Smlouvy o dílo zní nově takto:

*„Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Dílo do 15.04.2026. Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a Objednatelem akceptováno.“*

2. Smluvní strany se dohodly, že Předpokládaný harmonogram dodávky včetně stanovení hlavních milníků projektu obsažený v příloze č. 1 Smlouvy nově stanoví předpoklad časové náročnosti pro Etapu 2 T0+3 až 15.04.2026 a pro Etapu 3 T0+10 až 15.04.2026.

## III.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy a jejích příloh, které nejsou změněny tímto dodatkem, zůstávají nedotčeny.
2. Užívá-li tento dodatek pojmy s velkými písmeny a zároveň nedefinuje jejich obsahové vymezení, uplatní se na jejich obsahové vymezení definice obsažené ve Smlouvě a jejích přílohách.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a jeho zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek může být uzavřen v elektronické nebo listinné podobě. V případě uzavření v elektronické podobě opatří oprávnění zástupci obou Smluvních stran dodatek svými kvalifikovanými elektronickými podpisy. V případě uzavření v listinné podobě se dodatek vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu opatřených podpisy oprávněných zástupců obou Smluvních stran, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 182/2026/RK-33 z 33. schůze konané dne 26. 02. 2026.

V Českých Budějovicích dne dle el. podpisu  
za Objednatele:

Ve Vysokém Mýtě dne dle el. podpisu  
za Zhotovitele:

---

---