



KE VMC 2720/25
V. 2296

DODATEK Č.1
SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

uzavřené dne 19.05.2025 (ID 176994) podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 05/21 ze dne 29.6.2021

na akci

„Muzeum Vysočiny Jihlava – Dostavba domu archeologů – projektová dokumentace“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastupuje:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Ing. Martin Kukla, hejtman
Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
Petr Pejchal, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina, Ing. Pavel Buňat, odbor kultury KrÚ
Kraje Vysočina
+420 564 602 225, +420 564 602 419, +420 564 602 410
708 90 749
CZ70890749
Komerční Banka a.s.
123-6403810267/0100

tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel:

se sídlem:
zastupuje:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

Jihlava, minoritské nám. 1153/11, PSČ 586 01
Ing. Arch. Petr Holub
Ing. Arch. Petr Holub
Ing. Arch. Petr Holub, Ing. Jakub Fraj
+420 606 649 661, holub@artprojekt.cz
255 58 692
CZ25558692
ČSOB, a.s.
672854973/300
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33452

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky na služby (dále též jen „Smlouvy“) ze dne 19.05.2025 je přerušeni projekčních prací. V důsledku nedodání požadavků ze strany uživatele ohledně dispozic a účelu užívání jednotlivých místností nebylo možné pokračovat na projekčních pracích.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13.1. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 1, kterým se přerušují projekční práce do doby, než budou uživatelem vyjasněny dispozice a účel užívání jednotlivých místností.

Po dodání podkladů uživatelem bude uzavřen dodatek č. 2, kde budou dohodnuty nové termíny plnění díla.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v tištěné podobě, a to s podpisy zástupců smluvních stran.

Za zhotovitele 16. 12. 2025



Ing. Arch. Petr Holub
jednatel

Za objednatele 16. 12. 2025



Ing. Otto Vopenka
1. náměstek hejtmána