

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. KT/13935/25

na realizaci stavby

„Obnova povrchu komunikace v ul. Ukrajinská v Litvínově“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **HERKUL a. s.**
Zastoupený : Ing. Šárkou Bukovskou, předsedkyní představenstva
: Ing. Michalem Klimešem, členem představenstva
: Bc. Jakubem Karlem
: Ing. Michalem Hostáňem, zplnomocněnou osobou, obchodním ředitelem
: Ing. Michalem Kovalovským, zplnomocněnou osobou, ekonomem
Sídlo : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO : 25004638
DIČ : CZ25004638
Bankovní spojení : ČSOB a. s.,
Číslo účtu : 115 058 333/0300
Datová schránka : 9u7eeav

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 21.08.2025 Smlouvu o dílo č. KT/13395/25 na realizaci stavby „Obnova povrchu komunikace v ul. Ukrajinská v Litvínově“ (dále jen „Smlouva“). Tuto Smlouvu smluvní strany mění tímto Dodatkem č.1, jak je uvedeno níže. Legislativní zkratky zavedené Smlouvou se uplatní v tomto Dodatku č.1.

V průběhu realizačních prací bylo na základě podrobného zaměření skutečného stavu zjištěno, že stávající projektová dokumentace (PD) plně nereflakuje aktuální výškové a spádové poměry dotčené komunikace. Pro zajištění funkčního odvodu srážkových vod a eliminaci rizika jejich hromadění v bezprostřední blízkosti objektu je nezbytné upravit trasování a osazení obrubníků. Tato úprava umožní efektivní svedení vody do existující dešťové kanalizace namísto původně uvažovaného vsaku do přilehlých zelených ploch. Tímto opatřením se předejde podmáčení základových konstrukcí budovy a následným škodám na majetku. Předložená změna reflektuje přesné zaměření skutečně provedených prací, kterým byl upřesněn rozsah plochy opravovaného úseku povrchu vozovky. Úprava výměr se týká zejména položek frézování, pokládky nové obrusné vrstvy, spojovacího postřiku, výškových úprav uličních vpustí a osazení obrubníků. Zároveň došlo k odpočtu položek souvisejících s pokládkou asfaltového betonu ACP 16 (podkladní vrstva) a s tím spojených technologických operací. Po odfrézování svrchní vrstvy vozovky byla provedena diagnostika podkladu, která prokázala, že stav ložné vrstvy je vyhovující a nevykazuje známky porušení. Vzhledem k dobrému technickému stavu podloží nebylo nutné přistupovat k lokálním sanacím pomocí směsi ACP 16, jak bylo původně předpokládáno v PD. Tento postup vedl k optimalizaci nákladů při zachování požadované kvality a životnosti celkové opravy.

Z výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, kterým se mění článek 5. - Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

„Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a činí 1 777 129,74 Kč bez DPH (dále jen „Cena“).“

Ostatní ujednání Smlouvy jsou nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.6. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Litvínov usnesením č. R/7605/81.

Příloha: Změnový list č. 1–2

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Litvínově dne _____

V Obrnicích dne _____

.....
Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová,
starostka města

HERKUL Digitálně
člen skupiny AVZ podepsal Ing.
Michal Hostáň
.....
HERKUL a.s.
Ing. Michal Hostáň
obchodní ředitel, zplnomocněná osoba

Ing. Michal Kovalovský Digitálně podepsal Ing.
Michal Kovalovský
Datum: 2026.03.02
12:03:08 +01'00'
.....
HERKUL a.s.
Ing. Michal Kovalovský
ekonom, zplnomocněná osoba

Změnový list

č.

2

stavba: Obnova povrchu komunikace v ul. Ukrajinská v Litvínově

Datum : 02.02.2026

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Změna odpovídá zaměření skutečně provedených prací, kdy došlo k upřesnění rozsahu plochy opravovaného úseku povrchu vozovky. Týká se zejména položek frézování, položení nového asf. koberce, provedení spojovacího postřiku, výškových úprav vpustí, osazení obrubníků. Zároveň došlo k odpočtu položek, týkajících se pokládky asf. betonu ACP 16 a na to navazující frézování této vrstvy z důvodu neprovedení těchto položek v soupisu prací, viz. podrobný popis položek níže.

Pro kontrolu přikládáme rovněž geodetické zaměření, viz. příloha

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
3 K 113154553 Frézování živice křtu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	-235,00	12,14 Kč	- 2 852,90 Kč	+
4 K 113154555 Frézování živice křtu tl 70 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	-1 021,20	32,90 Kč	- 33 597,48 Kč	-
5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-61,00	48,00 Kč	- 2 928,00 Kč	-
7 K 564831111 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	91,50	158,57 Kč	14 509,16 Kč	-
8 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-1 021,20	293,93 Kč	- 300 161,32 Kč	-
10 K 573231107 Postřik živice spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	-1 256,20	8,38 Kč	- 10 526,96 Kč	+
11 K 577144111 Asfal. beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodif. asfaltu	m2	-235,00	210,84 Kč	- 49 547,40 Kč	+
12 K 596211212 Kladení zám. dlažby kom. pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	75,50	385,70 Kč	29 120,35 Kč	+
13 M 59245020 Dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	86,23	340,20 Kč	29 335,45 Kč	-
14 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,00	1 500,00 Kč	4 500,00 Kč	+
15 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-4,00	1 500,00 Kč	- 6 000,00 Kč	-
22 K 916131213 Osazení sil. obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-32,00	391,93 Kč	- 12 541,76 Kč	-
23 M 59217031 Obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-23,82	125,00 Kč	- 2 977,50 Kč	-
24 M 59217034 Obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	-18,36	243,00 Kč	- 4 461,48 Kč	-
25 M 59217029 Obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	2,08	102,00 Kč	212,16 Kč	+
26 M 59217030 Obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,90	375,59 Kč	1 089,21 Kč	+
28 M 59217016 Obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	30,88	159,00 Kč	4 909,92 Kč	+
29 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-0,32	4 221,48 Kč	- 1 350,87 Kč	-
32 K 919732221 Styčná spára nap. nov. živice. povrchu na stáv. za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	6,00	50,00 Kč	300,00 Kč	+
33 K 919735111 Řezání stávajícího živice křtu hl do 50 mm	m	6,00	31,00 Kč	186,00 Kč	+
44 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření	kpl	-1	5 000,00 Kč	- 5 000,00 Kč	-
cena celkem bez DPH				- 347 783,42 Kč	
upravená cena bez DPH				1 777 129,74 Kč	



Kontroloval :

10.02.2026

datum :



10.2.2026

datum :

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo číslo: KT/13935/25

Smlouva o dílo:

„Obnova povrchu komunikace v ul. Ukrajinská v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:			referent OIRR	v.r.
Schválil:			vedoucí oddělení investic	v.r.
Správce rozpočtu:			ekonom OIRR	v.r.
Zpracovatel VZ:			referent OIRR	v.r.
Právní oddělení:	-----	FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	-----
Schváleno - RM:	18.02.2026	Číslo usnesení:	R/7605/81	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	Z/-----	
Vedoucí odboru:		Bc. Dušan Černohorský	zástupce vedoucí OIRR	v.r.
Vedení města:		Mgr. Kamila Bláhová	starostka města	v.r.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 2. 3. 2026 16:20:49.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 2. 3. 2026 15:50:27. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016F3A9D, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Michal Hostáň, HERKUL a.s.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 2. 3. 2026 16:20:49.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 2. 3. 2026 15:50:27. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016B8DDC, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Michal Kovalovský, HERKUL a.s.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 567EB2829CB7FF4018372851F7834841B9D06F90C8CE1E55F090B96DEC86A8B3
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, 43601 Litvínov, podatelna@mulitvinov.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

2.3.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Uher Jan Bc.