

PSK, s.r.o., T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo ze dne 24. 03. 2025 na akci „ÚPRAVY PARKOVACÍCH PLOCH
PŘED ČP. 1371-1373, ULICE PROŠKOVA, KOSTELEC NAD ORLICÍ“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami jimiž
jsou:

Čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Název objednatele: Město Kostelec nad Orlicí
IČ objednatele: 00274968
Sídlo objednatele: Palackého náměstí 38, 517 25 Kostelec nad Orlicí
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: RNDr. Tomáš Kytlík, starosta
Telefon:
E-mail:

Zhotovitel:

Název zhotovitele: PSK, s.r.o. CHOCEŇ
IČ zhotovitele: 63220369
DIČ zhotovitele: CZ63220369
Sídlo zhotovitele: T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Ing. Jaroslav Kobr, Miroslav Kobr, jednatelé
společnosti
Telefon:
E-mail:
Zápis v OR: C36923 obchodním rejstříku v HK
Bankovní spojení: KB, č. ú. 8532490297/0100

Čl. II Předmět dodatku č.1

1. Předmětem tohoto dodatku je změna článku „3. Doba plnění“ ve smlouvě o dílo ze dne 24. 03. 2025. Důvodem posunutí termínu dle SoD bodu 3.1, zahájení díla do 10 dnů po nabytí právní moci povolení stavby. Datum nabytí právní moci povolení stavby je ke dni 20. 02. 2026. Nový termín provedení díla je stanoven nejpozději do **22. 04. 2026.**

2. Čl. II **Předmět dodatku č. 1**

1. Doba plnění se mění následovně:

- a) Předání staveniště: 02. 03. 2026
- b) Zahájení díla: 16. 03. 2026
- c) Provedení díla: nejpozději do 22. 04. 2026

Čl. IV **Závěrečná ujednání**

- 2. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává ke dni podpisu dodatku oběma stranami.
- 3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Kostelci nad Orlicí dne.....

V Chocni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

za Město Kostelec nad Orlicí

za PSK, s.r.o. CHOCEŇ

RNDr. Tomáš Kytlík - starosta města

Miroslav Kobr – jednatel společnosti