

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon dozoru projektanta

**Název zakázky: „Rekonstrukce mostů v km 46,597, 47,942 a
48,078 trati Zdice – Písek“**

Evidenční číslo RVZ: 65425051
číslo smlouvy objednatele: E654-S-3689/2025
číslo jednací dodatku č. 2: 5659/2026-SŽ-OR PLZ-ÚPI
ISPROFOND/SubISPROFIN: 3273214993 / 5313520059

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

DIPONT s.r.o.

se sídlem: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 28693094, DIČ: CZ28693094
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., spisová značka
C27153

bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**

zastoupena: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti
Ing. Miroslavem Váňou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

DIPONT s.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: D25007
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Na základě jednání investora a zhotovitele vyplynula potřeba těchto úprav:

- zpracování nového objektu v projektové dokumentaci, který bude řešit zvýšení nástupištní hrany zastávky Myslín vyvolané zdvihem nivelety koleje až o 300 mm,
- zajištění dodatečného vyjádření investora k předloženým variantním návrhům řešení přechodů do trati u mostu v km 47,942,
- prověření udělení výjimky O13 pro navrženou konstrukci s extrémně stlačenou stavební výškou a schválení navržené podjezdové výšky správcem komunikace, resp. PČR, u mostu v km 48,078.

Smluvní strany se z důvodu změny rozsahu projektových prací dohodly na změně termínu 2. a 3. dílčí etapy Harmonogramu plnění a na navýšení ceny díla o 163 200,00 Kč bez DPH.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.4. Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2025, č. smlouvy objednatele: E654-S-3689/2025 (dále jen smlouva) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2025, na změně Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla a změně Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 a 5 Smlouvy v návaznosti na tento Dodatek.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpis Ceny Díla (Příloha č. 4 Smlouvy)

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění (Příloha č. 5 Smlouvy)

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Podepsáno elektronicky 04. 03. 2026

Digitálně podepsal 06. 03. 2026

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Marta Nováková
jednatelka společnosti
DIPONT s.r.o.

Digitálně podepsal 06. 03. 2026

.....
Ing. Miroslav Váňa
jednatel společnosti
DIPONT s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování PD (podle členění na základní a dodatečné služby) a dozoru projektanta:

1. Základní služby na zpracování PD:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DPS dle vyhlášky č. 227 / 2024 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3 a 4	hod	680	XXX	XXX
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 227 / 2024 Sb. v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3 a 4	hod	1184	XXX	XXX
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	132	XXX	XXX
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady–objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	336	XXX	XXX
5	NEOBSAZENO			XXX	---
6	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	XXX	XXX
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	XXX	XXX
8	Definitivní odevzdání DPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	XXX	XXX
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	XXX	XXX
Celkem za základní služby:					XXX

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování PD:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zajištění mapových podkladů	kpl	3	XXX	XXX
11	Geodetické práce	kpl	3	XXX	XXX

12	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	3	XXX	XXX
13	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	3	XXX	XXX
14	NEOBSAZENO	Podle typu průzkumu		XXX	XXX
15	NEOBSAZENO	hod		XXX	XXX
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	60	XXX	XXX
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	60	XXX	XXX
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	45	XXX	XXX
Celkem za dodatečné služby:					XXX

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon dozoru projektanta

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
19	rozsah činnosti při výkonu dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	120	XXX	XXX

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru projektanta po celou předpokládanou dobu realizace Stavby v celkovém počtu **120 hodin**. Uvedená cena za výkon dozoru projektanta odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem dozoru projektanta včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
4 012 700,00	842 667,00	4 855 367,00

z toho:

Cena za zpracování PD (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

XXX	XXX	XXX
-----	-----	-----

Cena za výkon dozoru projektanta:

XXX	XXX	XXX
-----	-----	-----

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DPS a PDPS a výkon dozoru projektanta:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	XXX	XXX
2. Dílčí etapa	XXX	XXX
3. Dílčí etapa	XXX	XXX
4. Dílčí etapa Výkon dozoru projektanta	XXX	XXX
Celkem:	4 012 700,00 Kč	4 855 367,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 2

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, SR a PDPS v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. k připomínkám. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS.	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání Projektové dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání povolení záměru. Tato etapa je bez fakturace.	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. Dílčí etapa	Do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru a PDPS včetně vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu a kompletního majetkového vypořádání; Povolení záměru v právní moci. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS.	Protokol o provedení díla podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
4. Dílčí etapa	<u>předpoklad do 07/2027</u>	Dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 07/2027</u>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu dozoru projektanta)