

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 2. 12. 2025
uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
IČ: 00179906


Zhotovitel: **ICZ. HEA a.s.**
se sídlem: Na Hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ: 07240091
reg. v OR: u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23578

(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 2. 12. 2025 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli úpravy aplikačního řešení v oblasti ZDDA v rámci eHealth a toto řešení u objednatele také implementovat, a závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Smlouva byla smluvními stranami uzavřena v souladu se zadávací dokumentací objednatele k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Interoperabilita IV – úpravy aplikačního řešení v oblasti ZDDA a v rámci eHealth“, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-053130 a dále v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
3. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován z Národního plánu obnovy v rámci projektu s názvem „Fakultní nemocnice Hradec Králové - Interoperabilita“ a registračním číslem CZ.31.1.0/0.0/0.0/23_088/0011179.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že etapa plnění s názvem „Školení uživatelů a správců systému“ byla ukončena dne 18. 2. 2026.
5. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že etapa plnění „Zkušební provoz“ nemohla být zahájena, a to z důvodu nedostupnosti některých funkcionalit z NCEZ trvajících ke dni uzavření tohoto dodatku bez přerušení ode dne 1. 1. 2026. Nedostupnost některých funkcionalit z NCEZ znemožnila dokončení implementace předmětu plnění vyplývajícího z veřejné zakázky s názvem „Interoperabilita III – úpravy aplikačních řešení pro předávání informací v rámci eHealth“ (uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-052076), se kterým je plnění dle smlouvy věcně i technicky provázáno a bez kterého není možné v plnění dle smlouvy pokračovat.
6. Z důvodu uvedeného v předchozím odstavci smluvní strany sjednaly, že zhotovování díla bude přerušeno, a to až do odpadnutí této překážky – tzn. až do zpřístupnění všech funkcionalit z NCEZ. Smluvní strany sjednaly, že po odpadnutí překážky vyzve objednatel zhotovitele písemně k pokračování v plnění předmětu smlouvy, přičemž etapa plnění „Zkušební provoz“ bude zhotovitelem zahájena dne bezprostředně následujícího po obdržení písemné výzvy objednatele, přičemž tato etapa proběhne ve lhůtě dle smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy dle tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek), jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Bude-li tento dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven v jediném originále.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, úplnou a pravou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:
V Hradci Králové 06.03.2026
dne:



Fakultní nemocnice Hradec Králové

Za zhotovitele:
V Praze 04.03.2026
dne:



ICZ. HEA a.s.