

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „ Polní cesta U trati v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě“ uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelé:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík
sídlo: Hroznová 227/18, 603 00 Brno
tel.: xxx
e-mail: [xxx](#)
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí pobočky
sídlo pobočky: xxx
Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,
690 02 Břeclav
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel 1“)

a

Obec Nový Přerov

zastoupená: Petrem Hryčovským, starostou obce
sídlo: Nový Přerov 54, 691 81 Březí u Mikulova
tel: xxx
e-mail: xxx
ID DS: 6ehb775
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 00600202
DIČ: CZ 00600202, není plátcem DPH
(dále jen „objednatel 2“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
tel.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: j8pd5dg
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, vedoucí střediska 16,
tel. xxx
xxx, stavbyvedoucí, tel. xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

S odkazem na článek V. bod 4. se smluvní strany dohodly z důvodu dořešení zdroje financování stavby Polní cesta U trati v k.ú. Nový Přerov a Novosedly na Moravě na změně článku V. Doba plnění, bod 6. smlouvy o dílo následovně:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště : nejpozději 5 dnů před zahájením prací
- b. Termín zahájení stavebních prací : nejpozději 13.10.2017

Termíny dle bodů c. a d. se nemění.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

Dodatek se sepisuje v sedmi vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel č. 1, jedno vyhotovení objednatel č. 2 a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Brně dne 19. 9. 2017

.....
Ing. Jan Ševčík

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Jihomoravský kraj

v z. JUDr. Jarmila Báčová

.....
Ing. Pavel Borek

člen představenstva

.....
Petr Hryčovský

starosta obce Nový Přerov