

Smlouva

Veřejná zakázka č.: VZ 70.23
Identifikátor zakázky č.: P23V00000534
Č. smlouvy zhotovitele: DZ 24015079/OVA
Agendové číslo: S/0370/2024/INV/9

Smlouva o dílo

Dodatek č. 9

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem. MBA

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

Metrostav CZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupený Ing. Jaroslavem Heranem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Karlem Volfem, jednatelem

IČO: 25021915

DIČ: CZ 25021915

Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.

Č. účtu: 115-2529270237/0100

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 93177

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 9

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih 5248/RMOB-JIH/2226/98 ze dne 19.02.2026 dohodly uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. S/0370/2024/INV ze dne 03.04.2024

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0370/2024/INV ve znění pozdějších dodatků:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			126 325 125,00
Dodatek č. 1	-876 509,64	7 458 065,50	6 581 555,86
Dodatek č. 2		1 153 574,86	1 153 574,86
Dodatek č. 3	-492 151,24	3 095 602,33	2 603 451,09
Dodatek č. 4	-912 533,94	2 464 828,28	1 552 294,34
Dodatek č. 5	-187 167,00	13 980 214,22	13 793 047,22
Dodatek č. 6	-10 926 157,30	15 329 790,36	4 403 633,06
Dodatek č. 7	-2 383 235,57	5 732 544,17	3 349 308,60
Dodatek č. 8	-181 372,32	1 305 744,87	1 124 372,55
Dodatek č. 9	-475 874,33	1 654 622,08	1 178 747,75
Cena díla celkem vč. dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9			162 065 110,33

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 5 kalendářních týdnů na **95 kalendářních týdnů**. S ohledem na toto prodloužení lhůty realizace, **je konečný termín provedení díla** (po zohlednění doposud odsouhlasených dnů přerušení realizace díla) **16.4.2026**.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění následovně:
Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 95 kalendářních týdnů.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily

Smlouva


vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně, a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech případných příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny nákladů stavby – Vícepráce a méněpráce
příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele


Datum: _____
Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu




Za zhotovitele Metrostav CZ s.r.o.

Datum: _____
Místo: Praha



Ing. Jaroslav Heran
předseda sboru jednatelů



Ing. Karel Volf
jednatel

Dokument podepsán elektronicky



Příloha: k ZL č. 53 - Sítě s retardérem hoření - sportoviště + změna řešení sítě u restaurace

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL		
Stavba:	Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina		
Místo:	Ostrava - Dubina	Datum:	
Zadavatel:	SM Ostrava - MO Ostrava - Jih	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		105 846,81
ZL-53	Sítě s retardérem hoření - sportoviště + změna řešení sítě u restaurace	105 846,81
ZL-53-MP	Ochranné sítě - MP	-127 268,38
ZL-53-VP	Sítě s retardérem hoření - sportoviště + doplnění sítě u restaurace - VP	233 115,19

Příloha: k ZL č. 53 - Sítě s retardérem hoření - sportoviště + změna řešení sítě u restaurace

Položkový soupis prací a dodávek

S:	232301	Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
O:	01	Rekonstrukce sportovního centra
R:	23230101D	Sportovní vybavení - méněpráce - sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 797		Sportovní vybavení - POLOŽKY DLE SOD - zrušeno				-127 268,38
7	797670011	D+M tkané síť 45/45/3 mm, ve spodní části závaží 400g/m, pevná, vč. ukotvení a nosného lanka	m2	-226,18800	200,00	-45 237,60
8	797670012	D+M tkané síť 45/45/3 mm, do „C“ profilu pro možnost shrnování do stran	m2	-241,26700	340,00	-82 030,78

Příloha: k ZL č. 53 - Sítě s retardérem hoření - sportoviště + změna řešení sítě u restaurace

Položkový soupis prací a dodávek

S:	232301	Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
O:	01	Rekonstrukce sportovního centra
R:	23230101D	Sportovní vybavení - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	797	Sportovní vybavení - POLOŽKY DLE SOD a VCP				233 115,19
8a	797670012-R01	D+M tkané síť 45/45/3 mm s retardérem hoření (FR) vč. uchycení na střešní vazník - atyp. konstrukce - pro možnost shmování do stran, vč. spodní zátěže - Zátěž 200 g/m všíťá do lemu pro zatížení sítě, bez popruhu.	m2	215,82000	642,60	138 685,29

Poznámka k položce:

barva bílá, pojezdy do „C“ profilů. Pojezdy 2 ks ocelových ložisek-5 ks/bm (včetně pomocné nosné konstrukce a zavěšení)

síť v nehořlavé úpravě s retardérem hoření - síť splňuje požadavky DIN 4102, resp. EN 13501-1; B s1 d2

Upozornění: shmovací st bude zasahovat cca 500 mm přes podélnou osu basketbalového hřiště

před balkony-k zavěšení pod vazník

10	797995387	Demontáž a zpětná montáž- opona pro předělění tělocvičny zvedaná pod strop elektromechanicky,, el.ovládaná, rozměr 2 ks 480 m2, do 2 m látka, od 2 m síť	m2	960,00000	dle Sod	0,00
----	-----------	--	----	-----------	---------	------

Navýšení ceny za nehořlavé provedení sítí

10a		Příplatek k položce 10 - za provedení sítí opon v tzv. nehořlavém provedení - s retardérem hoření - síť splňuje požadavky DIN 4102, resp. EN 13501-1; B s1 d2	m2	960,00000	65,04	62 438,40
10b		Příplatek k položce 10 - za provedení napouštěcího protipožárního nástřiku textílie ve spodní části dělící stěny impregnace - zpomalovač hoření ECOGARD B45.V2	m2	121,80000	262,66	31 991,50

Příloha: k ZL č. 54 - Změna prvku T12 - výdejní okno za roletu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	232301	Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
O:	01	Rekonstrukce sportovního centra
R	23230101D	Sportovní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						0,00
Díl:	797	Sportovní vybavení - POLOŽKY DLE SOD	-10 030,00			
	384:	76690-T12	Pultové okno, dodávka, montáž, povrchová úprava, příslušenství	kus	-1,00000	10 030,00
						-10 030,00
Díl:	799	Ostatní náklady	10 030,00			
384a	76690-T12a	Roleta pro výdejní okno + obklad ostění, nadpraží a výdijní pult, dodávka, montáž, povrchová úprava, příslušenství - manuální ovládání a zajištění proti otevření - závláčkový systém z interiéru bufetu. RAL 9005 dle ostatních výplní otvorů	kus	1,00000	10 030,00	10 030,00
Celkem						0,00

Příloha: k ZL č. 55 - Vybavení VIP baru-spotřebiče

Položkový soupis prací a dodávek

S:	232301	Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
O:	01	Rekonstrukce sportovního centra
R		Vestavěné spotřebiče - VIP BAR (m.č. 302)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Celkem				215 225,95
Díl:	797	Sportovní vybavení - POLOŽKY DLE SOD				215 225,95
	1	Vysoká černá lednice s prosklením TEFCOLD 1840x595x600 včetně instalace	3	3,00000	19 032,50	57 097,50
	384	Nízká vestavná lednice GORENJE +dveře ,včetně instalace	1	1,00000	9 531,20	9 531,20
	384	Myčka LORD 5600 vestavná + dveře ,včetně instalace	1	1,00000	18 141,25	18 141,25
	384	Výrobník ledu TEFCOLD včetně instalace	1	1,00000	43 286,00	43 286,00
	384	Kompletní sada výčepního zařízení včetně chladicího agregátu LINDR ,včetně instalace	1	1,00000	83 490,00	83 490,00
	384	Doprava spotřebičů včetně vynášky	1	1,00000	3 680,00	3 680,00
		Marže GD 20%				

Celkem	215 225,95
---------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

Místo: Ostrava - Dubina

Datum:

Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

204 517,50

ZL-57 Vyztužení příček ve 4. NP

204 517,50

ZL-57-el Vyztužení příček ve 4. NP - Elektro

21 275,65

ZL-57-vp Vyztužení příček ve 4. NP - VP - ASŘ

183 241,85

Příloha: k ZL č. 57 - Vyztužení příček ve 4. NP

Elektroinstalace - opravy, demontáž, drážkování, částečně zpětná montáž

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	6625,00	6625,00	
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	3003,00	3003,00	
3 Podružný materiál	209,03	209,03	
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	78,94	78,94	
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	12,90	12,90	
6 Podružný materiál	12,90	12,90	
7 Přesun dodávek	12,90	12,90	
CELKEM URN	9954,65	9954,65	
B. HZS			
8 Hodinová zúčtovací sazba	10821,00	10821,00	
CELKEM HZS	10821,00	10821,00	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
9 Dodávka zařízení (specifikace)	0,00	0,00	
10 Doprava dodávek	0,00	0,00	
CELKEM DODÁVKA	0,00	0,00	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
11 Doprava	500,00	500,00	
CELKEM VRN	500,00	500,00	
REKAPITULACE CELKEM	21275,65	21275,65	

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:
hodnoty DPH:
náklady včetně DPH:

Základ 21%
21275,65

DOPLNIT CENA V Kč,-
DOPOČTENÁ CENA V Kč,-

Příloha: k ZL č. 57 - Vyztužení přiček ve 4. NP

Elektroinstalace - opravy, demontáž, drážkování, částečně zpětná montáž

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
44	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	16,00	120,00 m	1920,00	21 %
45	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	16,00	45,00 m	720,00	21 %
59	WA210800547X	CY 6 mm2 zelenožlutý (VU)	16,00	55,00 m	880,00	21 %
64	X215191621	svorkovnice Wago	69,00	45,00 ks	3105,00	21 %

Celkem za ceník:

6625,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za ceník celkem:

6625,00

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
4	010175-U	CYKY 3CX1,5	10,00	120,00 M	1200,00	21 %
5	010176-U	CYKY 3CX2,5	17,00	45,00 M	765,00	21 %
73	WA010107-UX	CY 6 ZEL. ZLUTY	13,00	55,00 M	715,00	21 %
O 76	X150465	SVORKA ROZBOČOVACÍ 2,5/5 5x1-2,5mm	4,00	45,00 KS	180,00	21 %

Celkem za materiály:

2860,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Prořez (5,00%):

143,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za materiály celkem:

3003,00

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
		Neobsazeno			0,00	21 %

Celkem za dodávky:

0,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za dodávky celkem:

0,00

Práce v HZS - SILNOPROUD

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1		Sekací práce	284,00	16,00 hod.	4544,00	21 %
2		Demontážní práce	284,00	16,00 hod.	4544,00	21 %
12		Uklid při montážích , demontážích	280,00	4,00 hod.	1120,00	21 %

Přesuny sutí a vybouraných hmot

Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

136,00

0,50 t

68,00

21 %

Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m

136,00

0,50 t

68,00

21 %

Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m

26,00

10,00 t

260,00

21 %

Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km

136,00

0,50 t

68,00

21 %

Poplatek za skládku za uložení , směsí betonu a cihel
sk.170101, 170102 z katalogu odpadu (122-0,4-0,7-3,8)

298,00

0,50 t

149,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Celkem za práci v HZS:

10821,00

Základ DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

Cena za práci v HZS celkem:

10821,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

Objekt:

ZL-57 - Vyztužení příček ve 4. NP

Soupis:

ZL-57-vp - Vyztužení příček ve 4. NP - VP

Misto:	Ostrava - Dubina	Datum:
Zadavatel:	SM Ostrava - MO Ostrava - Jih	Projektant:
Zhotovitel:	Metrostav CZ s.r.o.	Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**183 241,85**

	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				122 147,96	
52	K	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,000	640,00	2 560,00	j.c.dle SoD
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
55	K	317168140R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	1,000	2 239,00	2 239,00	j.c.dle SoD
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
71	K	342248140R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	78,417	905,00	70 967,39	j.c.dle SoD
	vv		5,51*2,4		13,224			
	vv		"Oblouková v. 3,7 m (obd. 2,5+trojuh. 1,2+oblouk)*13,66*2,5+13,65*1,2*0,5+4		46,340			
	vv		(1+1,3)*3,5		8,050			
	vv		4,0*3,6		14,400			
	vv		"Oblouková v. 2,8 m (obd. 1,25+trojuh. 1,55+oblouk)*4,1*1,25+4,1*1,55*0,5+1		9,303			
	vv		"Odpočet dveře: -4*0,8*2,0-2,5*2,6		-12,900			
	vv		Součet		78,417			
74	K	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	131,450	116,00	15 248,20	j.c.dle SoD
	vv		Kotvení příček na konci při styku zdi + provázování v ploše po 0,75 m					
	vv		"příčka 5,51m, v 2,4m; oba konce; každých 0,75 m; 7ks+1ks"8*2,4		19,200			
	vv		"Oblouková př. 13,66m, v. od 3,7 do 2,5m; oba konce; po 0,75m; 13,66m/0,75=>18+1ks "1*3,7+6*3,5+6*3,0+6*2,6		58,300			
	vv		"příčky krátké 1+1,3 výška 3,5 m; jeden konec; uprostřed a na konci =>1+1 ks"2*(2*3,5)		14,000			
	vv		"příčka 4,0m, v 3,6m; oba konce; každých 0,75m;=>6+1ks"7*3,6		25,200			
	vv		"Oblouková 4,01, v. od 2,8 m do 1,55m; 6+1ks"2*2,75+2*2,1+2*1,75+1*1,55		14,750			
	vv		Součet		131,450			
78	K	380932117R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 16 mm	m	24,122	1 059,00	25 545,20	j.c.dle SoD
	vv		kotevní tmy pro propojení stávajících a nových věnců; 52,44 bm věnců, kotvení po 0,3 m; délka výztuže 0,120 m + průřez 15%:					
	vv		52,44/0,3*0,12*1,15		24,122			
	vv		Součet		24,122			
79	K	58953485R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohybaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 16,0 mm	t	0,021	28 008,00	588,17	j.c.dle SoD
	vv		24,122*0,89/1000		0,021			
	vv		Součet		0,021			
901	M	553314_r01	připalek za zárubeň ocelovou obložkovou za 1x větší tloušťku stěny pro 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	
	vv		4		4,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				35 258,57	
88	K	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,420	3 660,00	1 537,20	j.c.dle SoD
	vv		"VĚNEC 2x"2*(5,51+13,66+1+1,3+4,0)*0,1*0,08		0,408			
	vv		"VĚNEC 1xM.Č.408"1,5*0,1*0,08		0,012			
	vv		Součet		0,420			
90	K	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	52,440	413,00	21 657,72	j.c.dle SoD
	vv		"VĚNEC 2x"2*(5,51+13,66+1+1,3+4,0)		50,940			
	vv		"VĚNEC 1xM.Č.408"1,5		1,500			
	vv		Součet		52,440			
91	K	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	52,440	104,00	5 453,76	j.c.dle SoD
	vv		52,44		52,440			
	vv		Součet		52,440			
92	K	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,236	28 008,00	6 609,89	j.c.dle SoD
	vv		"TRMINKY 6mm:1 ks 0,34 m, 4ks/bm věnce;0,25kg/m=>0,34kg/bm věnce"					
	vv		"Výztuž pr. 12mm: 4ks/bm;0,89kg/m=>3,56kg/bm věnce"					
	vv		"3,56+0,34=3,9 kg/bm věnce"					
	vv		"VĚNEC 2x"2*(5,51+13,66+1+1,3+4,0)*3,9/1000		0,199			
	vv		"VĚNEC 1xM.Č.408"1,5*3,9/1000		0,006			
	vv		Mezisoučet		0,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"Prořez a stykování výztuže, distančníky, vázací drát +15%*0,205*1,15		0,236			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				2 352,51	
93	K	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	78,417	30,00	2 352,51 j.c.dle SoD	
	vv		"povrchové úpravy 4NP : "78,417		78,417			
	vv		Součet		78,417			
	D	99	Staveništní přesun hmot				482,81	
94	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	10,729	45,00	482,81 j.c.dle SoD	
	vv		10,729		10,729			
	vv		Součet:		10,729			
	D	OST	Statické posouzení a návrh				23 000,00	
902	K	PD stat-01_R01-C	Statické posouzení - stávající stav příček z keram. tvámic + řešení vč. posouzení	Soubor	1,000	23 000,00	23 000,00	
	vv		"CN statik - 20.000 Kč * 15% marže GD"1		1,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

Objekt:

ZL-58 - Doplnění sendvičové konstrukce nad obl. oknem

Soupis:

ZL-58-vp - Doplnění sendvičové konstrukce nad obl. oknem

Místo:

Zadavatel:

SM Ostrava - MO Ostrava - Jih

Zhotovitel:

Metrostav CZ s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							498 480,06	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				498 480,06	
D	D2		Izolace a utěsnění nadpraží				127 753,50	
1	K	Pol1	Oboustranného provedení spáry do vlny tr. pl. z pevné minerální vaty a zátěr akrylovým tmelem vč. opracování detailů - položka částečně řešena v jiné části projektu - příplatek za provedení nad rámec původního řešení.	m	42,000	868,25	36 466,50	Dle SoD
2	K	Pol2	Spára mezi rámem okna a podní vlnou tr.plechu	m	42,000	2 173,50	91 287,00	Dle SoD
D	767		Konstrukce zámečnické				370 726,56	
254	M	19418020	lamela fasádní tl plechu 1,0mm, šířky do 150mm, délky 1000mm z AL plechu	m2	67,080	2 982,00	200 032,56	CS ÚRS 2026/01 - 30%
	VV		"Exteriér - oblouk - prořez + spoj. materiál 20%:"43*0,65*1,2		33,540			
	VV		"Interiér - oblouk - prořez + spoj. materiál 20%:"43*0,65*1,2		33,540			
	VV		Součet		67,080			
176	K	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m	h	44,000	500,00	22 000,00	SoD
	VV		"exteriér - plošina - pracnost práce uvnitř příhradového vazníku nad rámec položky montáže - zaměření:"4		4,000			
	VV		"exteriér - plošina - pracnost práce uvnitř příhradového vazníku nad rámec položky montáže - montáž:"5*8		40,000			
	VV		Součet		44,000			
255	K	767422327.R01	Montáž fasádních lamel š přes 150 mm svíse na jednosměrný zateplený rošt kotvený do zdiva, C-kazet nebo lehčeného betonu budovy přes 6 do 12 m - cena zahrnuje příplatek za pracnost z vnější strany - příhradový vazník.	m2	55,900	2 660,00	148 694,00	CS ÚRS 2026/01 -30%
	VV		"Exteriér - oblouk - prořez + spoj. materiál 20%:"43*0,65		27,950			
	VV		"Interiér - oblouk - prořez + spoj. materiál 20%:"43*0,65		27,950			
	VV		Součet		55,900			

Příloha: k ZL č. 61 - Elektroinstalace a PBŘ - dodávka a instalace napájení požárních dveří pro ZOTK

Elektroinstalace a PBŘ - dodávka a instalace napájení požárních dveří pro ZOTK

Kap. popis položky	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	16 560,00	16 560,00	
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	109 735,67	109 735,67	
3 Podružný materiál	2 741,89	2 741,89	
4 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	1 035,49	1 035,49	
5 Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	169,17	169,17	
6 Podružný materiál	169,17	169,17	
7 Přesun dodávek	169,17	169,17	
CELKEM URN	130 580,56	130 580,56	
B. HZS			
8 Hodinová zúčtovací sazba	0,00	0,00	
CELKEM HZS	0,00	0,00	
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ			
9 Dodávka zařízení (specifikace)	0,00	0,00	
10 Doprava dodávek	0,00	0,00	
CELKEM DODÁVKA	0,00	0,00	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
11 Doprava	1 932,00	1 932,00	
CELKEM VRN	1 932,00	1 932,00	
REKAPITULACE CELKEM	132 512,56	132 512,56	

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]:

hodnoty DPH:

náklady včetně DPH:

Základ 21%

132 512,56

27 827,64

160 340,20

DOPLNIT CENA V Kč, -

DOPOČTENÁ CENA V Kč, -

Příloha: k ZL č. 61 - Elektroinstalace a PBŘ - dodávka a instalace napájení požárních dveří pro ZOTK

Elektroinstalace a PBŘ - dodávka a instalace napájení požárních dveří pro ZOTK

poř. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH	Pozn.
1 210010351	Montáž a zprovoznění RWA zařízení SERVIS	4 140,00	4,00	ks	16 560,00	21 %	Dle SoD

Celkem za ceník:						16 560,00	
------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

Cena za ceník celkem:	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%	Základ 0%	16 560,00
-----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

poř. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH	Pozn.
1	RWA centrála THZ N4 4,5 A, 24 V DC, RAL 9016 RWA A3D GEZE190775	21 735,00	4,00	KS	86 940,00	21 %	Dle CN dod. +15% marže
2	FT4A požární tlačítko, 24 V DC, oranžové, Vds RWA A3D GEZE161282	4 392,54	4,00	KS	17 570,16	21 %	Dle CN dod. +15% marže

Celkem za materiály:						104 510,16	
----------------------	--	--	--	--	--	------------	--

Prořez (5,00%):	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%	Základ 0%	5 225,51
-----------------	------------	------------	------------	-----------	----------

Cena za materiály celkem:	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%	Základ 0%	109 735,67
---------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------

poř. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH	Pozn.
x	x			ks	0,00	21 %	
x	x			ks	0,00	21 %	

Celkem za dodávky:						0,00	
--------------------	--	--	--	--	--	------	--

Cena za dodávky celkem:	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%	Základ 0%	0,00
-------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

poř. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]	DPH	Pozn.
x	x			ks	0,00	21 %	
x	x			ks	0,00	21 %	

Celkem za práci v HZS:						0,00	
------------------------	--	--	--	--	--	------	--

Cena za práci v HZS celkem:	Základ DPH	Základ 21%	Základ 15%	Základ 0%	0,00
-----------------------------	------------	------------	------------	-----------	------

Příloha: k ZL č. 62 - Technické zpřesnění - Z19 kryt zábradlí z oceli na HPL

Položkový soupis prací a dodávek

S:	232301	Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina
O:	01	Rekonstrukce sportovního centra
R:	23230101D	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						0,00
Díl:	797	Sportovní vybavení - POLOŽKY DLE SOD	-338 575,95			
	421176790Z-Z19	Krycí plech zábradlí vestavby ze segmentů 2,5-3,0 m, plech tl. 4 mm, š. 150 mm, dodávka, montáž, kotvení lepením, povrchová úprava	m	-101,95000	3 321,00	-338 575,95
Díl:	799	Ostatní náklady	338 575,95			
	421a	76790Z-Z19-HPL Krycí prvek zábradlí vestavby ze segmentů 2,5-3,0 m, kompaktní deska HPL tl. 8 mm, RAL 9005; na šířku zábradlí (cca 180 mm) - přes úkos betonu; dodávka, montáž, kotvení lepením, vytvoření šablon pro křivky dle skutečnosti.	m	101,95000	3 321,00	338 575,95
Celkem						0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sportovního centra Ostrava - Dubina

objekt: Sportovní vybavení - oprava stávajících desek - košíková

Místo: Ostrava Dubina

Zadavatel: SM Ostrava - MO Ostrava - Jih

Zhotovitel: Metrostav CZ s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 164,87	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 164,87	
	D	797	Sportovní vybavení				22 164,87	
1	K		rozebrání a vyčištění stávajících skleněných desek na košíkovou	ks	3,000	1 449,00	4 347,00	CN dodavatele + marže GD 15%
2	K		kompletace skleněných desek na košíkovou po opravách a vyčištění	ks	3,000	966,00	2 898,00	CN dodavatele + marže GD 15%
	P		Poznámka k položce: včetně nového nátěru rámu					
3	K		oprava koše na košíkovou	ks	3,000	1 674,40	5 023,20	CN dodavatele + marže GD 15%
	P		Poznámka k položce: očistění, nový nástřík, výměna pružin a šroubů za nové					
4	M		Ochrana pěnovým progilem LIGA pro basketbalovou desku, vč dopravy	ks	3,000	3 298,89	9 896,67	CN dodavatele + marže GD 15%

[illegible]