

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 31/2025/RR/linr

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Martin Holub, starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka města

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

27-1761833319/0800

00297755

CZ00297755

2. Zhotovitelem:

Sídlo:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

IČO:

Telefon:

E-mail:

Ing. Jan Stuchlík

Kozina 520, 742 66 Štramberk

Jan Stuchlík

Jan Stuchlík

Česká spořitelna a.s., pobočka Kopřivnice

6635134309/0800

CZ7804115264

76618668

zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku.

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 31/2025/RR/linr ze dne 2.10. 2025 na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) na akci s názvem „Oprava budovy OV Lubojaty č.p. 58“. Důvodem je změna rozsahu týkající se zapracování do PD dalších požadavků např. bezbariérového přístupu a změna doby plnění, kterou vyvolala potřeba provedení dodatečné kamerové zkoušky na kanalizačním potrubí pro ověření stavu a napojení a zapracování těchto výsledků do projektové dokumentace, takto:

Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:

1. Cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

	Cena Kč bez DPH	DPH 21%	Cena Kč vč. DPH
Cena dle SoD	454.000,-	95.340,-	549.340,-
Cena dodatku č. 1	12.500,-	2.625,-	15.125,-
Celkem	466.500,-	97.965,-	564.465,-

(slovy: čtyřistašedesátšesttisíc pětset korun českých bez DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: po podpisu smlouvy

Ukončení díla:

1. část – vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby do 150 dnů od zahájení plnění

2. část – vyřízení dokladové části a podání žádosti na stavební povolení do 210 dnů od zahájení plnění.

3. část – vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele do 20 dnů od pravomocného povolení stavby.

Lhůta k provedení díla může být prodloužena v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí, tj. událostí, kterou nebyl zhotovitel schopen vlastní vůlí ovlivnit, nebo vzniknou-li objektivní důvody pro prodloužení doby plnění díla na straně zhotovitele. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 3 dnů od jejich vzniku/zjištění. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 31/2025/RR/linr.

- 4) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne 10.2.2026

V dne 23.1.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
Starosta města

.....
Ing. Jan Stuchlík