

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený [redacted] – oblast povodí Moravy, na základě
pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: korespondenční adresa U Skláren 781, 755 01 Vsetín

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Garden Forest Park service s.r.o.

se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1

IČO: 037 86 978

DIČ: CZ03786978

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vločka 237731

zastoupená: Igorem Kotzmannem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 123-3344010257/0100

datová schránka: a4wwydu

kontakt:

tel.: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Rybník Františkov – PŠ 2024**, evidenční číslo zakázky: **S957/2025/246**, a to dle projektové dokumentace Rybník Františkov – PŠ 2024, vypracované TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r. o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 370 „Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III“**, zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je odtěžení sedimentu z retenčního prostoru MVN, oprava opevnění návodního líce, náhonu a obnova vzdouvacího a rozdělovacího objektu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného sdělení k obnově vydaného Městským úřadem v Šumperku dne 26. 3. 2025 pod č. j. MUSP 35430/2025.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: zajištění biologického dozoru a instalace norné stěny,
 - zhotovitel nezahájí práce do doby, než objednatel nezasmuvní užívání komunikace ke sjezdu se Správou silnic Olomouckého kraje,
 - zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu, pořízení fotodokumentace z celé stavby,
 - geodetické zaměření – před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby , geodetické práce po dokončení stavby – zaměření skutečného provedení vybudovaného díla na podkladu katastrální mapy a zpracování souvisejících protokolů (3x tištěné a 1x v elektronické podobě), včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství)
 - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
 - aktualizace povodňového plánu,
 - zpracování geometrického plánu,
 - aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - aktualizace havarijního plánu,
 - provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného plánu BOZP,
 - provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného povodňového plánu,
 - pořízení fotodokumentace,
 - vyhotovení protokolu s číselníkem o předání dřevní hmoty SSOK

- převedení vody během stavebních prací – dle zvolené technologie zhotovitele – kompletní dodávka + montáž,
- ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště,
- sepsání zprávy při zahájení a ukončení: biologický dozor,
- projednání zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů na staveniště dle zvolené technologie zhotovitele

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **2. 3. 2026**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **30. 6. 2027**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.

V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušování prací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, jakož i o počet dnů, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **3 151 861,46 Kč (slovy: tři miliony jedno sto padesát jedna tisíc osm set šedesát jedna korun českých čtyřicet šest haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli elektronicky na email TDS, popř. prostřednictvím datové schránky ID DS: e8jcfns, k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2026 alespoň 70 % ceny za dílo. Poslední daňový doklad (faktura) za rok 2026 bude vystaven objednateli nejpozději do 27. 11. 2026.

Zbývající částka ceny za dílo bude účtována v roce 2027.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
- a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
- b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),

- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění

pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.

7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičské činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Obecním úřadem dne 10. 6. 2025 pod č. j. OUII1126/2025 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a oznámit tuto věc archeologickému ústavu AV ČR.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybní obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Zhotovitel je povinen vytvořit veškeré podmínky uvedené v Závazném stanovisku vydaném Městským úřadem Šumperk dne 28. 5. 2025, č.j. MUSP 66701/2025.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.

34. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14* dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu listnaté tvrdé dřevo 1 500 Kč/m³, listnaté měkké dřevo 1 000 Kč/m³, vrbové dřevo 500 Kč/m³, jehličnaté dřevo 1 000 Kč/m³. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše

limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
 - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
 - geometrický plán.

- Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.
3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této smlouvy.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

- f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 38 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s vyšší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž

splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plně předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

- b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplnou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **2. 3. 2026**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30. 9. 2027**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní

a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový harmonogram prací s měsíčním finančním plněním

V, dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OP Moravy
Lesy České republiky, s. p.

.....
Igor Kotzmann
jednatel
Garden Forest Park service s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09/2025
Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání



KSO:
Místo: Jindřichov, Vikantice

CC-CZ:
Datum: 06.01.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Garden Forest Park service s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ03786978

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH **3 151 861,46**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 151 861,46	661 890,91
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **3 813 752,37**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 09/2025

Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání

Místo: Jindřichov, Vikantice

Datum: 06.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 151 861,46	3 813 752,37
SO 01	Obnova původního stavu dle § 264	2 942 711,46	3 560 680,87
SO 01.1	Opevnění LB MVN	146 116,04	176 800,41
SO 01.2	Odstranění nánosů MVN, náhon	274 521,50	332 171,02
SO 01.3	Opevnění náhon	635 967,62	769 520,82
SO 01.4	Odběrný objekt	1 777 625,30	2 150 926,61
SO 01.5	Oplocení	108 481,00	131 262,01
SO 02	Kácení dřevin	37 650,00	45 556,50
VON	Vedlejší a ostatní náklady	171 500,00	207 515,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání

Objekt:

SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264

Soupis:

SO 01.1 - Opevnění LB MVN

KSO:

Místo: Jindřichov, Vikantice

CC-CZ:

Datum: 06.01.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

IČ:

03786978

DIČ:

CZ03786978

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH

146 116,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 116,04	21,00%	30 684,37
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

176 800,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání
Objekt: SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264
Soupis: **SO 01.1 - Opevnění LB MVN**

Místo: Jindřichov, Vikantice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Datum: 06.01.2025
Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	146 116,04
HSV - Práce a dodávky HSV	146 116,04
1 - Zemní práce	16 211,09
4 - Vodorovné konstrukce	71 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	42 088,00
998 - Přesun hmot	16 816,95

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání
 Objekt: SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264
 Soupis: **SO 01.1 - Opevnění LB MVN**

Místo: Jindřichov, Vikantice

Datum: 06.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 116,04

D	HSV		Práce a dodávky HSV				146 116,04	
D	1		Zemní práce				16 211,09	
1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	13,155	200,00	2 631,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		30 % zastoupení hor. 2					
	VV		43,85*0,30 "viz. výkaz kubatur, SO 01.1 Opevnění LB MVN, výkop		13,155			
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,155	250,00	3 288,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		30 % zastoupení hor. 3					
	VV		43,85*0,30 "viz. výkaz kubatur, SO 01.1 Opevnění LB MVN, výkop		13,155			
3	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,579	500,00	3 289,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		30 % zastoupení hor. 2					
	VV		21,93*0,30 "viz. výkaz kubatur, SO 01.1 Opevnění LB MVN, výkop rýhy		6,579			
4	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,579	550,00	3 618,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		30 % zastoupení hor. 3					
	VV		21,93*0,30 "viz. výkaz kubatur, SO 01.1 Opevnění LB MVN, výkop rýhy		6,579			
5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	4,460	100,00	446,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		4,46 "viz. výkaz kubatur, SO 01.1 Opevnění LB MVN		4,460			
6	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	27,350	25,00	683,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		27,35 "viz. výkaz kubatur, SO 01.1 Opevnění LB MVN		27,350			
7	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,547	120,00	65,64	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		27,35*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,547			
8	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	27,350	80,00	2 188,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		27,35 "viz. výkaz kubatur, SO 01.1 Opevnění LB MVN		27,350			
D	4		Vodorovné konstrukce				71 000,00	
9	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	44,000	250,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	VV		44,00 "viz. výkaz kubatur, SO 01.1 Opevnění LB MVN		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	20,000	3 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg					
	VV		20,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.1 Opevnění LB MVN		20,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				42 088,00	
11	K	966025113	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho strojně	m3	26,312	1 250,00	32 890,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	VV		40 % z objemu výkopů a výkopů rýhy je uvažováno jako rozebrání původního opevnění na sucho, strojně					
	VV		43,85*0,40 "viz. výkaz kubatur, SO 01.1 Opevnění LB MVN, výkop		17,540			
	VV		21,93*0,40 "viz. výkaz kubatur, SO 01.1 Opevnění LB MVN, výkop rýhy		8,772			
	VV		Součet		26,312			
12	K	9891RFP.22	Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vytěženého materiálu (výkopová zeminy, zemina prorostlá vegetací, štěrk, lomový kámen, atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	61,320	150,00	9 198,00	
	PP		Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vytěženého materiálu (výkopová zeminy, zemina prorostlá vegetací, štěrk, lomový kámen, atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů					
	VV		"var. řeš. likvidace výkopové zeminy a kameniva: položka obsahuje manipulaci, vodorovné přemístění (dopravu), vč. poplatku za uložení a vyhovujících rozborů dle platné legislativy					
	VV		manipulace a doprava					
	VV		poplatek za uložení, koef. 1,8					
	VV		13,155+13,155+6,579+6,579+26,312-4,46 "výkop+výkop rýhy+rozebrání zdiva na sucho-násyp		61,320			
	D	998	Přesun hmot				16 816,95	
13	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	112,113	150,00	16 816,95	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání

Objekt:

SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264

Soupis:

SO 01.2 - Odstranění nánosů MVN, náhon

KSO:

Místo: Jindřichov, Vikantice

CC-CZ:

Datum: 06.01.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

IČ:

03786978

DIČ:

CZ03786978

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH

274 521,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	274 521,50	21,00%	57 649,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

332 171,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání

Objekt: SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264

Soupis: **SO 01.2 - Odstranění nánosů MVN, náhon**

Místo: Jindřichov, Vikantice

Datum: 06.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	274 521,50
HSV - Práce a dodávky HSV	274 521,50
1 - Zemní práce	202 116,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 405,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání
 Objekt: SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264

Soupis: **SO 01.2 - Odstranění nánosů MVN, náhon**

Místo: Jindřichov, Vikantice

Datum: 06.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

274 521,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				274 521,50	
D	1		Zemní práce				202 116,50	
1	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m3	335,300	350,00	117 355,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopšti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa					
	VV		335,30 "viz. výkaz kubatur, Odstranění nánosů MVN, hornina sk. 2		335,300			
2	K	129153101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	137,200	400,00	54 880,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	VV		137,20 "viz. výkaz kubatur, Odstranění sedimentů - náhon		137,200			
3	K	129253RFP.1	Firem.pol.: Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 ručně	m3	10,200	1 500,00	15 300,00	
	PP		Firem.pol.: Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 ručně					
	VV		0,6*17 "viz. výkaz kubatur, Odstranění sedimentů - náhon		10,200			
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	972,100	15,00	14 581,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		972,10 "viz. výkaz kubatur, SO 01.2 Odstranění nánosů MVN, náhon		972,100			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 405,00	
5	K	9891RFP.22	Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vytěženého materiálu (výkopová zeminy, zemina prorostlá vegetací, štěrk, lomový kámen, atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	482,700	150,00	72 405,00	
	PP		Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vytěženého materiálu (výkopová zeminy, zemina prorostlá vegetací, štěrk, lomový kámen, atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů					
	VV		"var. řeš. likvidace vytěženého sedimentu: položka obsahuje manipulaci, vodorovné přemístění (dopravu), vč. poplatku za uložení a vyhovujících rozborů dle platné legislativy					
	VV		manipulace a doprava					
	VV		poplatek za uložení, koef. 1,8					
	VV		335,30+137,20+10,20 "odstranění nánosů z MVN a náhonu		482,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání

Objekt:

SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264

Soupis:

SO 01.3 - Opevnění náhon

KSO:

Místo: Jindřichov, Vikantice

CC-CZ:

Datum: 06.01.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

IČ:

03786978

DIČ:

CZ03786978

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH

635 967,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	635 967,62	21,00%	133 553,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

769 520,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání
Objekt: SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264
Soupis: **SO 01.3 - Opevnění náhon**

Místo: Jindřichov, Vikantice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Datum: 06.01.2025
Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

635 967,62

HSV - Práce a dodávky HSV	635 967,62
1 - Zemní práce	67 672,12
4 - Vodorovné konstrukce	344 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	192 072,50
998 - Přesun hmot	31 823,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání
 Objekt: SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264
 Soupis: **SO 01.3 - Opevnění náhon**

Místo: Jindřichov, Vikantice

Datum: 06.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

635 967,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				635 967,62	
D	1		Zemní práce				67 672,12	
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		3,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení dřevin		3,000			
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	15,000	500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		15,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení dřevin		15,000			
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	750,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	VV		4,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení dřevin		4,000			
4	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm					
	VV		5,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení dřevin		5,000			
5	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	7,000	1 850,00	12 950,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm					
	VV		7,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení dřevin		7,000			
6	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	40,388	150,00	6 058,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	VV		20 % zastoupení hor. 2					
	VV		201,94*0,20 "viz. výkaz kubatur, SO 01.3 Opevnění náhon		40,388			
7	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,388	180,00	7 269,84	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		20 % zastoupení hor. 3					
	VV		201,94*0,20 "viz. výkaz kubatur, SO 01.3 Opevnění náhon		40,388			
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých strojně	m3	44,490	100,00	4 449,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		44,49 "viz. výkaz kubatur, SO 01.3 Opevnění náhon		44,490			
9	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	224,200	25,00	5 605,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		224,20 "viz. výkaz kubatur, SO 01.3 Opevnění náhon		224,200			
10	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	4,484	120,00	538,08	CS ÚRS 2025 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		224,2*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,484			
11	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	224,200	60,00	13 452,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		224,20 "viz. výkaz kubatur, SO 01.3 Opevnění náhon		224,200			
D	4		Vodorovné konstrukce				344 400,00	
12	K	463211RFP	Firem.pol.:Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	172,200	2 000,00	344 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Firem.pol.:Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
	VV		172,20 "viz. výkaz kubatur, SO 01.3 Opevnění náhon		172,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				192 072,50	
13	K	966025113	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho strojně	m3	121,164	1 250,00	151 455,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	VV		60 % z objemu výkopů je uvažováno jako rozebrání původního opevnění na sucho, strojně					
	VV		201,94*0,60 "viz. výkaz kubatur, SO 01.3 Opevnění náhon		121,164			
14	K	9891RFP.05	Firem. pol.: Zajištění likvidace odstraněných pařezů dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	ks	34,000	500,00	17 000,00	
	PP		Firem. pol.: Zajištění likvidace odstraněných pařezů dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek					
	VV		Variantní řešení - ekologická likvidace pařezů např. štěpkováním, drcením vč. odvozu na místo trvalého uložení					
	VV		3,0+15,0+4,0+5,0+7,0 "viz. výkaz kubatur		34,000			
15	K	9891RFP.22	Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vytěženého materiálu (výkopová zeminy, zemina prorostlá vegetací, šterk, lomový kámen, atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	157,450	150,00	23 617,50	
	PP		Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vytěženého materiálu (výkopová zeminy, zemina prorostlá vegetací, šterk, lomový kámen, atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů					
	VV		"var. řeš. likvidace výkopové zeminy a kameniva: položka obsahuje manipulaci, vodorovné přemístění (dopravu), vč. poplatku za uložení a vyhovujících rozborů dle platné legislativy					
	VV		manipulace a doprava					
	VV		poplatek za uložení, koef. 1,8					
	VV		40,388+40,388+121,164-44,49 "výkop+rozebrání zdiva na sucho-násyp		157,450			
	D	998	Přesun hmot				31 823,00	
16	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	318,230	100,00	31 823,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání

Objekt:

SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264

Soupis:

SO 01.4 - Odběrný objekt

KSO:

Místo: Jindřichov, Vikantice

CC-CZ:

Datum: 06.01.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

IČ:

03786978

DIČ:

CZ03786978

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH

1 777 625,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 777 625,30	21,00%	373 301,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 150 926,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání
Objekt: SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264
Soupis:

SO 01.4 - Odběrný objekt

Místo: Jindřichov, Vikantice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Datum: 06.01.2025
Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 777 625,30

HSV - Práce a dodávky HSV	1 777 625,30
1 - Zemní práce	31 177,45
2 - Zakládání	1 287 748,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	48 505,00
4 - Vodorovné konstrukce	354 376,50
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	1 736,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 297,10
998 - Přesun hmot	25 784,85

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání
 Objekt: SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264
 Soupis: **SO 01.4 - Odběrný objekt**

Místo: Jindřichov, Vikantice

Datum: 06.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 777 625,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 777 625,30	
D	1		Zemní práce				31 177,45	
1	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	8,800	250,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho					
	VV		1/3*(14,4+12) "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		8,800			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	41,325	180,00	7 438,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		50 % zastoupení hor. 3					
	VV		(5,1*11,5+2*(7+5))*0,50 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		41,325			
3	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	41,325	300,00	12 397,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	VV		50 % zastoupení hor. 4					
	VV		(5,1*11,5+2*(7+5))*0,50 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		41,325			
4	K	129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	14,280	200,00	2 856,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	VV		18,7*0,4+13,6*0,5 "viz výkaz kubatur		14,280			
5	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		50 % zastoupení hor. 3					
	VV		6,0*0,50 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		3,000			
6	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		50 % zastoupení hor. 3					
	VV		6,0*0,50 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		3,000			
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	19,500	100,00	1 950,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		1,2*11,5+(7+5)*0,2+3*1,1 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		19,500			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2,030	25,00	50,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		50 % zastoupení hor. 3					
	VV		1,23*3,3*0,50 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		2,030			
9	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	2,030	50,00	101,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
	VV		50 % zastoupení hor. 4					
	VV		1,23*3,3*0,50 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		2,030			
10	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	9,720	60,00	583,20	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		12*0,81 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		9,720			
	D	2	Zakládání				1 287 748,40	
11	K	274315513	Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37	m3	2,250	6 500,00	14 625,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	VV		"monolit. betonový pas - beton C30/37 - XC4, XF3 S4					
	VV		"vč. čerpadla betonových směsí					
	VV		0,75*3 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		2,250			
12	K	274351101	Bednění základových pasů LTM oboustranné zřízení	m2	7,647	1 500,00	11 470,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů zřízení					
	VV		0,15*(3,3+3,3+1,23*2) "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt, bednění betonových základů/pasů		1,359			
	VV		0,8*3*2+0,93*0,8*2 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt, bednění podkladních betonů		6,288			
	VV		Součet		7,647			
13	K	274351102	Bednění základových pasů LTM oboustranné odstranění	m2	7,647	700,00	5 352,90	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů odstranění					
	VV		0,15*(3,3+3,3+1,23*2) "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt, bednění betonových základů/pasů		1,359			
	VV		0,8*3*2+0,93*0,8*2 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt, bednění podkladních betonů		6,288			
	VV		Součet		7,647			
14	K	2859RFP1	Firem. pol.: Dodání injektážní hmoty na bázi polyuretanů ve styku s vodou zpevňující	kg	4 250,000	180,00	765 000,00	
	PP		Firem. pol.: Dodání injektážní hmoty na bázi polyuretanů ve styku s vodou zpevňující					
	VV		17,0*250,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		4 250,000			
	VV		17,0*5,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		85,000	600,00	51 000,00	
15	K	2859RFP2	Firem. pol.: Injektážní zavrtávací kotvy typu TITAN 30/16	m	85,000	600,00	51 000,00	
	PP		Firem. pol.: Injektážní zavrtávací kotvy typu TITAN 30/16					
	VV		kotvy - 17 ks, délky 5,0 m					
	VV		17,0*5,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		85,000			
16	K	2859RFP3	Firem. pol.: Ukončení kotev - seřiznutí a zapravení	kpl	17,000	800,00	13 600,00	
	PP		Firem. pol.: Ukončení kotev - seřiznutí a zapravení					
	VV		kotvy - 17 ks					
	VV		17,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		17,000			
17	K	2859RFP4	Firem. pol.: Vrtací korunky	ks	17,000	1 600,00	27 200,00	
	PP		Firem. pol.: Vrtací korunky					
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Dodávku a montáž vrtacích korunek pro 17 ks kotev					
	VV		17,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		17,000			
18	K	2859RFP5	Firem. pol.: Vrtky zavrtávacích tyčí typu TITAN R30/16 pro následné injektování v hornině sk. 4. - 7.	m	85,000	1 500,00	127 500,00	
	PP		Firem. pol.: Vrtky zavrtávacích tyčí typu TITAN R30/16 pro následné injektování v hornině sk. 4. - 7.					
	VV		Vrtky přes kameny do podloží pro 17 ks kotev, včetně případných podpůrných konstrukcí					
	VV		- vrt kámen 1,2 m + podloží 3,8 m					
	VV		17,0*5,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		85,000			
19	K	2859RFP6	Firem. pol.: Injektování polyuretanové směsi pod tlakem přes kotvy TITAN do vyvrtaného podloží	ks	17,000	16 000,00	272 000,00	
	PP		Firem. pol.: Injektování polyuretanové směsi pod tlakem přes kotvy TITAN do vyvrtaného podloží					
	VV		Položka zahrnuje:					
	VV		Práci za injektování polyuretanové směsi pod tlakem před kotvy TITAN, včetně dodání potřebné mechanizace					
	VV		17,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		17,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				48 505,00	
20	K	326215112	Zdivo LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02 m3	m3	3,900	5 500,00	21 450,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zdivo hradičích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3					
	VV		Režné zdivo nadzákladové					
	VV		1,3*3 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		3,900			
21	K	326215911	Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za jednostranné lícování	m3	3,900	1 600,00	6 240,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zdivo hradičích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné					
	VV		Režné zdivo nadzákladové					
	VV		1,3*3 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		3,900			
22	K	326215921	Příplatek k cenám zdiva LTM z kamene na maltu za vytvoření vodorovné hrany rohu	m	3,000	4 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zdivo hradičích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdiva (rohu) vodorovné					
	VV		3,0		3,000			
23	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,133	55 000,00	7 315,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných					
	VV		Svařovaná KARI síť KZ 100 průměr 10 mm oko 100/100 mm 200*300 cm (DIN488)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Krytí výztuže 50 mm, (poloměr zaoblení 50 mm, překrytí 3 oka)					
	VV		(3,1*1,2*2,9)*0,01235 "plocha *hmotnost 1 m2 = 12,35 kg, plocha viz výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		0,133			
	D	4	Vodorovné konstrukce				354 376,50	
24	K	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	0,609	8 500,00	5 176,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37					
	VV		(3,3*1,23)*0,15 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt, Podkladní beton C30/37 - XF3 S3, tl. 150 mm		0,609			
25	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	60,800	3 000,00	182 400,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg					
	VV		3,2*11,5 "viz výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt, zdrsňená skluzová část z vyrovnaných kamenů hm. nad 500 kg		36,800			
	VV		2*12 "viz výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt, přelivná hrana z vyrovnaných kamenů hm. nad 500 kg		24,000			
	VV		Součet		60,800			
26	K	4632111RFP.58	Firem.pol.: Rovnanina objemu lomového kamene tříděného hmotnosti přes 1500 kg s urovnáním líce	m3	17,250	3 200,00	55 200,00	
	PP		Firem. pol.: Rovnanina objemu lomového kamene tříděného hmotnosti přes 1500 kg s urovnáním líce					
	VV		1,5*11,5 "viz výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt, těleso stabilizačního pasu z vyrovnaných kamenů hm. nad 1500 kg		17,250			
27	K	4632RFP.1	Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce, do betonu	m3	14,400	4 000,00	57 600,00	
	PP		Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce, do betonu					
	VV		Položka zahrnuje dodání veškerého potřebného materiálu a případné mechanizace.					
	VV		Beton XF3 - C30/37 S2. Po vytvoření jedné řady rovnaniny dojde vždy k zaplnění mezer betonovou směsí a přípravě ložné plocha další vrstvy.					
	VV		- 2/3 objemu konstrukce rovnaniny					
	VV		Lomový kámen hm. nad 500 kg					
	VV		-objem konstrukce rovnaniny		14,400			
	VV		1,2*(7+5) "viz. výkaz výměr, SO 01.4 Odběrný objekt, rovnanina z LK do betonu hm. nad 500 kg					
28	K	4632RFP.15	Firem. pol.: Rovnanina objemu přes lomového kamene tříděného hmotnosti přes 1500 kg s urovnáním líce, do betonu	m3	12,000	4 500,00	54 000,00	
	PP		Firem. pol.: Rovnanina objemu přes lomového kamene tříděného hmotnosti přes 1500 kg s urovnáním líce, do betonu					
	VV		Položka zahrnuje dodání veškerého potřebného materiálu a případné mechanizace.					
	VV		Beton XF3 - C25/30 S2. Po vytvoření jedné řady rovnaniny dojde vždy k zaplnění mezer betonovou směsí a přípravě ložné plocha další vrstvy.					
	VV		- 1/3 objemu konstrukce = 1/3*12,0=4,0 m3					
	VV		Lomový kámen hm. nad 1500 kg					
	VV		-objem konstrukce 12,0 m3		12,000			
	VV		1*(7+5) "viz. výkaz výměr, SO 01.4 Odběrný objekt, rovnanina z LK do betonu hm. nad 1500 kg					
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				1 736,00	
29	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 200	m	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200					
	VV		Odběr povrchové vody - 2 ks PVC potrubí DN 200 budou osazeny ve zřetěžené zídce na LB					
	VV		2*1,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		2,000			
30	M	28611262	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12	m	2,060	600,00	1 236,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN12					
	VV		2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,060			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 297,10	
31	K	93650RFP	Firem.pol.: Označení minimálního zůstatkového průtoku	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Firem.pol.: Označení minimálního zůstatkového průtoku					
	VV		Položka zahrnuje osazení a dodání značení minimálního zůstatkového průtoků (např. limnigrafická lať, apod.)					
	VV		1,0		1,000			
32	K	966025113	Bourání konstrukcí LTM zdíva kamenného na sucho strojně	m3	6,759	1 250,00	8 448,75	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdíva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho					
	VV		2,25+3,9+0,609 "viz. výkaz kubatur, SO 01.4 Odběrný objekt		6,759			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	9891RFP.22	Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vytěženého materiálu (výkopová zemina, zemina prorostlá vegetací, štěrky, lomový kámen, atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	98,989	150,00	14 848,35	
	PP		Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vytěženého materiálu (výkopová zemina, zemina prorostlá vegetací, štěrky, lomový kámen, atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů					
	VV		"var. řeš. likvidace vytěženého sedimentu, výkopové zeminy a kameniva:					
	VV		položka obsahuje manipulaci, vodorovné přemístění (dopravu), vč. poplatku za uložení a vyhovujících rozborů dle platné legislativy					
	VV		manipulace a doprava					
	VV		poplatek za uložení, koef. 1,8					
	VV		41,325+41,325+3,0+3,0+14,28+8,80+6,759-19,50		98,989			
	VV		"výkop+výkop rýhy+odstranění sedimentů+rozebrání rovinaniny+bourání zdiva-násyp					
D	998		Přesun hmot				25 784,85	
34	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	171,899	150,00	25 784,85	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání

Objekt:

SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264

Soupis:

SO 01.5 - Oplocení

KSO:

Místo: Jindřichov, Vikantice

CC-CZ:

Datum: 06.01.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

IČ:

03786978

DIČ:

CZ03786978

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH

108 481,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 481,00	21,00%	22 781,01
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 262,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání
Objekt: SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264

Soupis: **SO 01.5 - Oplocení**

Místo: Jindřichov, Vikantice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Datum: 06.01.2025
Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.
Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	108 481,00
HSV - Práce a dodávky HSV	108 481,00
001 - Zemní práce	5 520,00
002 - Základy	1 653,00
003 - Svislé konstrukce	87 758,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 550,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání
 Objekt: SO 01 - Obnova původního stavu dle § 264
 Soupis: **SO 01.5 - Oplocení**

Místo: Jindřichov, Vikantice

Datum: 06.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 481,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				108 481,00	
D	001		Zemní práce				5 520,00	
1	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem	m	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 100 do 200 mm					
	VV		0,8*15 "vrtání jamek pro sloupky, průměr 0,15 m		12,000			
2	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	4,800	400,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	VV		0,8*6 "vrtání jamek pro vzpěry, průměr 0,30 m		4,800			
D	002		Základy				1 653,00	
3	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	0,551	3 000,00	1 653,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		(PI*0,075*0,075*0,8)*15 "patky pro sloupky		0,212			
	VV		(PI*0,15*0,15*0,8)*6 "patky pro vzpěry		0,339			
	VV		Součet		0,551			
D	003		Svislé konstrukce				87 758,00	
4	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zalitím MC	kus	21,000	1 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů					
	VV		15,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.5 Oplocení, sloupky		15,000			
	VV		6,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.5 Oplocení, vzpěry		6,000			
	VV		Součet		21,000			
5	M	55342263	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm	kus	15,000	500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm					
	VV		Koncový i průběžný sloupek					
	VV		15,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.5 Oplocení		15,000			
6	M	55342RFP	Vzpěra plotová 48x1,5 mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo	kus	6,000	650,00	3 900,00	
	PP		plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návlnu povrchová úprava Pz a komaxit					
	VV		6,0		6,000			
7	M	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm					
8	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	37,000	1 000,00	37 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m					
	VV		37,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.5 Oplocení		37,000			
9	M	31327505	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm	m	37,740	200,00	7 548,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1600mm					
	VV		37,0*1,02		37,740			
10	K	348401350	Rozvnutí, montáž a napnutí napínacího drátu na oplocení	m	111,000	20,00	2 220,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvnutí, uchycení a napnutí drátu napínacího					
	VV		111,0 "viz. výkaz kubatur, SO 01.5 Oplocení		111,000			
11	M	15619100	drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm	m	111,000	10,00	1 110,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm					
	VV		111,0		111,000			
12	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	50,000	50,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm					
	VV		50,0		50,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	31324826	napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		napínák na drát bavoletu povrchová úprava žár. zinek					
	VV		6,0		6,000			
14	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení	m	111,000	30,00	3 330,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu					
	VV		111,0 "viz.výkaz kubatur, SO 01.5 Oplocení		111,000			
15	K	348401RFP	Firem.pol.: Uchycení pletiva k sloupkům	sada	15,000	50,00	750,00	
	PP		Montáž oplocení z pletiva doplňujících konstrukcí rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu					
	VV		Položka zahrnuje dodání a montáž všech potřebných doplňků (krytky, koncovky, kloubočky, přichytky napínacího drátu, hlavy vzpěry, matice, šrouby atd.)					
	VV		15,0 "viz.výkaz kubatur, SO 01.5 Oplocení		15,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 550,00	
16	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	15,000	400,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
	VV		15,0		15,000			
17	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	37,000	150,00	5 550,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m					
	VV		37,0		37,000			
18	K	96601FP.1	Firem. pol.: Ekologická likvidace drátěného oplocení dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. dopravy a poplatku za uložení všech odpadů	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Firem. pol.: Ekologická likvidace drátěného oplocení dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. dopravy a poplatku za uložení všech odpadů					
	VV		Položka zahrnuje likvidaci všech součástí stávajícího drátěného oplocení - sloupky, patky, pletivo					
	VV		1,0		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání

Objekt:

SO 02 - Kácení dřevin

KSO:

Místo: Jindřichov, Vikantice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.01.2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

03786978

DIČ:

CZ03786978

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

37 650,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 650,00	21,00%	7 906,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 556,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání

Objekt: **SO 02 - Kácení dřevin**

Místo: Jindřichov, Víkantice

Datum: 06.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	37 650,00
HSV - Práce a dodávky HSV	37 650,00
1 - Zemní práce	31 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 600,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání
 Objekt: SO 02 - Kácení dřevin

Místo: Jindřichov, Vikantice

Datum: 06.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 650,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 650,00	
D	1		Zemní práce				31 050,00	
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	180,000	30,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2					
	VV		50+55+25+50 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení dřevin		180,000			
2	K	111251101SU	Firem pol.: Likvidace těžebních zbytků - křoviny, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	180,000	50,00	9 000,00	
	PP		Firem pol.: Likvidace těžebních zbytků - křoviny, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2					
	VV		Variantní řešení - ekologická likvidace např. drcením vč. odvozu na místo trvalého uložení					
	VV		180,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení dřevin		180,000			
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		6,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení		6,000			
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		8,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení		8,000			
5	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	950,00	2 850,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	VV		3,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení		3,000			
6	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	VV		2,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení		2,000			
7	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		3,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení		3,000			
8	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		1,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení		1,000			
9	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	VV		2,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení		2,000			
10	K	112101124	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	VV		3,0 "viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení		3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 600,00	
11	K	2009RV	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníků	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníků					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	9891RFP.06	Firem. pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	ks	28,000	200,00	5 600,00	
	PP		Firem. pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek					
	VV		Variantní řešení - ekologická likvidace větví např. štěpkováním, drcením vč. odvozu na místo trvalého uložení					
	VV		6,0+8,0+3,0+2,0 "stromy listnaté, viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení dřevin		19,000			
	VV		3,0+1,0+2,0+3,0 "stromy jehličnaté, viz. výkaz kubatur, SO 02 Kácení dřevin		9,000			
	VV		Součet		28,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Jindřichov, Vikantice

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.01.2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

03786978

DIČ:

CZ03786978

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

171 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 500,00	21,00%	36 015,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

207 515,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Jindřichov, Víkantice

Datum: 06.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

171 500,00

N00 - Nepojmenované práce

171 500,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rybník Františkov - PŠ 2024 - VR2 - zadání
 Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Jindřichov, Víkantice

Datum: 06.01.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

171 500,00

D	N00	Nepojmenované práce		171 500,00				
1	K	00299RFP	Firem. pol.: Převedení vody během stavebních prací - dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Firem. pol.: Převedení vody během stavebních prací - dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž					
	VV		"převedení vody za celou stavbu					
	VV		" čerpání do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min					
	VV		"pohotovostní čerpací soustavy dimenzované na požadovanou čerpací výšku a průtok					
	VV		"včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek a dostatečně těsnících, jímkování, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek					
	VV		"včetně dodávky , montáže a demontáže odvodňovacího potrubí o průměru dle zvolené technologie zhotovitele					
	VV		1,0		1,000			
2	K	02204RFP	Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště					
	VV		1 " cca 9 ks stromů		1,000			
	VV		Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkenným obedněním - 9 ks. V ceně kompletní dodávka a montáž.					
	VV		Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno po celém obvodu kmene obednění kmenů a kořenových náběhů prkny					
	VV		min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavětvění a podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen.					
	VV		Součet		1,000			
3	K	02512RFP	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby					
	VV		"Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě					
	VV		"+ 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu).					
	VV		"Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.					
	VV		"Pořízení fotodokumentace z celé stavby					
	VV		"Položka neobsahuje geodetické zaměření.					
	VV		1		1,000			
4	K	02514RFP.1	Geodetické zaměření - před zahájení, v průběhu a po dokončení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Geodetické zaměření - před zahájení, v průběhu a po dokončení stavby					
	VV		Položka obsahuje:					
	VV		- geodetické práce před zahájením stavby - vytýčení stavby a dočasných záborů v rozsahu staveniště odborně způsobilou osobou v oboru					
	VV		zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů.					
	VV		- geodetické práce v průběhu provádění stavebních prací - Průběžné vytýčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně způsobilou osobou v oboru					
	VV		zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů.					
	VV		- geodetické práce po dokončení stavby - zaměření skutečného provedení vybudovaného díla na podkladu katastrální mapy a zpracování souvisejících					
	VV		protokolů (3x v tištěné a 1x v elektronické podobě), včetně ověření dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství					
	VV		1		1,000			
5	K	02515RFP	Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Položka obsahuje: Zhotovitel předloží řešení v souladu s požadavky PD s vypracovanými detaily a technologickými postupy na provádění kotev.		1,000			
6	K	20011RFP.1	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům					
	VV		"položka obsahuje: "urovnání vyjetých kolejí, srovnání povrchu, odstranění zbytků zeminy, v případě travních porostů jejich obnovení zatravněním, dodání tr. semene		1,000			
7	K	20048RFP	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací					
	VV		"Položka obsahuje: zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.		1,000			
8	K	20079RFP	Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.					
	VV		1		1,000			
9	K	90016RFP	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu stavby					
	VV		1		1,000			
10	K	90020RFP.1	Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: biologický dozor, normá stěna	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: biologický dozor					
	VV		Položka zahrnuje: - provádění biologického dozoru odborně způsobilou osobou po dobu průběhu stavebních prací - instalace a udržování normé stěny proti případnému úniku olejí a maziv ze strojů stavební techniky, umístění v korytě vodního toku pod úsekem, ve kterém budou práce prováděny a to po celou dobu provádění prací, odstranění a likvidace normé stěny po dokončení stavebních prací		1,000			
11	K	90020RFP.2	Sepsání zprávy při zahájení a ukončení: biologický dozor	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Sepsání zprávy při zahájení a ukončení: biologický dozor					
	VV		Položka zahrnuje: sepsání zprávy při zahájení a ukončení stavebních prací odborně způsobilou osobou pro provádění biologického dozoru		1,000			
12	K	20018RFP	Aktualizace plánu BOZP	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Aktualizace plánu BOZP					
	VV		1		1,000			
13	K	011RFP	Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného plánu BOZP.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného plánu BOZP.					
	VV		1		1,000			
14	K	20018RFP.1.1	Aktualizace havarijního plánu.	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Aktualizace havarijního plánu.					
	VV		1		1,000			
15	K	20006RFP	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.					
	VV		1		1,000			
16	K	20019RFP.1	Aktualizace povodňového plánu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Aktualizace povodňového plánu					
	VV		1		1,000			
17	K	20005RFP.1	Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného povodňového plánu.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného povodňového plánu.					
	VV		1		1,000			
18	K	R1-03240300.1	Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů na stavenišť dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů na stavenišť dle zvolené technologie zhotovitele					
	VV		Položka zahrnuje:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- Projednání, zřízení a odstranění příjezdu (napojení na krajskou komunikaci) na místo stavby pro řádné provedení celého díla.					
	VV		- Položka zahrnuje činnosti spojené s provedením sjezdu/napojení, vč. zpevnění povrchu, odvodnění a dodávky potřebného materiálu a mechanizace.					
	VV		- Včetně provedení převedení vody pod sjezdem - zatrubnění pro zachování správné funkce příkopu.					
	VV		- Včetně odstranění sjezdu, likvidace a uvedení do původního stavu.					
	VV		Musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření SSOK, zn.: SSOK-TSÚ 13403/2025 7.12.1/S5					
	VV		1		1,000			
19	K	02945	Geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Geometrický plán zpracovaný úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem					
	VV		1 "		1,000			
	VV		Vypracovní oddělovacího GP, včetně ověření na příslušném KÚ					
	VV		Vypracování GP pro VB, vč. tabulek objemů a výměr pro věcná břemena a ověření na příslušném K. Ú.					
	VV		- Oddělovací GP a GP pro VB vč. tabulek - 6 x tištěné a 6 x CD					
	VV		Položka zahrnuje-					
	VV		- přípravu podkladů, podání žádosti na K.Ú.					
	VV		- polní práce spojené s vyhotovení GP					
	VV		- výpočetní a grafické kancelářské práce					
	VV		- úřední ověření výsledného elaborátu					
	VV		- schválení návrhu vkladu do KN příslušným K.Ú.					
	VV		Součet		1,000			

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Rybník Františkov - PŠ 2024

Měsíce 2026	III/26	IV/26	V/26	VI/26	VII/26	VIII/26	IX/26	X/26	Celkem 2026	III/27	IV/27	V/27	VI/27	Celkem 2027	Pozastávka 10%
Předání a převzetí staveniště, Vedlejší a ostatní náklady	50 000		10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 050	120 050,00	10000	10000	10000	21450	51 450,00	
SO 01.1			50 000	40 000	12 281				102 281,23		20000	23834,81		43 834,81	
SO01.2	100 000	92 165							192 165,05	20000	20000	20000	22356,45	82 356,45	
SO 01.3			200 000	200 000	45 177				445 177,33		80000	110790,29		190 790,29	
SO 01.4			400 000	100 000	200 000	200 000	200 000	144 338	1 244 337,71		34813,85	100000	83287,59	218 101,44	315186,146
SO 01.5		25 000	25 000	25 937					75 936,70			32544,3		32 544,30	
SO 02	26 355								26 355,00			11295		11 295,00	
Celkem	176 355	117 165	685 000	375 937	267 459	210 000	215 000	159 388	2 206 303,02	30 000	164 814	308 464	127 094	630 372,29	

Předpokládaný termín dokončení: 30.10.2026
 Předpokládaný termín zahájení: 3/2026 dle aktuálních podmínek

V Praze 25.1.2026
 Garden Forest Park service s.r.o.
 Igor Kotzmann - jednatel