

ROZPOČET

Změnový list č.15

Název ZL: VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Číslo: PZ-2025-0000131

Zakázka: Rekonstrukce 5.NP - rozšíření ambulancí v objektu B

Komentář: V důsledku dodatečných stavebních prací došlo k navýšení vedlejších rozpočtových nákladů, spojeno se zvýšenými náklady na provoz stavby.

Dopad do termínu: není

FIRMY

Dodavatel: Konstruktis Praha, spol. s r.o.

Objednatel: Institut klinické a experimentální medicíny

Projektant: PENTA PROJEKT s.r.o.

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	274 375,00 Kč	Vícepráce (bez DPH):	274 375,00 Kč
DPH:	57 618,75 Kč	Méněpráce (bez DPH):	0,00 Kč
Celkem včetně DPH:	331 993,75 Kč	ZZVZ, odst.4:	274 375,00 Kč

Vyjádření:

Za Zhotovitele, Konstruktis Praha, spol.s.r.o.

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Za Generálního projektanta, PENTA PROJEKT

Bez vyjádření

Za Objednatele, technický dozor stavebníka,

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Za Objednatele, Investiční technik,

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Za Objednatele, vedoucí OI

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM

Rekonstrukce 5.NP - rozšíření ambulancí v objektu B - Investiční záměr

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
			Dodatek				274 375,00
			Změnový list				274 375,00
			Stavba				274 375,00
			Objekt				274 375,00
			Podobjekt				274 375,00
			Skupina				274 375,00
			Oddíl				131 250,00
4	SUB	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	0,250	480 000,00	120 000,00
5	SUB	033203000	Energie pro zařízení staveniště	Soubor	0,250	45 000,00	11 250,00
			Oddíl				83 500,00
9	SUB	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	soubor	0,250	334 000,00	83 500,00
			Oddíl				59 625,00
12	SUB	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	0,250	238 500,00	59 625,00