



## I.

1. Smluvní strany spolu dne 1. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1681/2017, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „Inženýrské sítě v areálu Pivovaru“.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se upravuje termín dokončení díla v důsledku velkého rozsahu archeologických nálezů na staveništi.

## II.

1. Článek IV., odstavec 1., bude nově znít takto:  
*„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 31. 12. 2017.“*

## III.

1. Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

## IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 4. 9. 2017, usnesením č. 110/2017, bod č. 5499.

Ve Znojmě dne 5. 9. 2017

Ve Znojmě dne 13. 9. 2017

za zhotovitele:

za objednatele:

.....  
Ing. Jaroslav Krčál  
Ing. Pavel Beneš  
jednatelé společnosti

.....  
Ing. Vlastimil Gabrhel  
starosta města