



0027/4/OIN/14



MC05X00FM52E

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 0027/0/OIN/14
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

1.2. Zhotovitel: **EDIKT a.s.**
se sídlem: Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01, České Budějovice
zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
IČ: 25172328
DIČ: CZ25172328
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: [REDACTED]

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 904

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických: Ing. Jan Jirsa,
vedoucí Odboru majetku a investic



ve věcech administrativních: Bc. Lenka Tomanová,
vedoucí Odboru otevřená radnice



1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Ing. Jan Jirsa, vedoucí OMI UMČ Praha 5 nebo Bc. Pavel Vokoun, OMI UMČ Praha 5.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Štindl, člen představenstva

ve věcech technických:

Ing. Stanislav Humler, výrobní náměstek divize pozemní stavby

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Ing. Stanislav Humler, výrobní náměstek divize pozemní stavby nebo Michal Klauza, stavbyvedoucí.

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

2. 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 04.07.2014 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „ZŠ Nepomucká, objekt Beniškové 1258/1, Praha 5 – Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI“ (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 09. 2014, dodatku č. 2 ze dne 21.01.2015 a dodatku č. 3 ze dne 28.07.2015 a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 7 020 952,94 Kč bez DPH, tj. celkem včetně DPH 8 495 353,06 Kč.
2. 2. Dodatek ke smlouvě se uzavírá z důvodu změny termínu předání díla a odpočtu neprováděných stavebních prací.

III. Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě doby plnění a rozsahu stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (položkovém rozpočtu zpracovaném zhotovitelem – změnové listy č. 1) snížení ceny o 85 477,82 Kč bez DPH.
3. 2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5.1.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1.2.

Předání díla nejpozději do 12.08.2016, v: zajištění případného správního rozhodnutí o povolání k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že za čl. 5 Smlouvy se vkládá nový čl. 5a, který zní:

5a. Přejícné přerzētí díla

5a.1

Objednatel se zavazuje přerzēt dílo od zhotovitele, a to bez zbytného prodlení po provedení provizorního napojení na el. proud a provedení provizorního vztápění učebnorého pavilonu.

5a.2

Zhotovitel se zavazuje přerzēt dílo k jeho dokončení od objednatele, a to ve lhůtē deseti dnů po tē, co jej objednatel k přerzētí díla vyzve.

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.1.

Cena za Dílo je následující:

7.1.1.

Celková cena za řádné provedené a předané dílo dle článku 3. Smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

<i>7 020 952,94 Kč</i>	<i>bez DPH</i>
<i>1 474 400,12 Kč</i>	<i>21% DPH</i>
<i>8 495 353,06 Kč</i>	<i>včetně DPH</i>

(slovy: : sedmmilionůdvacetšicdevětsetpadesátvakerun českých a devadesátčtyři haléřů bez DPH)

7.1.2.

Cena za úpravu přerzēt díla dle dodatku č. 4 této smlouvy činí:

<i>- 85 477,82 Kč</i>	<i>bez DPH</i>
<i>- 17 950,34 Kč</i>	<i>21% DPH</i>
<i>- 103 428,16 Kč</i>	<i>včetně DPH</i>

(slovy: minusosmdesátšicčtyřístasedmdesátšedm kerun českých a osmdesátvha haléřů bez DPH)

7.1.3.

Celková cena díla včetně úpravy přerzēt díla dle dodatku č. 4 této smlouvy činí:

<i>6 935 475,12 Kč</i>	<i>bez DPH</i>
<i>1 456 449,78 Kč</i>	<i>21% DPH</i>
<i>8 391 924,90 Kč</i>	<i>včetně DPH</i>

(slovy: šestmilionůdevětšicčtyřístasedmdesátšedm kerun českých a dvanáct haléřů bez DPH)


- 3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelné, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

- 4.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.5. Příloha č. 1 tohoto dodatku, položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem – zménové listy č. 1, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 45/1697/2015 ze dne 08.12.2015.

V Praze dne 15-01-2016



18-12-2015
V Českých Budějovicích dne

