

DODATEK Č. 2 K OBJEDNÁVCE – SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZE DNE 19. 04. 2016 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 ZE DNE 19.10.2016

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi následujícími smluvními stranami:

I. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem/místem podnikání: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
jejímž jménem jedná: ve věcech smluvních: I. [REDAKCE], gen. Ředitel
ve věcech technických: I. [REDAKCE], ředitel ÚV

(dále jen „objednatel“)

a

II. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051
bankovní spojení: [REDAKCE]
jejímž jménem jedná: [REDAKCE], jednatel, [REDAKCE]

(dále jen „poskytovatel“)

(objednatel a poskytovatel dále společně jako „Strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany mezi sebou uzavřely dne **19. 04. 2016** Objednávku – Smlouvu o poskytování služeb ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.10.2016 (dále jen „**Smlouva**“), na základě které je **poskytovatel** povinen plnit poradenství v rámci projektu „Eko – Audit a poradenský panel ŘSD pro EK“ (dále jen „**Projekt**“);
- (B) Z důvodu složitosti celé problematiky schvalování dopravních staveb z hlediska životního prostředí, financovaných těchto staveb z EU fondů, ale především z důvodu nutného projednání poskytovatelem zpracované metodiky s jednotlivými dotčenými subjekty (MD, MŽP, JASPERS, ARI atd.), které se podílejí na schvalování žádostí dopravních staveb pro financování z EU fondů přerušil objednatel dopisem ze dne 24.1.2017 plnění Projektu poskytovatelem do doby projednání metodiky dotčenými subjekty, s tím, že následně bude uzavřen dodatek č. 2 ke Smlouvě, ve kterém bude uveden konečný termín dokončení Projektu;
- (C) V průběhu období došlo k projednání zpracované metodiky s jednotlivými dotčenými subjekty (MD, MŽP, JASPERS, ARI atd.), které se podílejí na schvalování žádostí dopravních staveb pro financování z EU fondů a pominuly tak důvody pro přerušení prací;

se Strany dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I.

ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1 Ustanovení čl. II. *Doba plnění*, Smlouvy, se mění takto:

„Poskytování služeb bude zahájeno dnem podpisu této smlouvy.

První dílčí část plnění specifikovaná v Příloze č. 2 – Soupis prací, bude odevzdána do 05. 12. 2016.

Zbývajících část plnění specifikovaná v Příloze č. 2 – Soupis prací, bude odevzdána v termínu do 30.09.2017“.

- 1.2 Ustanovení čl. IV. *Platební podmínky*, odst. 1 Smlouvy se mění takto:

„Cena bude uhrazena ve dvou splátkách po odevzdání dílčích plnění dle Přílohy č. 2 - Soupis prací, na účet poskytovatele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí dílčí části požadovaných služeb objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků poskytovatelem“.

- 1.3 Stávající Příloha č. 2 – *Soupis prací*, Smlouvy se mění a nahrazuje novou přílohou č. 2 – *Soupis prací*, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 1.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

- 2.2 Nedílnou přílohou tohoto Dodatku jsou tyto přílohy

- Příloha č. 1 nazvaná *Příloha č. 2 – Soupis prací*

- 2.3 Tento Dodatek je uzavřen a podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze Stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

III.

PODPISY

Obě Strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto Dodatku byly dohodnuty mezi nimi svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:

V Praze dne **31. srpna 2017**

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Jméno: [redacted]

Funkce: jednatel

Podpis: [redacted]

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Jméno: Ing. Jan Lešný, Ph.D.

Funkce: jednatel

Podpis: [redacted]

V Praze dne **31. srpna 2017**

Ředitelství silnic a dálnic ŘSD

Jméno: [redacted]

Funkce: ředitel úseku výstavy

Podpis: [redacted]



Příloha č. 2 - Soupis prací

Eko-audit	počet hodin	cena za hodinu	cena celkem (Kč)	termín dokončení
fáze 1 celkem	■		■	
Shromáždění a prostudování podkladů od Zadavatele	■	■	■	05/12/2016
Shromáždění a prostudování dostupných historických podkladů a informací z předešlých jednání, OPD1 a dalších	■	■	■	05/12/2016
Návrh metodiky	■	■	■	05/12/2016
Projednávání metodiky s jednotlivými stranami a dotčenými orgány	■	■	■	30/09/2017
Zakomponování připomínek jednotlivých stran	■	■	■	30/09/2017
Finální metodika	■	■	■	30/09/2017
fáze 2 celkem	■		■	
Výběr pilotních projektů	■	■	■	05/12/2016
Posouzení žádostí o dotace u těchto projektů vůči metodice	■	■	■	05/12/2016
Identifikace problémových částí a návrh jejich řešení	■	■	■	05/12/2016
Poradenský panel	■	■	■	05/12/2016
cena celkem			■	
DPH			■	
celkem s DPH			■	