

Harmonogram prací

Stavební úpravy v Kapucínské zahradě a terénní úpravy v jejich okolí

	Rok		2017												
	Měsíc		Září				Říjen				Listopad				
Stavební objekt	Týden		36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.
01	Hranolová věž	875 259 Kč	4.9.												30.11.
02	Válcová věž	771 719 Kč													
03	Průchod v hradbě	111 010 Kč													
04	Terénní úpravy	891 573 Kč													
05	Terénní schodiště	257 689 Kč													
06	Stavební úpr. pro elektroinstalace	60 230 Kč													
07	Elektroinstalace	204 258 Kč													

Celkem za stavbu 3 171 736 Kč