

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:
Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky,
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

V & J Stavební, a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

Zapsán v obchodním rejstříku v Plzni, v oddílu B, vložce č. 1397
sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice
statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva
zastoupený: Januszem Gawlikem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš na provedení díla:

„Skořický potok ř. km 1,540 – 2,940“

1. Změna rozsahu prováděného díla dle výše uvedené smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš. Změna rozsahu provádění díla (vícepráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je navýšena o cenu víceprací v souvislosti se změnou stavu koryta toku vč. doprovodného porostu v době mezi zhotovením projektové dokumentace a realizací díla. Ocenění víceprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce 2. uvedené smlouvy o dílo.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo	4.370.620,23 Kč bez DPH
Cena za dílo dle dodatku č.1	4.479.578,29 Kč bez DPH
Vícepráce	21.342,95 Kč bez DPH
Nová cena za dílo dle dodatku č.2	4.500.921,24 Kč bez DPH

2. Vícepráce vznikly z důvodu změny koryta toku vč. doprovodného porostu v době mezi přípravou projektové dokumentace a prováděním díla.

3. **Nově odstavec č. 1 v čl. III. Cena za dílo bude znít takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4.500.921,24,- Kč bez DPH, slovy čtyřmilionypětsettisícdevětsetdvacetjednakorunčeskýchdvacetčtyřihaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a je upraven o rozpočet víceprací dodatku č.2, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

13. ZÁŘÍ 2017

v Plzni, dne:

Janusz Gawlik 13. ZÁŘÍ 2017
 dne:

František Šampalík
 vedoucí Správy toků – o
 za objednatele

Janusz Gawlik
 předseda představenstva
 V & J Stavební, a.s.

Př

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23032016-17
Stavba: Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01 - SO 08


KSO: 832
Místo: Mirošov
CC-CZ: Datum: 11. 9. 2017

Zadavatel:
Lesy ČR s.p.
Uchazeč:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH		21 342,95
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 21 342,95 0,00
Cena s DPH	V CZK	25 824,97



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 23032016-17

Stavba: Skořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01 - SO 08

Místo: Mírošov

Datum: 11. 9. 2017

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč:


Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

21 342,95 25 824,97

06 objekt 06 více práce

21 342,95 25 824,97 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Skotčický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01 - SO 08

Objekt:

06 - objekt 06 více práce

KSO:

832

Místo:

Mlrošov

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Projektant:

VODNÍ DILA - TBD a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

11. 9. 2017

Datum:

IČ:

IČ:

IČ:

IČ:

Cena bez DPH

21 342,95

DPH základní
smlouhá

Základ daně
21 342,95
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 482,02
0,00

Cena s DPH

V CZK

25 824,97



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skořický potok - 7,km 1,54 - 2,94 - SO 01 - SO 08

Objekt:

06 - objekt 06 více práce

Místo:

Mitrošov

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Datum: 11. 9. 2017
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBO a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 342,95

HSV - Práce a dodávky HSV

21 342,95

1 - Zemní práce

3 896,20

4 - Vodotvorné konstrukce


17 444,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1,89

99 - Přesun hmot

1,89



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skočický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 01 - SO 08

Objekt:

06 - objekt 06 více práce

Místo:

Mírošov

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Datum: 11. 9. 2017

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 342,95

D HSV Práce a dodávky HSV

21 342,95

D	1	Zemní práce	m ²	77,000	31,00	2 387,00
26	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²			

Patrně k položce:

Jednotková cena použita z SDB stavebního objektu 05

22*3,5

D	1	Zemní práce	m ²	77,000	19,60	1 509,20
27	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu			

Patrně k položce:

Jednotková cena použita z SDB stavebního objektu 05

22*3,5

D 4 Vodorovné konstrukce

17 444,86

D	4	Vodorovné konstrukce	m ²	30,498	572,00	17 444,86
20	K	R03	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 200 do 250 mm			

Patrně k položce:

specifikace betonu S3, viz výkres D.1.2.2.15 - D.1.2.2.16, přepočteno na plochu, bude vybetonováno společně s deskou pod novou dlažbu

(0,3+0,5+0,5)*11,73*2

30,498

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1,89

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	t	0,014	135,00	1,89
25	K	99832011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m			

0,014

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	t	0,014	135,00	1,89
25	K	99832011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m			