

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 01/2026/RR/Hyn ze dne 16.1.2026

Na zpracování projektové dokumentace:

**„Odstranění objektu na ul. Opavské č.p. 271 v Bílovci, parc. č. 2165  
v k.ú. Bílovec-město“**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

## 1. Objednatel

**Město Bílovec**

Zastoupení ve věcech smluvních:

**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**

Martin Holub – starosta města

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová – místostarostka

Ing. Darja Vavříková – vedoucí odboru kancelář  
starosty

Zastoupení ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

27-1761833319/0800

00297755

CZ00297755

## 2. Zhotovitelem

**Ing. Jan Stuchlík**

**Kozina 520, 742 66 Štramberk**

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jan Stuchlík

Zastoupení ve věcech technických:

Ing. Jan Stuchlík

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Kopřivnice

Číslo účtu

6635134309/0800

IČO:

76618668

DIČ:

CZ7804115264

Telefon:

E-mail:

Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku Městský úřad Kopřivnice.

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

t o h o t o o b s a h u:

### I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 01/2026/RR/Hyn na zpracování projektové dokumentace **„Odstranění objektu na ul. Opavské č.p. 271 v Bílovci, parc. č. 2165 v k.ú. Bílovec-město“** (dále jen „Smlouva“) na základě skutečností zjištěných v průběhu zpracování díla. Jedná se o:
  - nesouhlasné stanovisko správce vodovodu a kanalizace společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a jejich požadavek na zjištění skutečného způsobu likvidace odpadních vod z objektu kamerovým průzkumem kanalizace.

## II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění čl. II Cena odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč vč. DPH
Projektová dokumentace pro odstranění stavby vč. zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí a jejich zpracování do projektové dokumentace, položkový rozpočet, zajištění souhlasu stavebního úřadu.	95.000,00	0,00	95.000,00
Zpracování kamerového průzkumu kanalizace	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Celkem</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>

Tímto dodatkem se mění čl. III Doba plnění odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy

Předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků:

- část projektová dokumentace (2 vyhotovení) vč. stanovisek a podání žádosti o povolení SÚ: do 30.4.2026,
- část projektová dokumentace vč. stanovisek, povolení odstranění stavby, rozpočet a výkaz výměr, CD s digitální podobou (ostatní paré): do 4 týdnů od pravomocného povolení.

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

## III. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede Objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Bílovci dne

Ve Štamberku dne

Za objednatele: 9.3.2026

Za zhotovitele: 10.3.2026

.....  
Ing. Darja Vavříková  
vedoucí odboru kancelář starosty

.....  
Ing. Jan Stuchlík