

Smlouva o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: 021/KCHB/26
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
se sídlem: Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna
IČ: 00292311
DIČ: CZ00292311
zastoupený: Bc. Michal Boudný, starosta
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov u Brna
č. ú.: 729731/0100
kontaktní osoba: 
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
daňový režim: plátcí DPH
zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
jednající: 
(na základě plné moci)
jednající ve věcech technických: 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
č. účtu: č. ú. 5061885001/2700
kontaktní osoba: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

ČL. II.
Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: **Cyklostezka Slavkov u Brna – Křenovice** (dále jen „veřejná zakázka“), které bylo Objednatелеm zadávané v užším řízení v souladu s ustanoveními § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
3. Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, **reg. č. projektu CZ.06.06.01/00/22_066/0007048.**

4. Zhotovitel, jakožto dodavatel po uzavření smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky, který podal nabídku v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „nabídka“), potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění, které mu byly zpřístupněny či jsou veřejně dostupné, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla po jeho zahájení bude dbát o platnost všech nezbytných souhlasů a povolení a rozhodnutí správních a jiných orgánů, které byly zajištěny Objednatelem, a v případě potřeby jejich změn či úprav bude informovat Objednatele a zajistí přípravu všech potřebných podkladových dokumentů. Zhotovitel se též zavazuje disponovat všemi potřebnými souhlasy, povoleními a rozhodnutími správních a jiných orgánů, které je povinen si jako Zhotovitel Stavby zajistit za účelem zajištění řádného plnění předmětu této smlouvy a které mu umožní plnit povinnosti stanovené touto smlouvou a právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje v co nejkratší době nahradit neplatný souhlas, povolení či rozhodnutí, příp. takové, které pozbylo právní moc, novým.
6. Účelem této smlouvy je dosažení realizace projektu a úspěšného provedení stavby, spočívající v provedení stavby cyklostezky mezi obcemi Slavkov u Brna a Křenovice, a to včas, řádně a kvalitně za sjednanou smluvní cenu, podle podmínek této smlouvy, jejích součástí a v souladu s podmínkami příslušného projektu.

Čl. III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatelé dílo, jehož rozsah je stanoven dále v této smlouvě a závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a způsobem sjednaným dále v této smlouvě.
2. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým zhotovení stavby s názvem: **Cyklostezka Slavkov u Brna – Křenovice**.
3. Rozsah předmětu díla, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen:
 - a. **projektovou dokumentací** (dále jen „**Projektová dokumentace**“) zpracovanou Projekční kanceláří Ing. Adolf Jebavý, sídlem Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČ: 643 13 743; která je přílohou č. 1 této smlouvy;
 - b. **nabídkou Zhotovitele**, jako dodavatele, podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, jejíž součástí je **Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb** s uvedením jednotkových cen u všech položek (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je přílohou č. 2 této smlouvy;
 - c. **rozhodnutími o povolení stavby**, jejich podmínkami a vydanými stanovisky příslušných správních orgánů;
 - d. **touto smlouvou**.
4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
5. Předmět díla zároveň zahrnuje i **následující práce a činnosti**:
 - a. vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, včetně zjištění podmínek jejich vlastníků a odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům;
 - b. provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení stavby;
 - c. zajištění a provedení všech opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavby;

- d. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
 - e. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - f. v případě potřeby projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - g. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
 - h. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděné stavbě včetně pořízení a předání protokolů o průběhu zkoušek;
 - i. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - j. zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - k. odvoz a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s provedením stavby (stavební suť, obaly apod.), uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;
 - l. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - m. zajištění všech dokladů nutných pro úspěšnou kolaudaci stavby; kdy Zhotovitel je povinen seznámit se se všemi podmínkami stanovenými příslušným stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu a zajistit jejich splnění;
 - n. zajištění a následné předání řádně vedeného stavebního deníku k dané stavbě dle čl. X.
6. Součástí předmětu díla je i vypracování **dokumentace skutečného provedení stavby** (dále jen „DSPS“) **včetně geodetického zaměření provedené stavby a zaměření za účelem vkladu do Digitální technické mapy kraje**. DSPS bude předána Objednateli v rámci přejímacího řízení ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech .pdf a .dwg. DSPS bude provedena podle následujících zásad:
- a. do DSPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu provádění stavby;
 - b. části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny poznámkou „beze změn“;
 - c. každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
 - d. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko;
 - e. vyhotovení DSPS připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel bezúplatně doplní a přepracuje dotčenou část DSPS.
7. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá Objednatel.
8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně snížit realizovaný objem prací.

Čl. IV Termín plnění

1. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 20 dnů ode dne, kdy měl provádění díla zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat Objednateli **nejpozději do 6 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.**
3. Podrobný harmonogram provádění díla bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem ujednán ve lhůtě 14 dnů od podpisu této smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty k plnění a Objednatel je v takovém případě povinen dříve provedené dílo převzít.
5. Termínem provedení díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla (nebo jeho části).
6. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku provést dílo. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení předmětu díla bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
7. Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 30 dnů považuje se takové prodlení za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
8. Změnu v této smlouvě sjednaných termínů a lhůt lze provést jen za následujících podmínek:
 - a. dohodou smluvních stran pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek (vícepráce), než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění (méněpráce), a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s právními předpisy (zejména ZZVZ);
 - b. dohodou smluvních stran z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části), pokud dle relevantních technických norem (ČSN aj.) a obecně závazných předpisů nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče ze strany Zhotovitele, tuto skutečnost musí potvrdit Technický dozor investora zápisem do stavebního deníku. Délku sjednané lhůty je možné prodloužit vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak;
 - c. z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností na straně Objednatele.
9. Způsob sjednání změny lhůty k plnění:
 - a. Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty k plnění, pokud Zhotovitel nebo Objednatel zjistí, že pro řádné provedení a dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu k plnění, Zhotovitel vypočítá a předloží svůj návrh na změnu lhůty Objednateli k projednání a k odsouhlasení;
 - b. písemný požadavek Zhotovitele nezakládá práva Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty k plnění. O změně lhůty k plnění rozhodne Objednatel za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ;
 - c. o případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek k této smlouvě, jinak je prodloužení lhůty neplatné.

Čl. V.
Místo plnění

1. Místem plnění je katastrální území Města Slavkov u Brna a obce Křenovice, Jihomoravský kraj (NUTS CZ064), parcelní čísla dotčených pozemků jsou detailně specifikovány v Příloze č. 1 – Projektová dokumentace.

Čl. VI.
Cena za provedení díla

1. Celková cena za splnění předmětu této smlouvy, tedy za řádně provedené a bezvadné dílo, je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Cena za dílo bez DPH v Kč	19 562 620,66
Sazba DPH v %	21
Částka DPH v Kč	4 108 150,34
Cena za dílo včetně DPH v Kč	23 670 771,00

2. Cena za provedení díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Projektové dokumentace a který byl součástí nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení.
3. Cena za provedení díla, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném Položkovém rozpočtu obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu této smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Ceny obsahují mimo vlastní provedení stavebních prací souvisejících služeb a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, spotřebu el. energie a vody, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními, apod.), náklady na správní poplatky, pojištění, bankovní záruky, daně, odměnu za poskytnutí majetkových práv k užití DSPS apod.
4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na vzdálenost.
5. Sjednaná cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek a za podmínek stanovených v ZZVZ:
 - a. dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu (Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem smlouvy) nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Objednatel požaduje vypustit práce, které jsou předmětem smlouvy);
 - b. pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a vznikne tak potřeba provést další stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a Zhotovitel se s

- Objednatel dohodl na jejich provedení (při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla);
- c. pokud se při provádění díla zjistí, že některé stavební práce, dodávky nebo služby nejsou nezbytné pro zhotovení stavby (provedení díla) nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatel dohodl na jejich neprovedení;
 - d. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace předané Objednatel;
 - e. v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH či změny v oblasti přenesení daňové povinnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě.
6. Případné vady Projektové dokumentace nejsou zahrnuty v ceně díla.

Čl. VII.

Postup pro změnu ceny za provedení díla

1. Potřebu změny sjednané ceny za provedení díla musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě změny zjistil, nebo měl zjistit při náležitě odborné péči. Oznámení bude obsahovat přesný popis změn v rozsahu předmětu díla (víceprací a méněprací) včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění, Zhotovitel je povinen provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele bez zbytečného odkladu vyjádří. Písemný požadavek Zhotovitele však nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení sjednané ceny.
2. Zhotovitel je povinen při ocenění změn v rozsahu předmětu díla (víceprací a méněprací) postupovat takto: Zhotovitel stanoví jednotkové ceny ve výši dle hodnot oceněného Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací společnosti RTS a. s. pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány. V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Nebude-li možno ocenit vícepráce dle výše uvedeného, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů.
3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny za provedení díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné.
4. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmíněk vyplývajících ze ZZVZ. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací, může být podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele dotačních finančních prostředků.
5. Po odsouhlasení změny v rozsahu předmětu díla a změny ceny za provedení díla ze strany Objednatele bude vypracován změnový list, který bude obsahovat přesný popis změn v rozsahu předmětu díla (víceprací a méněprací) včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a změnový list bude podepsán Objednatel a Zhotovitel a bude nedílnou součástí dodatku ke smlouvě.
6. O změně rozsahu předmětu díla a změně sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy se obě strany zavazují uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny díla nelze přihlížet.

Čl. VIII. Platební podmínky

1. Cena za provedení díla bude hrazena průběžně vždy za předchozí fakturační období na základě daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den příslušného měsíce. Nedílnou součástí Průběžné faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období (dále jen „soupis“). Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného Položkového rozpočtu.
2. Zhotovitel předloží Objednateli a TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis. Doručení soupisu TDI musí být prokazatelné. Objednatel nebo TDI je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem nebo TDI vystaví Zhotovitel Průběžnou fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí Průběžné faktury musí být Objednatelem nebo TDI odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je Průběžná faktura neúplná a neplatná.
3. Pokud se na díle vyskytnou změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce), s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
4. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem v průběhu provádění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné Průběžné faktury doručeny.
5. Průběžné faktury budou hrazeny v plné výši, dokud součet uhrazených faktur nedosáhne 95 % z celkové sjednané ceny díla. Částka rovnající se 5 % z celkové sjednané ceny slouží jako **zádržné** (zajištění závazku za řádné dokončení díla). Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Závěrečnou fakturu.
6. Závěrečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po úspěšném protokolární předání a převzetí díla a odsouhlasení závěrečného soupisu ze strany Objednatele. Součástí Závěrečné faktury za provedení díla bude finální rozpočet stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek. Na základě Závěrečné faktury za zhotovení stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývajících provedené a odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě průběžných faktur.
7. Závěrečnou fakturu za provedení díla se Objednatel zavazuje uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena, jinak do 30 dnů ode dne splnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy (zejména po odstranění drobných vad a nedodělků, vyklizení Staveniště, předání DSPS), tedy bez ohledu na splatnost Závěrečné faktury.
8. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - a. označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - b. identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
 - c. identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
 - d. název stavby;
 - e. popis obsahu účetního dokladu;
 - f. datum vystavení;
 - g. datum splatnosti;
 - h. datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - i. výši ceny bez daně celkem;
 - j. zda fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a;
 - k. specifikaci uznatelných a neuznatelných nákladů;
 - l. podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
 - m. přílohu – odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu;

- n. název a registrační číslo projektu (viz čl. II smlouvy).
9. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze nesporné práce a dodávky. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v odsouhlaseném soupisu. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
 10. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
 11. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, ani mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, ani nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
 12. Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, že faktury mohou být vystavovány v elektronické podobě.

Čl. IX. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací a dalšími požadavky Objednatele.
2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby dle klimatických podmínek, **objednatel předpokládá předání staveniště v měsíci březnu 2026, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.** Termín předání staveniště je počátkem běhu termínu pro provedení díla. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.
4. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na staveništi, a to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).
5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

Čl. X. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a příslušných vyhlášek.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provedení díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Všechny listy stavebního deníku

- musí být očíslovány a nesmí být vynechána volná místa. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- a. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - b. časovém postupu prací;
 - c. kontrole jakosti provedených prací;
 - d. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - e. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - f. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku.
 4. Objednatel a jím pověřené osoby mají právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi.
 5. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.
 6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

Čl. XI. Kontrola díla

1. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám (Technický dozor investora, Koordinátor BOZP, Autorský dozor, orgány státní správy oprávněné ke kontrole na základě zvláštních předpisů), a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména v rámci staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.
2. Objednatel je oprávněn ustanovit za účelem kontroly díla odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla (dále jen „Technický dozor investora nebo TDI“). TDI jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. TDI však není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí TDI vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele. TDI kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle. TDI na stavbě nesmí provádět Zhotovitel, ani osoba s ním propojená ani osoba propojená s žádným z podzhotovitelů Zhotovitele.
3. Kontrola provádění díla bude realizována v rámci kontrolních dnů s tím, že:
 - a. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla 1x týdně, nejméně však 2x v kalendářním měsíci;
 - b. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny předem, rovněž provede zápis do stavebního deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené (včetně odkrytí nepřístupných prací);
 - c. termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny při předání a převzetí staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy TDI;

- d. z kontrolních dnů budou TDI pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

Čl. XII.

Další práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem díla, zůstává Objednatel. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem protokolárního převzetí díla Objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací, touto smlouvou či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
9. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
10. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, TDI a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu díla a upozorňující na možné porušování povinností Zhotovitele.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na provádění díla a pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
12. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou

okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Za škodu se považuje i krácení či neposkytnutí dotace zaviněné Zhotovitelem.

13. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat profesní způsobilostí a technickou kvalifikací členů týmu (mimo seznamu významných staveb) stanovenou v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. Opakované nesplnění této povinnosti (tj. minimálně 2x) ze strany Zhotovitele bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz vybouraných hmot do společnosti, která má oprávnění k recyklaci stavebních materiálů (za účelem splnění podmínky stanovené v čl. III odst. 4 písm. k/ této smlouvy). Recyklované stavební hmoty pak budou dále použity při další výstavbě. Zhotovitel za tímto účelem dodá Objednateli doklady o likvidaci a recyklaci předmětných odpadů v rámci dokumentace pro předání díla. Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a další platné vyhlášky k zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech. Opakované nesplnění této povinnosti (tj. minimálně 3x) bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat takové stavební prvky a materiály (které mohou přijít do styku s uživateli stavby) u kterých je doloženo, že se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Čl. XIII.

Podzhotovitelé a členové realizačního týmu

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím podzhotovitelů které uvedl ve své nabídce (viz poddodavatelské schéma v nabídce Zhotovitele). Zhotovitel není oprávněn změnit podzhotovitele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou podzhotovitele dle tohoto článku nevydává, pokud:
 - a. prostřednictvím původního podzhotovitele Zhotovitel v příslušném zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový podzhotovitel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria výběrového řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla podzhotovitelsky prokázána, nebo
 - b. nový podzhotovitel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů.
4. Zhotovitel není oprávněn změnit člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (viz seznam členů realizačního týmu v nabídce Zhotovitele). **Změna člena realizačního týmu**, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový člen týmu **prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní člen týmu**. Objednatel schválení nového člena realizačního týmu při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

5. Opakované nesplnění povinností (tj. minimálně 2x) uvedených v odst. 3 a odst. 4 tohoto článku bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

Čl. XIV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem písemně oznámí objednateli, kdy bude dílo (nebo jeho část) připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zorganizovat a zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“). Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI a také autorského dozoru projektanta.
3. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit drobné vady a nedodělky bezodkladně, nejpozději ve lhůtě stanovené v Protokolu.
4. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Protokol obsahuje zejména:
 - a. označení předmětu díla,
 - b. označení Objednatele a Zhotovitele,
 - c. termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - d. zhodnocení jakosti díla,
 - e. seznam převzaté dokumentace,
 - f. prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - g. soupis příloh,
 - h. soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
 - i. datum a místo sepsání protokolu,
 - j. seznam drobných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - k. dohodu o způsobu a termínech odstranění drobných vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - l. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění drobných vad a nedodělků,
 - m. jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, TDI, případně jiných pověřených osob.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
6. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede do Protokolu důvody, pro které odmítá dílo převzít (např. významné vady a nedodělky). Zhotovitel uvede své stanovisko a s Objednatelem si dohodnou náhradní termín pro předání a převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany nový Protokol.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li součástí díla):
 - a. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech .pdf, .jvf a .dwg;
 - b. zaměření za účelem vkladu do Digitální technické mapy kraje v digitální podobě ve formátech .pdf, .jvf a .dwg;
 - c. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - d. zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.),

- e. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),
 - f. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - g. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - h. originál stavebního deníku (případně deníky),
 - i. doklady o likvidaci a recyklaci odpadů dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a další platné vyhlášky k zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech,
 - j. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení.
8. Seznam dokladů předkládaných Zhotovitelem v rámci přejímacího řízení je oprávněn upřesnit a doplnit TDI. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Čl. XV.

Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí kompletního díla Objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla Objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho podzhotoviteli.
3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční doba neběží ani po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Oznámení o reklamaci odešle na kontaktní adresu Zhotovitele uvedenou ve smlouvě případně e-mailem spolu se specifikací zjištěné vady. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
8. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel písemný záznam, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Čl. XVI. Sankční ujednání

1. Pokud bude **Zhotovitel v prodlení** oproti **sjednanému termínu pro dokončení díla** uvedeném v čl. IV odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma případů kdy prodlení Zhotovitele objektivně nastalo v důsledku zvláště nepříznivých klimatických podmínek, nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění.
2. Pokud Zhotovitel **neodstraní nedodělky či vady** uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz Protokol) zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a to za každý započatý den prodlení.
3. Pokud Zhotovitel **neodstraní reklamovanou vadu** ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a to za každý započatý den prodlení.
4. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši dvojnásobku částek uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku této smlouvy.
5. Pokud Zhotovitel **nevyklidí staveniště** v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud Zhotovitel **poruší své povinnosti dané zákonem č. 309/2006 Sb.**, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti.
7. Pokud Zhotovitel **poruší svou povinnost být pojištěn** či předložit doklad o pojištění podle čl. XVII. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a to za každý případ a každý započatý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
8. Pokud Zhotovitel **poruší svou povinnost disponovat platnou bankovní zárukou** či předložit bankovní záruku podle čl. XVII. odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a to za každý případ a každý započatý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
9. Pokud Zhotovitel **poruší svoji povinnost provádět dílo prostřednictvím schválených členů realizačního týmu** podle čl. XIII odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a to za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti.
10. Pokud Zhotovitel **poruší svoji povinnost provádět dílo prostřednictvím schválených podzhotovitelů** podle čl. XIII odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a to za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti.
11. Pokud Zhotovitel **poruší svou povinnost odstranit v Objednatelem stanovené lhůtě dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele** podle čl. XII. odst. 8 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a to za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti.
12. Pokud Zhotovitel **poruší svou povinnost disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy** podle čl. XII. odst. 13 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a to za každé jednotlivé porušení této smluvní povinnosti.
13. Pokud bude **Objednatel v prodlení** s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

14. Veškeré v této smlouvě sjednané smluvní pokuty neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané smluvní pokuty.
15. Smluvní pokuty budou hrazeny do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení povinné smluvní straně.

Čl. XVII.

Pojištění díla a bankovní záruky

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla **pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností** včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí). Výše pojistného limitu musí dosahovat minimálně do výše ceny příslušné části díla bez DPH. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy (*nikoli jako součást nabídky v zadávacím řízení*). Nepředložení dokladu o pojištění opravňuje Objednatele k odstoupení od této smlouvy nebo tuto smlouvu neuzavřít. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy.
2. **Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele podle této smlouvy o dílo:**
 - a. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 3% ceny díla bez DPH.
 - b. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve věcech smluvních uvedených v záhlaví této smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví této smlouvy.
 - c. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
 - d. Platnost bankovní záruky uvedené v odstavci 2. písm. a) tohoto článku bude stanovena minimálně do 90. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.
 - e. Bude-li lhůta pro dokončení díla sjednaná v této smlouvě smluvními stranami posunuta a bankovní záruka předložená podle odst. 2. písm. a) tohoto článku by nevyhovovala ujednání uvedenému v odst. 2. písm. c) tohoto článku, je Zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou splňující podmínku uvedenou v odst. odst. 2. písm. c) tohoto článku. Nepředložení bankovní záruky je podstatným porušením této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen vždy do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
4. Náklady na pojištění a bankovní záruku nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. XVIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemně, a to dohodou nebo odstoupením od smlouvy.
2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání mezi smluvními stranami.
3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
 - a. prodlení Zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů;
 - b. neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XVII. této smlouvy;
 - c. ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy;
 - d. prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 20 kalendářních dnů (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak);
 - e. prodlení Zhotovitele se zahájením práce na díle delší než 20 dnů ode dne, kdy měl provádění díla zahájit;
 - f. prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů;
 - g. pokud Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli;
 - h. opakované (min. 2x) zvláště hrubé porušení postupů při provádění díla oproti technologickým postupům, nebo sjednané jakosti díla v Projektové dokumentaci (viz čl. XII odst. 8 této smlouvy).
5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy bylo příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.
6. Objednatel má **právo odstoupit od této smlouvy i v případě, že na realizaci předmětu plnění, tj. na projekt Cyklostezka Slavkov u Brna - Křenovice, nebude poskytnuta dotace.** Případně pokud výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé, nebo bude vydáno rozhodnutí o neposkytnutí dotace.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy při provádění díla dojde ke zjištění nutnosti rozšířit rozsah předmětu plnění o vícepráce nad rámec limitu stanoveného v §222 odst. 9 ZZVZ (odstoupení od smlouvy dle ust. § 223 odst. 1 ZZVZ).
8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
 - a. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným Položkovým rozpočtem;
 - b. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a vystaví závěrečnou fakturu;
 - c. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
 - d. Zhotovitel vyzve Objednatele k dílčímu předání díla a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení;
 - e. po dílčím předání provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení této smlouvy.

- f. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a náhradu škody. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Toto ustanovení se nevztahuje na odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XVIII. odst. 6 (neposkytnutí dotace) a 7 (odstoupení Objednatele od smlouvy v souladu s ust. § 223 odst. 1 ZZVZ) této smlouvy.

Čl. XIX. Odpovědné zadávání

1. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případného sjednaného zádržného) podzhotovitelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění předmětu této smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své podzhotovitele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho podzhotovitelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s podzhotoviteli, které budou obsahovat obchodní tajemství.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na díle prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho podzhotoviteli.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, zejména zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předávat TDI doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

Čl. XX. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly**.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k veřejné zakázce.
3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
6. Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, ledaže by k tomu dal písemný souhlas Objednatel. Objednatel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.
7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatel zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona o registru smluv a ZZVZ). Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že žádná část této smlouvy neobsahuje jeho obchodní tajemství.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení, případně je vyhotovena v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jeden elektronický originál.
9. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zajistí uveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat v registru smluv v zákonné lhůtě objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; v případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv.
11. Smluvní strany po přečtení této smlouvy potvrzují, že obsahu této smlouvy porozuměly, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
12. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:
 - a. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace *(je součástí smlouvy, není k ní však neoddělitelně připojena)*
 - b. Příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet
13. **Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích:** Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady Města Slavkov u Brna dne 12. 2. 2026, pod číslem usnesení č. 2017/127/RM/2026 bod č. II.


Ve Slavkově u Brna (dle e-podpisu)

Michal Boudný

 Digitální podpis: 09.03.2026 14:05

Bc. Michal Boudný
starosta

Ve Zlíně dne (dle e-podpisu)



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **65352** **Cyklostezka Slavkov-Křenovice**

Objednatel: **Obec Křenovice** **IČO: 00291943**
 Školní 535 **DIČ: CZ00291943**
 68352 **Křenovice**

Zhotovitel: **IČO:**
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			18 671 740,66
PSV			0,00
MON			6 490,00
Vedlejší náklady			440 933,00
Ostatní náklady			210 568,00
Celkem			19 329 731,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 329 731,66 CZK
Základní DPH	21 %	4 059 243,65 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **23 388 975,31** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	651 501,00	136 815,21	788 316,21	3
1	VON	0,00	651 501,00	136 815,21	788 316,21	3
001	Příprava staveniště	0,00	765 748,68	160 807,22	926 555,90	4
1	sejmutí ornice	0,00	765 748,68	160 807,22	926 555,90	4
003	Příprava staveniště	0,00	22 495,20	4 723,99	27 219,19	0
1	bourání stávajícího chodníku	0,00	22 495,20	4 723,99	27 219,19	0
101	Místní komunikace	0,00	8 131 005,16	1 707 511,08	9 838 516,24	42
1	Místní komunikace	0,00	8 131 005,16	1 707 511,08	9 838 516,24	42
102	Sjezdy	0,00	395 939,83	83 147,36	479 087,19	2
1	Sjezdy	0,00	395 939,83	83 147,36	479 087,19	2
103	Odvodnění stezky	0,00	2 290 572,00	481 020,12	2 771 592,12	12
1	Odvodnění stezky	0,00	2 290 572,00	481 020,12	2 771 592,12	12
104	Napojení účelových komunikací	0,00	105 844,17	22 227,28	128 071,45	1
1	Napojení účelových komunikací	0,00	105 844,17	22 227,28	128 071,45	1
105	Propustek pod stezkou	0,00	146 999,44	30 869,88	177 869,32	1
1	Propustek pod stezkou	0,00	146 999,44	30 869,88	177 869,32	1
106	Místní komunikace dočasná	0,00	3 543 020,08	744 034,22	4 287 054,30	18
1	Místní komunikace dočasná	0,00	3 543 020,08	744 034,22	4 287 054,30	18
301	Zadržování dešťových vod	0,00	115 536,90	24 262,75	139 799,65	1
1	Zadržování dešťových vod	0,00	115 536,90	24 262,75	139 799,65	1
401	Elektro a sdělovací sítě	0,00	236 640,60	49 694,53	286 335,13	1
1	Elektro a sdělovací sítě	0,00	236 640,60	49 694,53	286 335,13	1
801	Vegetační úpravy	0,00	2 924 428,60	614 130,01	3 538 558,61	15
1	Vegetační úpravy	0,00	2 924 428,60	614 130,01	3 538 558,61	15
Celkem za stavbu		0,00	19 329 731,66	4 059 243,65	23 388 975,31	100

Popis stavby: 65352 - Cyklostezka Slavkov-Křenovice

Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - VON

Popis objektu: 001 - Příprava staveniště

Popis rozpočtu: 1 - sejmutí ornice

Popis objektu: 003 - Příprava staveniště

Popis rozpočtu: 1 - bourání stávajícího chodníku

Popis objektu: 101 - Místní komunikace
Popis rozpočtu: 1 - Místní komunikace
Popis objektu: 102 - Sjezdy
Popis rozpočtu: 1 - Sjezdy
Popis objektu: 103 - Odvodnění stezky
Popis rozpočtu: 1 - Odvodnění stezky
Popis objektu: 104 - Napojení účelových komunikací
Popis rozpočtu: 1 - Napojení účelových komunikací
Popis objektu: 105 - Propustek pod stezkou
Popis rozpočtu: 1 - Propustek pod stezkou
Popis objektu: 106 - Místní komunikace dočasná
Popis rozpočtu: 1 - Místní komunikace dočasná
Popis objektu: 301 - Zadržování dešťových vod
Popis rozpočtu: 1 - Zadržování dešťových vod
Popis objektu: 401 - Elektro a sdělovací sítě
Popis rozpočtu: 1 - Elektro a sdělovací sítě
Popis objektu: 801 - Vegetační úpravy
Popis rozpočtu: 1 - Vegetační úpravy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Poplatky	HSV			52 363,37	0,3
1	Zemní práce	HSV			4 044 723,04	20,9
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			4 436 002,07	22,9
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			28 740,00	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 138 035,40	5,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 160,00	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			253 432,37	1,3
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			22 140,80	0,1
5	Komunikace	HSV			7 699 378,81	39,8
8	Trubní vedení	HSV			411 545,00	2,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			554 064,60	2,9
M46	Zemní práce při montážích	MON			6 490,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 155,20	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			440 933,00	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			210 568,00	1,1
Cena celkem					19 329 731,66	100,0

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				440 933,00		
1	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	17 997,00	17 997,00	Vlastní	Indiv
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	269 959,00	269 959,00	Vlastní	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu.								
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	151 177,00	151 177,00	Vlastní	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Vybudování: Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Provoz: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění: Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				210 568,00		
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	53 992,00	53 992,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
6	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	5 999,00	5 999,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Včetně nákladů na případné provedení kopaných sond.						
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	80 988,00	80 988,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na zajištění autorského dozoru a vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
8	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	11 998,00	11 998,00	RTS 25/ II	Indiv
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby.						
9	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.						
10	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 999,00	5 999,00	Vlastní	Indiv
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
11	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	23 996,00	23 996,00	Vlastní	Indiv
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí, jako např. kamerová zkouška napojení a průtočnosti nových dešťových vpustí, vyčištění tlakosacím vozem a zkoušky nad rámec KZP.						
12	00526bT	Finanční náklady	Soubor	1,00000	11 998,00	11 998,00	Vlastní	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním dohledu arboristy.						
13	00526c	Finanční náklady	Soubor	1,00000	11 998,00	11 998,00	Vlastní	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním stavebně-geotechnického dohledu.						
14	00526d	Finanční náklady	soubor	1,00000	600,00	600,00	Vlastní	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním pasportizace přilehlých objektů.						

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Celkem						651 501,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	001	Příprava staveniště
R:	1	sejmutí ornice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				765 748,68		
1	11202OA0	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,8M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,00000	8 243,00	8 243,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
2	121103OA0	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	M3	5 045,04300	86,00	433 873,70	RTS 25/ II	EXP 24
		z charakt.řezů : 5482,500-372,357		5 110,14300				
		výkop pro aklimatizaci stromů : -930,0*0,7*0,1		-65,10000				
3	17120OA0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5 045,04300	42,00	211 891,81	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5045,04300		5 045,04300				
4	18481OA0	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	735,13267	152,00	111 740,17	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		(14+2+18+83)*pi*1,0*2,0		735,13267				

Celkem	765 748,68
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	003	Příprava staveniště
R:	1	bourání stávajícího chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				17 340,00		
1	113106004RAE	Odstranění betonové dlažby včetně podkladu, plocha nad 50 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 10 km	m2	60,00000	289,00	17 340,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 155,20		
2	979999998R00	Poplatek za ukládku sut' do 5 % příměsí (skup.170107)	t	21,48000	240,00	5 155,20	RTS 25/ I	RTS 25/ I

Celkem	22 495,20
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	101	Místní komunikace
R:	1	Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0		Poplatky				27 423,60		
1	015111OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	T	4 570,59931	6,00	27 423,60	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2470,59422*1,85		4 570,59931				
Díl: 1		Zemní práce				792 144,64		
2	18214OA0	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	10 182,70000	16,00	162 923,20	RTS 25/ II	EXP 24
		průleh vč. svahování (char.řezy) : 10182,70		10 182,70000				
3	17180OA1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	564,45000	375,00	211 668,75	Vlastní	Indiv
		char.řezy : 564,450		564,45000				
4	17380OA0	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	350,59000	1 191,00	417 552,69	RTS 25/ II	EXP 25

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	101	Místní komunikace
R:	1	Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) (2390,00-694,8)*0,20 char.řezy : 11,550				339,04000 11,55000		

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					1 789 897,90		
5	122737OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	2 470,59422	148,00	365 647,94	RTS 25/ II	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6742,96055*0,4 2 697,18422

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2265,90000*-0,1 -226,59000

6	17180OA0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 470,59422	541,00	1 336 591,47	RTS 25/ II	RTS 25/ I
---	----------	---	----	-------------	--------	--------------	------------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2470,59422 2 470,59422

7	18110OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	6 742,96056	13,00	87 658,49	RTS 25/ II	EXP 24
---	----------	---	----	-------------	-------	-----------	------------	--------

Začátek provozního součtu

koef.: : 1/0,17*1,3 7,64706

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 476,51000*7,64706 3 643,90056

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2295,60000*1,35 3 099,06000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					104 231,40		
8	21461COA0	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	2 265,90000	46,00	104 231,40	RTS 25/ II	EXP 25

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	101	Místní komunikace
R:	1	Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2265,90000](#)

2 265,90000

Díl: 5		Komunikace		5 290 482,62				
9	56130OT0	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	476,51000	3 452,00	1 644 912,52	Vlastní	Indiv

Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

Provedení dle PD.

2803,00*0,17

476,51000

10	56335OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	3 615,87224	306,00	1 106 456,91	RTS 25/ II	RTS 25/ I
----	----------	---	----	-------------	--------	--------------	------------	-----------

Začátek provozního součtu

koef.: : 1/0,17*1,29

7,58824

Konec provozního součtu

[Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 476,51000*7,58824](#)

3 615,87224

11	572121OA0	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	2 685,85200	25,00	67 146,30	RTS 25/ II	EXP 25
----	-----------	---	----	-------------	-------	-----------	------------	--------

Položka zahrnuje:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

[Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2685,85200](#)

2 685,85200

12	572212OA0	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	2 479,24800	16,00	39 667,97	RTS 25/ II	EXP 24
----	-----------	---	----	-------------	-------	-----------	------------	--------

[Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2479,24800](#)

2 479,24800

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	101	Místní komunikace
R:	1	Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	57475OA0	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	2 265,90000	79,00	179 006,10	RTS 25/ II	Indiv

Položka zahrnuje:

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

Provedení dle PD.

581,0*3,0*1,3

2 265,90000

14	574A33OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 295,60000	214,00	491 258,40	RTS 25/ II	EXP 24
----	-----------	--	----	-------------	--------	------------	------------	--------

(1460,00-694,80)*3,0

2 295,60000

15	574E46OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 479,24800	204,00	505 766,59	RTS 25/ II	EXP 25
----	-----------	--	----	-------------	--------	------------	------------	--------

Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2295,60000*1,08

2 479,24800

16	58261AOA0	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,38000	871,00	3 814,98	RTS 25/ II	EXP 24
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	------------	--------

0,4*4,65+2,52

4,38000

17	56333OAA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 685,85200	214,00	574 772,33	Vlastní	RTS 25/ I
----	----------	---	----	-------------	--------	------------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2295,60000*1,17

2 685,85200

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	101	Místní komunikace
R:	1	Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	56333OAB	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3 053,14800	213,00	650 320,52	Vlastní	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2295,60000*1,33

3 053,14800

19	591100020TAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt' dlažba přírodní tloušťka 60 mm	m2	30,00000	912,00	27 360,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

Provedení dle PD.

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				126 825,00		
20	914161OA0	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,00000	1 333,00	6 665,00	RTS 25/ II	EXP 25

Položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

C9a : 2

2,00000

C9b : 2

2,00000

A19 : 1

1,00000

21	914921OA0	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,00000	2 400,00	7 200,00	RTS 25/ II	EXP 25
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------------	--------

Položka zahrnuje:

- sloupky

- upevňovací zařízení

- osazení (betonová patka, zemní práce)

22	915221OA0	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	85,00000	540,00	45 900,00	RTS 25/ II	EXP 25
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------	------------	--------

Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu

- předznačení a reflexní úpravu

Způsob měření:

- měří se pouze natíraná plocha

červené podbarvení :

85,00000

13,00+8,00+24,00+12,00+15,00+13,00

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	101	Místní komunikace
R:	1	Místní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	91551OA0	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	20,00000	600,00	12 000,00	RTS 25/ II	EXP 25

Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku předepsaného symbolu

- předznačení a reflexní úpravu

piktogram: :

kolo : 10

10,00000

chodec : 10

10,00000

24	917223OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	70,00000	498,00	34 860,00	RTS 25/ II	EXP 24
25	917224OA0	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	40,00000	505,00	20 200,00	RTS 25/ II	EXP 24

Celkem	8 131 005,16							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	102	Sjezdy
R:	1	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0		Poplatky				1 058,94		
1	015111OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	T	176,49000	6,00	1 058,94	RTS 25/ II	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 20,00000*1,85		37,00000		
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 75,40000*1,85		139,49000		
Díl: 1		Zemní práce				18 775,92		
2	132737OA0	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	20,00000	535,00	10 700,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
				propustky : 20,000		20,00000		
3	18214OA0	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	145,00000	16,00	2 320,00	RTS 25/ II	EXP 24
				44,00+51,00+50,00		145,00000		
4	17380OA0	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,83285	1 191,00	5 755,92	RTS 25/ II	EXP 25

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	102	Sjezdy
R:	1	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Začátek provozního součtu

koef.: : 1/3,0*0,10

0,03333

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 145,00000*0,03333

4,83285

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce					54 401,10	
5	122737OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	75,40000	148,00	11 159,20	RTS 25/ II	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 188,50000*0,4

75,40000

6	17180OA0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	75,40000	541,00	40 791,40	RTS 25/ II	RTS 25/ I
---	----------	---	----	----------	--------	-----------	------------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 75,40000

75,40000

7	18110OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	188,50000	13,00	2 450,50	RTS 25/ II	EXP 24
---	----------	---	----	-----------	-------	----------	------------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 145,00000*1,3

188,50000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce					19 554,95	
8	45157OA0	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,00000	2 701,00	5 402,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I

odhad : 2,000

2,00000

9	465512OA0	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,05000	13 479,00	14 152,95	RTS 25/ II	RTS 25/ I
---	-----------	--------------------------------	----	---------	-----------	-----------	------------	-----------

2*1,50*0,35

1,05000

Díl: 5		Komunikace	226 400,32					
10	56140GOA0	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	18,66150	2 502,00	46 691,07	RTS 25/ II	EXP 24

Začátek provozního součtu

koef.: : 0,11*1,17

0,12870

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 145,00000*0,1287

18,66150

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	102	Sjezdy
R:	1	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	572121OA0	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	192,85000	25,00	4 821,25	RTS 25/ II	EXP 25

Položka zahrnuje:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 192,85000

192,85000

12	572212OA0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	156,60000	16,00	2 505,60	RTS 25/ II	EXP 24
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------	------------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 156,60000

156,60000

13	574A33OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	145,00000	333,00	48 285,00	RTS 25/ II	EXP 24
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 145,00000

145,00000

14	574E56OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	156,60000	349,00	54 653,40	RTS 25/ II	EXP 24
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	------------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 145,00000*1,08

156,60000

15	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu RONN	m	4,80000	4 825,00	23 160,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	-----------	------------	-----------

16	56334OAA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	192,85000	240,00	46 284,00	Vlastní	RTS 25/ I
----	----------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

Provedení dle PD.

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 145,00000*1,33

192,85000

Díl: 8	Trubní vedení					10 630,00		
---------------	----------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

17	89952AOA0	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	2,50000	4 252,00	10 630,00	RTS 25/ II	EXP 24
----	-----------	---	----	---------	----------	-----------	------------	--------

odhad : 2,500

2,50000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					65 118,60		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

18	91228OA0	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	6,00000	720,00	4 320,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
----	----------	---	-----	---------	--------	----------	------------	-----------

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	102	Sjezdy
R:	1	Sjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		3*2		6,00000				
19	9181D4OA0	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30	KUS	2,00000	12 879,00	25 758,00	RTS 25/ II	EXP 24
20	9183D1OA0	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM BETONOVÝCH	M	8,10000	4 326,00	35 040,60	RTS 25/ II	EXP 24

Celkem	395 939,83
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	103	Odvodnění stezky
R:	1	Odvodnění stezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0		Poplatky				5 383,56		
1	015111OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	T	897,25925	6,00	5 383,56	RTS 25/ II	Indiv
		1250,0*0,6*0,4*1,850		555,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 185,00500*1,85		342,25925				
Díl: 1		Zemní práce				462 374,42		
2	132737OA0	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	185,00500	535,00	98 977,68	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		60,000		60,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 145,00000		145,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 107,50000*-1		-107,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 87,50500		87,50500				
3	132731OA0	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	145,00000	369,00	53 505,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		20,000		20,00000				
		250,0*0,500		125,00000				
4	17411OA0	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	107,50000	482,00	51 815,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		20,000		20,00000				
		250,0*(0,50-0,15)		87,50000				
5	17581OA0	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,00000	895,00	8 950,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		4,75*(2,0*1,25-pi*0,8^2/4)		9,48739				
		Konec provozního součtu						
		10,000		10,00000				
6	17180OA2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ substrát s biouhlem	M3	87,50500	2 847,00	249 126,74	Vlastní	Indiv
		drenáž s biouhlem : 407,0*0,215		87,50500				

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	103	Odvodnění stezky
R:	1	Odvodnění stezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	1 025 579,00					
7	212645OT0	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I	M	1 500,00000	680,00	1 020 000,00	Vlastní	Indiv

Položka zahrnuje:

- platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- opláštění z geotextilie

Provedení dle PD.

podélný : 1250,0

1 250,00000

příčné : 250,0

250,00000

8	24512OT0	ZÁKRYTOVÁ DESKA ZE ŽELEZOBETONU vč. výztuže	kus	1,00000	5 579,00	5 579,00	Vlastní	Indiv
---	----------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-------

zákrytová deska 1.200 x 1.700 v. 150 mm C30/37 pro rám s mříží v.zapoštění 47 mm

Provedení dle PD.

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	26 160,00					
9	348173OA0	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	240,00000	109,00	26 160,00	RTS 25/ II	EXP 24

odhad : 2*6*20,000

240,00000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	177 617,22					
10	451313OA0	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	2,00000	6 173,00	12 346,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	103	Odvodnění stezky
R:	1	Odvodnění stezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu						
		4,75*2,0*0,2		1,90000				
		Konec provozního součtu						
		2,000		2,00000				
11	45157OA0	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,00000	2 701,00	2 701,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		odhad : 1,000		1,00000				
12	465512OA0	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,06100	13 479,00	162 570,22	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		(18,00-1,2*1,7+18,50)*0,35		12,06100				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				22 140,80		
13	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřebě	m2	651,20000	23,00	14 977,60	RTS 25/ II	Indiv
		S dodáním spon a hřebů.						
		Provedení dle PD.						
		407,0*1,6		651,20000				
14	69366051R	Geotextilie netkaná Geofiltex 63/20 T, 200 g/m2	m2	716,32000	10,00	7 163,20	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 651,20000*1,1		716,32000				
Díl: 8		Trubní vedení				284 390,00		
15	895811OA0	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	14,00000	18 057,00	252 798,00	RTS 25/ II	EXP 24
16	899123OA0	MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNĚ	KUS	1,00000	12 946,00	12 946,00	RTS 25/ II	EXP 24
17	89915OA0	STUPADLA (A POD)	KUS	5,00000	1 178,00	5 890,00	RTS 25/ II	EXP 24
18	89952AOA0	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	3,00000	4 252,00	12 756,00	RTS 25/ II	EXP 24
		odhad : 3,000		3,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				286 927,00		
19	89722OT0	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,00000	31 195,00	31 195,00	Vlastní	Indiv

Položka zahrnuje:

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	103	Odvodnění stezky
R:	1	Odvodnění stezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- dodávku a osazení předepsaných dílů - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, Položka nezahrnuje: - mříž a zábradlí Provedení dle PD.						
20	9181EAOT0	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU DO C 20/25	KUS	1,00000	196 824,00	196 824,00	Vlastní	Indiv

Položka zahrnuje:

- kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	103	Odvodnění stezky
R:	1	Odvodnění stezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Provedení dle PD.						
21	9183E2OT0	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	6,00000	9 818,00	58 908,00	Vlastní	Indiv

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)
- podkladní vrstvy z obetonování

Provedení dle PD.

Celkem	2 290 572,00
---------------	---------------------

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	103	Odvodnění stezky
R:	1	Odvodnění stezky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	104	Napojení účelových komunikací
R:	1	Napojení účelových komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0		Poplatky				537,24		
1	015111OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	T	89,54000	6,00	537,24	RTS 25/ II	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 48,40000*1,85		89,54000		
Díl: 1		Zemní práce				6 127,00		
2	18214OA0	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	110,00000	16,00	1 760,00	RTS 25/ II	EXP 24
				25,00+12,00+40,00+7,00+6,00+2*10,00		110,00000		
3	17380OA0	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,66667	1 191,00	4 367,00	RTS 25/ II	EXP 25

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

[110,00/3,0*0,10](#)

[3,66667](#)

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	104	Napojení účelových komunikací
R:	1	Napojení účelových komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	34 920,60					
4	122737OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	48,40000	148,00	7 163,20	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 121,00000*0,4		48,40000				
5	17180OA0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	48,40000	541,00	26 184,40	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 48,40000		48,40000				
6	18110OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	121,00000	13,00	1 573,00	RTS 25/ II	EXP 24
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 110,00000*1,1		121,00000				
Díl: 5		Komunikace	52 739,33					
7	56333OAA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	21,83000	214,00	4 671,62	Vlastní	RTS 25/ I
		115,830		115,83000				
		-94,00		-94,00000				
8	56333OAB	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	225,67000	213,00	48 067,71	Vlastní	RTS 25/ I
		131,67		131,67000				
		94,00		94,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	11 520,00					
9	91228OA0	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	16,00000	720,00	11 520,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		8*2		16,00000				
Celkem						105 844,17		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	104	Napojení účelových komunikací
R:	1	Napojení účelových komunikací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	105	Propustek pod stezkou
R:	1	Propustek pod stezkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0		Poplatky				164,84		
1	015111OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	T	27,47250	6,00	164,84	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,85000*1,85		27,47250				
Díl: 1		Zemní práce				21 321,40		
2	132737OA0	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	14,85000	535,00	7 944,75	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		9,50*2,0		19,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,15000*-1		-4,15000				
3	132731OA0	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	4,15000	369,00	1 531,35	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,15000		4,15000				
4	17411OA0	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,15000	482,00	2 000,30	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		4,150		4,15000				
5	17581OA0	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,00000	895,00	9 845,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		7,0*(2,0*0,85-pi*0,4^2/4)		11,02035				
		Konec provozního součtu						
		11,000		11,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 579,00		
6	24511OT0	ZÁKRYTOVÁ DESKA Z DÍLCŮ Z PROST BETONU	kus	1,00000	5 579,00	5 579,00	Vlastní	Indiv
		zákrytová deska vtok.jímky						
		Provedení dle PD.						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				56 260,20		
7	451313OA0	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	3,00000	6 173,00	18 519,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	105	Propustek pod stezkou
R:	1	Propustek pod stezkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,0*2,0*0,2		2,80000				
		Konec provozního součtu						
		3,000		3,00000				
8	465512OA0	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,80000	13 479,00	37 741,20	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		8,00*0,35		2,80000				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					63 674,00		
9	9182BOT0	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1,00000	43 073,00	43 073,00	Vlastní	Indiv

Položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- předepsané podkladní konstrukce

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

Položka nezahrnuje:

- mříž a zábradlí

Provedení dle PD.

10	9183B2OT0	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	7,00000	2 943,00	20 601,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	---------	----------	-----------	---------	-------

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	105	Propustek pod stezkou
R:	1	Propustek pod stezkou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) - podkladní vrstvy a obetonování. Provedení dle PD.						

Celkem	146 999,44
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	106	Místní komunikace dočasná
R:	1	Místní komunikace dočasná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0		Poplatky				16 164,32		
1	015111OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	T	2 694,05325	6,00	16 164,32	RTS 25/ II	Indiv
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 372,35700*1,85		688,86045		
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1083,88800*1,85		2 005,19280		
Díl: 1		Zemní práce				615 074,03		
2	122737OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	372,35700	189,00	70 375,47	RTS 25/ II	RTS 25/ I
				z charakt.řezů : 372,357		372,35700		
3	18214OA0	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	9 318,50000	16,00	149 096,00	RTS 25/ II	EXP 24
				průleh vč. svahování (char.řezy) : 9318,50		9 318,50000		
4	17380OA0	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	332,16000	1 191,00	395 602,56	RTS 25/ II	EXP 25

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	106	Místní komunikace dočasná
R:	1	Místní komunikace dočasná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

694,8*0,20

138,96000

char.řezy : 193,200

193,20000

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	782 025,19					
5	122737OA0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	1 083,88800	148,00	160 415,42	RTS 25/ II	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2709,72000*0,4

1 083,88800

6	17180OA0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 083,88800	541,00	586 383,41	RTS 25/ II	RTS 25/ I
---	----------	---	----	-------------	--------	------------	------------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1083,88800

1 083,88800

7	18110OA0	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	2 709,72000	13,00	35 226,36	RTS 25/ II	EXP 24
---	----------	---	----	-------------	-------	-----------	------------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2084,40000*1,3

2 709,72000

Díl: 5		Komunikace	2 129 756,54					
8	572121OA0	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	2 438,74800	25,00	60 968,70	RTS 25/ II	EXP 25

Položka zahrnuje:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2438,74800

2 438,74800

9	572212OA0	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	2 251,15200	16,00	36 018,43	RTS 25/ II	EXP 24
---	-----------	---	----	-------------	-------	-----------	------------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2251,15200

2 251,15200

10	574A33OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 084,40000	218,00	454 399,20	RTS 25/ II	EXP 24
----	-----------	--	----	-------------	--------	------------	------------	--------

694,80*3,0

2 084,40000

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	106	Místní komunikace dočasná
R:	1	Místní komunikace dočasná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	574E46OA0	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 251,15200	207,00	465 988,46	RTS 25/ II	EXP 25

Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2084,40000*1,08

2 251,15200

12	56333OAA	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 438,74800	214,00	521 892,07	Vlastní	RTS 25/ I
----	----------	---	----	-------------	--------	------------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2084,40000*1,17

2 438,74800

13	56333OAB	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 772,25200	213,00	590 489,68	Vlastní	RTS 25/ I
----	----------	---	----	-------------	--------	------------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2084,40000*1,33

2 772,25200

Celkem	3 543 020,08							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	301	Zadržování dešťových vod
R:	1	Zadržování dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0		Poplatky				599,40		
1	015111OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	T	99,90000	6,00	599,40	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 54,00000*1,85		99,90000				
Díl: 1		Zemní práce				83 551,50		
2	131737OA0	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	54,00000	366,00	19 764,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		13,5*2,0*2,0		54,00000				
3	17481OA0	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD fr. 32/128 mm	M3	40,50000	1 575,00	63 787,50	RTS 25/ II	EXP 24
		13,5*2,0*1,5		40,50000				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				28 740,00		
4	18235OA0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M	M2	27,00000	289,00	7 803,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		13,5*2,0		27,00000				
5	18241OA0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	27,00000	12,00	324,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 27,00000		27,00000				
6	LK	D+M solitérních kamenů po obvodu vsaku	soubor	1,00000	20 613,00	20 613,00	Vlastní	Indiv
		<i>Jedná se o lomový kámen bez zvláštních požadavků, jen o velikosti min. 200-500 kg. Pro účel zamezení pojezdu zemědělské techniky. Provedení dle PD.</i>						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 646,00		
7	21197OA0	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	73,50000	36,00	2 646,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		13,5*2,0+2*(13,5+2,0)*1,5		73,50000				
Celkem						115 536,90		

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	301	Zadržování dešťových vod
R:	1	Zadržování dešťových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	401	Elektro a sdělovací sítě
R:	1	Elektro a sdělovací sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 0		Poplatky				1 031,47		
1	015111OA0	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ	T	171,91125	6,00	1 031,47	RTS 25/ II	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 92,92500*1,85		171,91125				
Díl: 1		Zemní práce				112 594,13		
2	132737OA0	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	92,92500	535,00	49 714,88	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		295,0*0,35*0,9		92,92500				
3	17481OA0	ZÁSYV JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	67,11250	455,00	30 536,19	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		295,0*0,35*0,65		67,11250				
4	17581OA0	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	36,13750	895,00	32 343,06	RTS 25/ II	RTS 25/ I
		295,0*0,35*2		36,13750				
Díl: 8		Trubní vedení				116 525,00		
5	87633OA0	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM dělená	M	295,00000	395,00	116 525,00	RTS 25/ II	Kalkul
Díl: M46		Zemní práce při montážích				6 490,00		
6	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	295,00000	22,00	6 490,00	RTS 25/ II	RTS 25/ I
Celkem						236 640,60		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	401	Elektro a sdělovací sítě
R:	1	Elektro a sdělovací sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	801	Vegetační úpravy
R:	1	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 915 420,00		
1	184A10A0	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	4,00000	78,00	312,00	RTS 25/ II	EXP 24
2	184B13OA0	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M Hrušeň obecná	KUS	120,00000	5 753,00	690 360,00	RTS 25/ II	Indiv
3	184B16OA1	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M Pyrus Chanticleer	KUS	48,00000	9 946,00	477 408,00	Vlastní	Indiv
4	184B16OA2	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M Aesculus Baumannii	KUS	22,00000	10 618,00	233 596,00	Vlastní	Indiv
5	184B16OA3	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M Tilia Cordata	KUS	48,00000	10 618,00	509 664,00	Vlastní	Indiv
6	02652599	Kalina obecná (Viburnum opulus) "Roseum" výška 40-50 cm, květináče 10 l	kus	4,00000	1 020,00	4 080,00	Vlastní	Kalkul
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				1 009 008,60		
7	18223OT0	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	28 828,81714	23,00	663 062,79	Vlastní	Indiv

Položka zahrnuje:

- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 3000m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Provedení dle PD.

5045,043/0,175

28 828,81714

8	182410A0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	28 828,81714	12,00	345 945,81	RTS 25/ II	EXP 25
---	----------	----------------------------------	----	--------------	-------	------------	------------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 28828,81714

28 828,81714

Celkem						2 924 428,60		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	65352	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	801	Vegetační úpravy
R:	1	Vegetační úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	65352.1	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
Objekt:	801	Vegetační úpravy
Rozpočet:	2	Náhradní výsadba
Objednatel:	Obec Křenovice Školní 535 68352 Křenovice	IČO: 00291943 DIČ: CZ00291943
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		232 889,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		232 889,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	232 889,00 CZK
Základní DPH	21 %	48 906,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		281 795,69 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			232 889,00	100,0
Cena celkem					232 889,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	65352.1	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	801	Vegetační úpravy
R:	2	Náhradní výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				232 889,00
1	111201OA0	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	M2	672,00000	70,00	47 040,00
		202 m2 keře střední a vysoké, 336 m2 mladý porost (mlazina, tyčovina), 134 m2 porost středního věku : 202,00+336,00+134,00		672,00000		
2	112111OA0	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 1KM	KUS	11,00000	3 899,00	42 889,00
		č.x (50, 48, 2x44, 40) : 5		5,00000		
		č.140 (44, 34, 36, 35) : 4		4,00000		
		č.141 (20, 19, 22, 16) :				
		č.142 (26, 19) :				
		č.146 (35, 15) : 1		1,00000		
		č.147 (26, 14, 15) :				
		č.148 (14, 33) : 1		1,00000		
3	112141OA0	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 1KM	KUS	11,00000	1 872,00	20 592,00
		Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:				
		- poražení stromu a osekání větví				
		- spálení větví na hromádách nebo štěpkování				
		- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
		č.x (50, 48, 2x44, 40) :				
		č.140 (44, 34, 36, 35) :				
		č.141 (20, 19, 22, 16) : 4		4,00000		
		č.142 (26, 19) : 2		2,00000		
		č.146 (35, 15) : 1		1,00000		
		č.147 (26, 14, 15) : 3		3,00000		
		č.148 (14, 33) : 1		1,00000		
4	11251OA0	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M	KUS	5,00000	1 500,00	7 500,00
		Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů a zahrnuje zejména:				
		- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu				
		- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů				
		- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
		- průměr frézovaných pařezů se měří 20cm nad terénem				
		č.x (50, 48, 2x44, 40) 0,98/1,138 = 0,86 :				
		č.140 (44, 34, 36, 35) 0,8/1,138 = 0,70 :				
		č.141 (20, 19, 22, 16) 0,42/1,138 = 0,37 : 1		1,00000		
		č.142 (26, 19) 0,45/1,138 = 0,40 : 1		1,00000		
		č.146 (35, 15) 0,5/1,138 = 0,44 : 1		1,00000		
		č.147 (26, 14, 15) 0,41/1,138 = 0,36 : 1		1,00000		
		č.148 (14, 33) 0,47/1,138 = 0,41 : 1		1,00000		
5	11252OA0	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M	KUS	2,00000	2 364,00	4 728,00
		Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů a zahrnuje zejména:				
		- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu				
		- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů				
		- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
		- průměr frézovaných pařezů se měří 20cm nad terénem				
		č.x (50, 48, 2x44, 40) 0,98/1,138 = 0,86 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	65352.1	Cyklostezka Slavkov-Křenovice
O:	801	Vegetační úpravy
R:	2	Náhradní výsadba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		č.140 (44, 34, 36, 35) $0,8/1,138 = 0,70 : 1$ č.141 (20, 19, 22, 16) $0,42/1,138 = 0,37 :$ č.142 (26, 19) $0,45/1,138 = 0,40 :$ č.146 (35, 15) $0,5/1,138 = 0,44 :$ č.147 (26, 14, 15) $0,41/1,138 = 0,36 :$ č.148 (14, 33) $0,47/1,138 = 0,41 :$		1,00000		
6	184B14OA1	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M Pyrus calleryana "Chanticleer"	KUS	4,00000	6 139,00	24 556,00
		Provedení dle PD.				
7	184B14OA2	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M Prunus avium "Plena"	KUS	4,00000	6 583,00	26 332,00
		Provedení dle PD.				
8	184B14OA3	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M Malus "Evereste"	KUS	3,00000	7 147,00	21 441,00
		Provedení dle PD.				
9	184B14OA4	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M Acer campestre	KUS	3,00000	8 335,00	25 005,00
10	184B14OA5	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M Tilia cordata	KUS	2,00000	6 403,00	12 806,00
Celkem						232 889,00

Poznámky uchazeče k zadání