



Univerzita Palackého
v Olomouci

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 072/OVZ/PJ/2017
ze dne 26. 07. 2017
(dále jen „Dodatek č. 1“)

1. Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technický (dále též jen TDS“): [REDACTED]

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Pavel Hönig

se sídlem:

Wolkerova 343, Červenka 784 01

IČO:

15394166

DIČ:

CZ6210280659

Statutární orgán:

Pavel Hönig

Zapsán v živnostenském rejstříku pod č.j. ŽIV/33792/2015Šm/ŽF

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 072/OVZ/PJ/2017 ze dne 26. 07. 2017, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 07. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Úprava stávajících prostor objektu Konviktů FF UP v Olomouci“ (dále též jako „Stavba“).

II.

V průběhu provádění Díla bylo zjištěno, že ubourávaná část zděných konstrukcí byla tvořena komínovými tělesy (náročnější postup při bourání), dále tato komínová tělesa byla zaplněna odpadem (zvýšené náklady na odvoz materiálu a zvýšená prašnost), dále při bourání podlahy bylo zjištěno vzduchotechnické potrubí (nutnost přepracování projektu statiky podlahy + náklady na doplnění výztuží), při bourání komínových těles zjištěny rozvody vody a kanalizace (vícepráce přeložky těchto vedení, vzhledem k úpravě řešení statiky podlahy bylo nutné provést

přeložku rozvodu topení). Současně také došlo několikrát k přerušení provádění Díla z důvodů na straně Objednatele, kdy v místě plnění nebylo možné provádět Dílo z důvodů probíhajících kulturních a vzdělávacích akcí Objednatele.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je z výše uvedených důvodů prodloužení doby plnění a provedení nepodstatných změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

III.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně Ceny za Dílo, která se navyšuje o částku 72.890,73 Kč bez DPH Kč bez DPH.

IV.

1. Smluvní strany se dohodly na základě tohoto Dodatku č. 1, že ujednání čl. III odst. 1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. III. odst. 1., a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena za Dílo činí 1,264.740,51 Kč bez DPH, 1,530.336,02 Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 265.595,51 Kč.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na základě tohoto Dodatku č. 1, že ujednání čl. II odst. 2. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. II. odst. 2., a to následovně:

Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli nejpozději do 30.10.2017.

V.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 1 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změny specifikovaných tímto Dodatkem č. 1

V Olomouci, dne 21. 09. 2017

Za Objednatele:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V července, dne 20. 9. 2017

Za Zhotovitele:

Pavel Hönig

ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 1

Název akce: Úprava stávajících prostor objektu Konviktu FF v Olomouci**Předmět změny:** Vícepráce dle soupisu prací**Zhotovitel:** Pavel Hönig**Objednatel:** Univerzita Palackého v Olomouci**Datum:** 11.9.2017**Způsob odeslání / předání**poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☒**Odkazy na specifikaci:**

Rozpočet – příloha č. 1

a)

Na základě zjištění, že v prostoru rekonstrukce se nachází tři komínové průduchy bylo nutné tyto komíny vyčistit od sazí a poté demontovat. Dále při odkrytí podlahy byl nalezen topný kanál, který byl nutno demontovat a statik provedl nové uspořádání základové desky. Dále bylo nutné demontovat rozvod topení, který vedl přes nově navržený strop topného kanálku. Tyto nepředvídatelné skutečnosti vedly k prodloužení termínu realizace. Z důvode technologických přestávek k provádění stavebních prací.

a) Navrhované řešení

Práce provést dle nového projektu statiky a soupisu víceprací.

Důvod změny:záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐

jiné okolnosti

**Zhotovitel**


Jméno: Pavel Hönig

Technický dozor stavebníka

Souhlasím s navrhovaným řešením

~~Nesouhlasím s navrhovaným řešením~~

Jméno:

Autorský dozor projektanta stavby**Souhlasím s navrhovaným řešením****Nesouhlasím s navrhovaným řešením**Jméno: **Přílohy :**

- Položkový rozpočet
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena méněprací: 4 988,00 Kč

Cena víceprací: 77 878,73 Kč

Výsledná cena změny: 72 890,73 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH:

- 72 890,73 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:


27.10.2017

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum:

Podpis zástupce objednatele:



Datum:

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce konvikt
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: olomouc

Zpracoval:
Datum: 13.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

51 327,05 0,290

4 Vodorovné konstrukce

6 343,00 0,226

9	411354239	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	8,000	532,00	4 256,00	0,087
10	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2	8,000	16,50	132,00	0,087
11	411361221	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216	t	0,050	39 100,00	1 955,00	0,052

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 958,35 0,055

14	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,425	582,00	829,35	0,055
35	619999041	Stížená pracovní podmínky v prašném prostředí	hod	225,000	25,00	5 625,00	0,000
8	634911122	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	8,000	63,00	504,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 025,70 0,008

1	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	1,555	1 950,00	3 032,25	0,000
2	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,555	990,00	1 539,45	0,000
25	981331111	Demolice komínů z cihelného zdiva postupným rozebíráním	m3	8,600	3 890,00	33 454,00	0,008

PSV Práce a dodávky PSV

23 412,18 0,045

713 Izolace tepelné

288,00 0,000

21	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návrstkovými izolačními pouzdry	m	25,000	10,70	267,50	0,000
22	283770890	Izolace potrubí Mirelon Pro 10 x 6 mm	m	5,000	4,10	20,50	0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 439,78 0,005

28	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	10,200	23,90	243,78	0,000
27	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	4,500	488,00	2 196,00	0,005

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 958,40 0,005

23	722220142	Nástěnka pro vícevrstvé trubky k lisování D 20xR 1/2 s jedním závitem	kus	4,000	212,00	848,00	0,003
24	722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	107,00	428,00	0,000
29	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	291,00	582,00	0,001
30	286504310	koleno odpadní PVC D 110/45°	kus	4,000	25,10	100,40	0,001

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 342,50 0,019

32	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32	m	25,000	66,50	1 662,50	0,006
33	283185070	Přechodový profil ocel měď	kus	4,000	420,00	1 680,00	0,013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
						8 870,00	0,014
17	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1	m	25,000	340,00	8 500,00	0,014
16	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	25,000	14,80	370,00	0,000
734 Ústřední vytápění - armatury							
						1 400,00	0,001
34	734261718	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/4 s vypouštěním	kus	4,000	350,00	1 400,00	0,001
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
						735,90	0,001
18	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	2,000	103,00	206,00	0,000
19	735191901	Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem	m2	2,000	40,20	80,40	0,000
20	283771020	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 6 mm	m	25,000	6,70	167,50	0,000
31	735192926	Zpětná montáž otopného tělesa panelového třířadého do 2820 mm	kus	2,000	141,00	282,00	0,000
795 Lokální vytápění							
						4 377,60	0,000
26	R01	Čištění kominového průduchu	m	17,100	256,00	4 377,60	0,000
M Práce a dodávky M							
						3 139,50	0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
						3 139,50	0,000
13	460680515	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm	m	9,500	245,00	2 327,50	0,000
12	460680575	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 7 cm a š do 15 cm	m	4,000	203,00	812,00	0,000
Celkem						77 878,73	0,335

ROZPOČET

Stavba: Měněpráce konvikt

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 15.9.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV					4 988,00	0,000
------------	----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--------------

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 988,00	0,000
----------	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

1	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,600	580,00	4 988,00	0,000
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

Celkem						4 988,00	0,000
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--------------