

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 08. 2016 na dílo:

„Zřízení nového propojení a výměna rozvodů CZT z kotelny K-38 Plynárenská k č. p. 1506“

číslo smlouvy objednatele 543/2016/OSM

1.

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ : 002 34 877
DIČ : CZ00234877
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : **ITES, spol. s.r.o.**
Adresa : Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
IČ : 47539801
DIČ : CZ47539801
Statutární orgán: Ing. Václav Hrabák – jednatel, Zlatuše Kolčavová – prokurista,
(dále jen zhotovitel) Ing. Tomáš Seidl – ředitel společnosti, prokurista

2.

- 2.1 V souladu s ustanovením odst. 3.7 smlouvy o dílo se dohodl zhotovitel s objednatelem z důvodů zhoršených klimatických podmínek – velký počet dešťových dnů, které znemožňovali provádět dílo – na posunutí termínu řádného provedení díla na **15. 11. 2016**

3.

- 3.1 Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.

Ve Slaném dne 26. 10. 2016

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Tomáš Seidl, prokurista fi. ITES, s.r.o.