



Identifikátor: **KUMSX03C0JYZ**

Agendové číslo: **03148/2023/IM/2**

**Dodatek č. 2  
k příkazní smlouvě ev. č. 03148/2023/IM**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava  
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmána kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „příkazce“)

**2. Pavel Volek**

se sídlem: Stěbořice 234, 747 51 Stěbořice  
IČO: 88112799  
DIČ: XXXXXXXXXX  
bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Opavy pod sp. zn. 21637/2011/ZIVN

(dále jen „příkazník“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2023 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, ev. č. 03148/2023/IM pro stavbu „**Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže**“ (dále jen „stavba“). K této smlouvě smluvní strany dne 18. 12. 2024 uzavřely dodatek č. 1. Pro označení smlouvy ev. č. 03148/2023/IM ve znění jejího dodatku se dále používá pojem „smlouva“.
2. Dne 19. 10. 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby mezi společností PSG Construction a.s., IČO: 05042020, se sídlem Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice jakožto zhotovitelem a Moravskoslezským krajem jakožto objednatelem (dále jen „smlouva o dílo“); smlouva o dílo je evidována objednatelem pod číslem 04479/2023/IM.

Ke smlouvě o dílo byly k dnešnímu dni uzavřeny dodatky č. 1 – 5 na realizaci víceprací a neprovedení méněprací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby. Zmíněné vícepráce mají značný dopad na původně sjednanou dobu zhotovení stavby, když došlo k prodloužení termínu realizace stavby z původně sjednaných 547 dnů na 757 dnů a následně na 832 dnů.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že doba realizace stavby byla dodatky ke smlouvě o dílo prodloužena, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. V odst. 4 smlouvy na navýšení odměny příkazníka za výkon inženýrské činnosti takto:
- Smluvní strany konstatují, že odměna za výkon inženýrské činnosti byla sjednána v čl. V odst. 1 smlouvy (ve znění jejího dodatku č. 1), v celkové výši 706.889,40 Kč bez DPH, tj. 855.336,17 Kč včetně DPH.
  - Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby dle čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy, která byla smlouvou (ve znění jejího dodatku č. 1) sjednána ve výši 671.889,40 Kč bez DPH. V souladu s čl. V odst. 4 smlouvy se toto navýšení vypočítá jako součin příslušné odměny dle čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby (tj. prodloužení z 757 na 832 dnů). **Odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části**, sjednaná v čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy, tak v důsledku sjednaného navýšení nově činí **738.457,04 Kč bez DPH**.
  - Smluvní strany prohlašují, že prodloužení termínu realizace stavby nebude mít vliv na odměnu za výkon inženýrské činnosti uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy pod písmeny a) a c) smlouvy.

### III. Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Článek V odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	773 457,04 Kč
DPH	162 425,98 Kč
<b>odměna celkem včetně DPH</b>	<b>935 883,02 Kč</b>

**z toho:**

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH	15 000 Kč
DPH	3 150 Kč
<b>včetně DPH</b>	<b>18 150 Kč</b>

- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH	738 457,04 Kč
DPH	155 075,98 Kč
<b>včetně DPH</b>	<b>893 533,02 Kč</b>

- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH	20 000 Kč
DPH	4 200 Kč
<b>včetně DPH</b>	<b>24 200 Kč</b>

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení faktury dle čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede příkazce.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 36/2400 ze dne 23. 2. 2026.


V Ostravě dne:

Elektronický podpis: 10.3.2026  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Michal Kokošek  
Vydal: PosSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 13.11.2027 12:09 +01:00

---

za objednatele  
Ing. Michal Kokošek  
náměstek hejtmana kraje

V Stěbořicích dne:

**Pavel  
Volek**  Digitálně podepsal  
Pavel Volek  
Datum: 2026.03.05  
06:32:44 +01'00'

---

za příkazníka  
Pavel Volek

Tento dodatek je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024 a č. 6/473 ze dne 15.12.2025.