



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ Nerudova, České Budějovice – víceúčelové hřiště“

číslo smlouvy objednatele: 2025001376
číslo smlouvy zhotovitele: 5082057JKL
číslo veřejné zakázky: 25050




veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci
ve věcech technických: Bc. Jan Klepal, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 2. 6. 2025 (smlouva o dílo nadále v tomto dodatku označována jen jako „smlouva“).
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
Dodatek se uzavírá z důvodu změn, které vyplývají z geodetického zaměření skutečného provedení díla a z provedení povrchových úprav kovových prvků víceúčelového hřiště včetně oplocení.
Došlo ke změně povrchové úpravy ocelových prvků, tj. branky, sloupků pro zavěšení sítě (výška 5,5 m a 3 m), po vzájemné dohodě byla použita povrchová úprava pozinkováním místo původně navržené úpravy poplastováním. Ze zaměření skutečného provedení stavby a vážních listků vyplývá, že bourání betonových a asfaltových konstrukcí a jejich následný odvoz, bylo nutné provést větším rozsahu.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění *článek IV smlouvy*.

Nově výše uvedený článek smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. *Nabídková cena díla činí 5 620 979,88 Kč bez DPH.*
 2. ***Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů ZL č.1, ZL č.2, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 5 942 764,27 bez DPH.***
6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	5 620 979,88 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	321 784,39 Kč
Rozšíření původní ceny	339 596,15 Kč
Zúžení původní ceny	- 17 811,76 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č.1	5 942 764,27Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí toho dodatku je Změnové listy: ZL č.1, ZL č.2.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 19. 1. 2026, č. 36/2026.

V Českých Budějovicích

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing.
Pavel
Vrba




Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Vrba
Datum:
2026.02.06
09:57:23 +01'00'

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

Rekapitulace změnových listů

P.Č.	Název změnového listu	Hodnota ZL
1	ZMĚNOVÝ LIST 1 - VÍCEPRÁCE	339 596,15 Kč
2	ZMĚNOVÝ LIST 1 - MĚNĚPRÁCE	- 17 811,76 Kč

Celkem bez DPH: 321 784,39 Kč
DPH 21%: 67 574,72 Kč
Celkem včetně DPH: 389 359,11 Kč



ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE

1

Název a číslo stavby: Rekonstrukce hřiště ZŠ Nerudova

Č. smlouvy objednatele: 2025001376

Název objektu: ZŠ Nerudova

Č. smlouvy zhotovitele: 5082057JKL

Investor (objednatel): **Statutární město České Budějovice**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

TDI: **Ing. Michal Türk - TISOX s.r.o.**
Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice

Projektant (autorský dozor): **TA HANNA s.r.o.**
Zlatá 2336/18, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Dodavatel: **Matouš Vilím - EUROVIA CZ, a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:

VP1	Hřiště Nerudova	Změna řeší doplnění poplatku za skládku, bourání a odvozu betonových a asfaltových ker.
-----	-----------------	---

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

VP1 Poplatek za skládku, bourání a odvoz betonových a asfaltových ker 339 596,15 Kč

Celkem bez DPH:	339 596,15 Kč
DPH 21%:	71 315,19 Kč
Celkem včetně DPH:	410 911,34 Kč

Investor (objednatel):	Statutární město České Budějovice	datum	podpis
------------------------	-----------------------------------	-------	--------

TDI:	Ing. Michal Türk - TISOX s.r.o.	datum	podpis
------	---------------------------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor):	TA HANNA s.r.o.	datum	podpis
------------------------------	-----------------	-------	--------

Dodavatel:	Matouš Vilím - Eurovia CZ, a.s.	datum	podpis
------------	---------------------------------	-------	--------

Přílohy: - změnový soupis prací	vyhotovení
------------------------------------	------------

EUROVIA


IČO: 45274924 | DIČ: CZ45274924

Stavba
číslo a název SO

Rekonstrukce hřiště ZŠ Nerudova
Víceúčelové hřiště



Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
27	94621006		poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 na recyklační skládku	t	394,880	124,99	49 356,05
N1	914163		Odstranění podkladu živичného tl přes 150 do 200 mm strojně	m2	967,850	210,00	203 248,50
19	997221551		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	394,880	62,50	24 680,00
26	997221615		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	187,490	237,57	44 542,00
20	997221559		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každv další započatý 1 km přes 1 km	t	5 923,200	3,00	17 769,60
339 596,15							
C e l k e m 339 596,15							



ZMĚNOVÝ LIST - MĚNĚPRÁCE

1

Název a číslo stavby: Rekonstrukce hřiště ZŠ Nerudova

Č. smlouvy objednatele: 2025001376

Název objektu: ZŠ Nerudova

Č. smlouvy zhotovitele: 5082057JKL

Investor (objednatel): **Statutární město České Budějovice**
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

TDI: **Ing. Michal Türk - TISOX s.r.o.**
Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice

Projektant (autorský dozor): **TA HANNA s.r.o.**
Zlatá 2336/18, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Dodavatel: **Matouš Vilím - EUROVIA CZ, a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zdůvodnění a popis změn:

MP1	víceúčelové	Odpočet prací spojených se změnou materiálu z poplastování na pozink
------------	-------------	--

Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):

MP1	Změna materiálu z poplastování na pozink	- 17 811,76 Kč
-----	--	----------------

Celkem bez DPH:	- 17 811,76 Kč
DPH 21%:	- 3 740,47 Kč
Celkem včetně DPH:	- 21 552,23 Kč

Investor (objednatel):	Statutární město České Budějovice	datum	podpis
------------------------	-----------------------------------	-------	--------

TDI:	Ing. Michal Türk - TISOX s.r.o.	datum	podpis
------	---------------------------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor):	Ing. Arch. Hanna	datum	podpis
------------------------------	------------------	-------	--------

Dodavatel:	Matouš Vilím - Eurovia CZ, a.s.	datum	podpis
------------	---------------------------------	-------	--------

Přílohy:
- změnové soupisy prací

vyhotovení číslo

EUROVIA

Plán
IČO: 43274324 DIČ: CZ43274324

Stavba
číslo a název SO

Rekonstrukce hřiště ZŠ Nerudova
Víceúčelové hřiště



Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
32	K001		D+M vstupní branka z profilu 40 x 40 s ocel. pletivem, poplastovaná, zelené barvy	kus	1,000	- 1 937,42	- 1 937,42	
34	K003		D+M ocelový profil sloupek 80 x 80 x 3mm délky 5,5 m k zavěšení sítě, poplastovaná, zelené barvy	kus	21,000	- 574,98	- 12 074,50	
35	K004		D+M ocelový profil vzpěra 80 x 80 x 3mm délky 5,0 m k zavěšení sítě, poplastovaná, zelené barvy	kus	8,000	- 474,98	- 3 799,84	
							- 17 811,76	
C e l k e m							- 17 811,76	

