

**Spolufinancováno
Evropskou unií****DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****Revitalizace vodního režimu Jizbický les, č. S954/2025/173 ze dne 14. 11. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted], [redacted] – oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 8604511/0710

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ADAPTO.space s.r.o.

se sídlem V lučinách 58/21, Hodkovičky, 147 00 Praha 4

IČO: 176 85 346

DIČ: CZ17685346

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 374959

zastoupená: [redacted], na základě plné moci ze dne 16. 1. 2025

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-8792570277/0100
datová schránka: bvt8wzh
kontakt: tel.: XXXXXXXXXX

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Revitalizace vodního režimu Jizbický les (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení víceprací, které byly řádně objednatel i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku. Tyto vícepráce nemohla ani jedna ze smluvních stran před uzavřením smlouvy předvídat.
2. Změny rozsahu díla jsou následující:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Cena dle smlouvy o dílo | 2 964 809,49 Kč bez DPH |
| Cena víceprací dle tohoto dodatku | 126 474,01 Kč bez DPH |
| Celková cena za dílo | 3 091 283,50 Kč bez DPH |

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy, které nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **3 091 283,50 Kč (slovy: tři milióny devadesát jedna tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých a padesát haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“))], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“***

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V, dne:.....

V, dne:.....







Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
[redacted]
[redacted]
ADAPTO.space s.r.o.

| O | P | Úroveň | TC | ČP | TV | Typ položky | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena | Hmotnost celkem | Sut' celkem | Nh celkem | TD |
|---|---|--------------|----|----|----------|-------------|-------------|---|----|----------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------|
| | | 1 | | | D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 126 474,01 | 171,776 | 0,000 | 0,000 | |
| | | >2 | | | D | | 1 | Zemní práce | | | | | 3 969,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| X | | >3 | oc | 3 | K | HSV | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 245,000 | 16,20 | 1,000 | 3 969,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | vlast. |
| | | >2 | | | D | | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | 68 600,00 | 171,776 | 0,000 | 0,000 | |
| X | | >3 | oc | 1 | K | HSV | 462512161 | Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně | m3 | 85,750 | 800,00 | 1,000 | 68 600,00 | 171,776 | 0,000 | 0,000 | vlast. |
| | | >2 | | | D | | 998 | Přesun hmot | | | | | 53 905,01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| X | | >3 | oc | 2 | K | HSV | 998312011 | Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin | t | 171,672 | 314,00 | 1,000 | 53 905,01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | vlast. |

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: | 1 | Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 | |
| Organizační jednotka | Správa toků oblast povodí Vltavy | | |
| Název akce | Revitalizace Jizbický les | | |
| Zhotovitel akce | ADAPTO.space s.r.o., V Lučinách 58/21, Hodkovičky, 147 00 Praha 4 | | |
| Charakter akce (I/N) | I | Účetní číslo akce | |
| Zdroj financování | OPŽP | | |
| Druh zakázky | PSU | | |
| Číslo SoD, datum uzavření | SML-00167-2025-954, 14.11. 2025 | Cena za dílo (v Kč bez DPH) | 2 964 809,49 |
| Dodatky SoD, datum uzavření | | | |
| Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH) | 2 964 809,49 | | |
| Specifikace (popis) změny | | | |
| Situování: Objekt SO 03 Dopravní řešení (cestní síť, brody) | | | |
| Popis: Během podzimu a zimy došlo k zhoršení technického stavu linky č. 8, kdy došlo k jejímu silnému zamokření. Linka je v současné době úplně nesjízdná a není možné ji využít pro běžné hospodaření v lese. Jelikož projekt revitalizace je zaměřen i na lepší obslužnost lesních porostů ze stávajících linek, neboť v případě revitalizace kanálů nebude ve všech polohách možný pohyb lesnické techniky, je navrženo zpevnění komunikace ve vyšším rozsahu, než předpokládala PD. Návrh spočívá ve zpevnění netříděným kamenem do 80 kg v celkové délce 70 m (šířka 3,5 m, mocnost 0,35 m) | | | |
| Příčina - důvod vzniku změny | | | |
| Při realizaci bylo zjištěno, že stávající linka č. 8 je silně podmáčená, což je zesíleno i eliminací melioračních kanálů. Příkopové odvodnění není možné v tomto případě z důvodu nevhodného reliéfu realizovat. | | | |
| Přílohy | | | |
| Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce | | | |
| Příloha č. 2 Fotodokumentace | | | |
| Příloha č. 3 Záznamy ze SD | | | |
| Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací | | | |
| Vliv změny na cenu díla | | | <i>ano</i> |
| Vliv na závazné parametry | | | <i>ne</i> |
| Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení | | | <i>ne</i> |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) | | | 0,00 |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) | | | 126 474,01 |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) | | | 0,00 |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) | | | 126 474,01 |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) | | | 4,27 |
| Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) | | | 3 091 283,50 |
| Vypracování, potvrzení a schválení | | | |
| Funkce | Datum | Jméno | Podpis |
| TDS | dle el. podpisu |  | |
|  | dle el. podpisu |  | |
|  | dle el. podpisu |  | |
| Dodavatel | dle el. podpisu |  | |
| Záznamy o změnách ve SD | | | |
| 02.02.2026 | | | |