
**DODATEK Č. 0012/00342246/2023/2/2026
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTÍ TECHNICKÉHO DOZORU
STAVEBNÍKA“**

**TENTO DODATEK Č. 0012/00342246/2023/1/2025 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ na
služby uzavřené dne , (dále jen „Smlouva“)**

JE UZAVŘEN MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

se sídlem: Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 898

zastoupená: Mgr. Lenkou Mazačovou, ředitelkou

IČO: 003 42 246

Bankovní spojení : xxx

Číslo účtu: xxx

DÁLE JEN „Objednatel“

a

Dodavatel

LUK – TDI s.r.o.

se sídlem: Neumannova 299, 280 02 Kolín - Sendražice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

zastoupená: Ing. Luboš Křivánek

IČO: 08790299

DIČ: CZ08790299

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

DÁLE JEN „Dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

**Článek I.
Předmět Dodatku**

1. V rámci provádění prací s dodávkou služeb na **Technický dozor investora - Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a zajištění energetických úspor objektu Tylův dům, Tylova č.p.507, Kutná Hora** byly s odkazem na Článek 4. zjištěny skutečnosti navýšením objemu předmětu díla ,dále podmíněné podle odstavce 4.6 ,které je nutné zohlednit změnou formou Dodatku. Popis změny je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavby a dodávky služeb, se původní znění **Článku 4.**, odst. **4.1.2.** a odst. **4.1.4** ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

4.1.2 Výkon činnosti TDS v průběhu realizace stavebních prací na stavbě činí:

za 1 měsíc činí 45 000,-Kč bez DPH

realizace stanového termínu dokončení stavby 30.9.2026 s časovým navýšením celkem o 6 měsíců a 15 dní

$$6,5 \times 45\,000,-\text{Kč} = 292\,500,-\text{Kč}$$

cena navýšení celkem činí 292 500,-Kč bez DPH, DPH 21% 61 425,-Kč

Cena navýšení celkem včetně DPH 353 925,-Kč

4.1.4 Celková cena:

Cena činí 810 000,-Kč bez DPH, 980 100,-Kč včetně DPH **dle původního objemu**

Navýšení dle objemu díla o 292 500,-Kč bez DPH, 353 925,- Kč včetně DPH

Cena celkem včetně DPH činí 1 334 025,- Kč

Celková odměna za výkon činností TDS činí **1 102 500,- Kč bez DPH**

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá ve 3 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Dodavatel 1 stejnopis.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1.) Popis změny Dodavatelem

Dodavatel
LUK – TDI s.r.o.

Objednatel
České muzeum stříbra,p.o.

Ing.Luboš Krivánek

Mgr. Lenka Mazačová
ředitelka Českého muzea stříbra,p.o.