

**Dodatek č. 1 ke smlouvě číslo SML/0178/2017/ŠKS
na zhotovení díla „Záložna Litovel – přístavba výtahu“
na základě usnesení RM 1832/56**

Smluvní strany

Město Litovel, se sídlem Nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, IČO 00299138
zastoupené starostou města **Ing. Zdeňkem Potužákem**
číslo účtu ■■■■■ ■■■ ■■■ ■■■
(*dále jen poskytovatel*)

a

Litovelská stavební spol. s r. o. se sídlem Boskovicova 780/1, 784 01 Litovel, IČO 277 65 059
zastoupené jednatelem společnosti **Jakubem Hradilem**, telefon ■■■ ■■■ ■■■
(*dále jen příjemce*)

se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění výše uvedená Smlouva takto:

Čl. I.

Odst. 3.1.2 smlouvy se mění takto:

řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) – 30. listopad 2017

Odst. 3.1.3 smlouvy se mění takto:

úplné odstranění zařízení staveniště – 30. listopad 2017

Prodloužení termínu realizace nebude mít vliv na akce pořádané Městským klubem Litovel v interiéru budovy.

Čl. II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

Čl. III.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě projednala Rada města Litovle na svém zasedání konaném dne 7. září 2017 a schválilo ho svým usnesením č. 1934/60.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech.

V Litovli dne 18. září 2017

V Litovli dne 18. září 2017

.....
Ing. Zdeněk Potužák
starosta města Litovel

.....
Jakub Hradil
jednatel společnosti