

Dodatek číslo 02/2026

ke smlouvě o dílo číslo 19/2021

(VZ0110966)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod**
580 23, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322
Osoba oprávněná: Mgr. Markéta Holubová, ředitelka nemocnice
IČO: 00179230
DIČ: CZ00179230

a

Zhotovitel: **ERPLAN s.r.o.**
580 01, Havlíčkův Brod, U Borové 69
Zastoupená : Ing. Dušan Lošonský – jednatel společnosti
IČO: 08082308
DIČ: CZ08082308

II.

1. Dne 21.4.2021 byla mezi stranami tohoto dodatku uzavřena smlouva o dílo č. 19/2021. Jejím předmětem je Zhotovení projektové dokumentace, vč. výkonu autorského dozoru mimo jiné na akci „Nástavba terasy nad částí objektu pavilonu číslo 8“.
2. Projektová dokumentace na shora uvedenou akci byla dokončena a předána. Protože tato akce dosud nebyla zahájena, nebyl zatím proveden autorský dozor nad její realizací.
3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodli na úpravě zhotovené projektové dokumentace.

III.


1. Zhotovitel se zavazuje provést úpravu projektové dokumentaci na akci „Nástavba terasy nad částí objektu pavilonu číslo 8“. Úprava se bude týkat místnosti č. 102. Jedná se aktuálně o nevytápěnou odpočinkovou místnost. Úprava bude spočívat v navržení změn stavby tak, aby se jednalo o vytápěnou místnost. Úprava bude zahrnovat zejména:
 - demontáž a likvidaci původní skladby podlahy a navržení nové zateplené skladby podlahy,
 - zateplení stropní konstrukce i obvodového zdiva – kontaktní zateplovací systém,
 - výměnu výplní otvorů za výplně s potřebnými tepelně izolačními vlastnostmi,
 - vyspravení vnitřních omítek a jejich výmalby,
 - přivedení rozvodů vytápění do místnosti a osazení topného tělesa/těles,
 - doplnění elektrických zásuvek.
2. Zhotovitel se zavazuje v souladu se shora uvedenými úpravami dále o ně doplnit výkaz výměr a kontrolní rozpočet. To v cenách aktuálních v druhé polovině roku 2026.

3. Zhotovitel není povinen provést stavebně technický průzkum stávající podlahy. Zhotovitel je oprávněn informace o její skladbě převzít z projektové dokumentace pavilonu.
4. Zhotovitel je povinen zajistit kladné závazné stanovisko hasičského záchranného sboru k navržené úpravě projektové dokumentace.
5. Cena za úpravu projektové dokumentace uvedenou v tomto článku dodatku včetně splnění všech povinností v něm uvedených činí částku **94.000,- Kč bez DPH**.
6. Lhůta pro zpracování úprav projektové dokumentace a její odevzdání se stanoví **do 31.10.2026**.
7. Platební podmínky, způsob předání, záruka a další povinnosti smluvních stran se přiměřeně řídí uzavřenou smlouvou o dílo.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.


Objednatel:



Mgr. Markéta Holubová
ředitelka PNHB

Zhotovitel:

dne



Ing. Dušan Lošonský
jednatel společnosti