

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE**

č. S/20/2025/0131

uzavřené dne 6. 10. 2025

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena ve věcech smluvních: Mgr. Petr Měšťan, starosta

zastoupena ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel.: [REDACTED]

Ing. Aleš Lada, tel.: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ARC, spol. s r.o.

Pohořelec 111/25, 118 00 Praha 1

IČ: 45809054

DIČ: CZ45809054

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena ve věcech smluvních a technických: Ing. Akad. arch. Vlastislav Rubek

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

DODATEK Č. 1.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 6. 10. 2025 na vytvoření projektové dokumentace "Rekonstrukce pavilonu A pro FZŠ Chodovická" následovně:

Termín a místo plnění díla v článku III. odst. 1 termíny plnění se upravuje takto:

Čl. III. bod a) zní následovně:

- zpracování DPZ pro připomínky objednatele do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 5. 3. 2026 usnesením č. RMC/124/6/0066/26.

V Praze, dne 11. 3. 2026

Objednatel:

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Zhotovitel:

Ing. Akad. arch. Vlastislav Rubek
jednatel