



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2017

Číslo smlouvy objednatele: BSMV/128-6/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/06/19

Objednatel: **Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.**
Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupený: Ing. Miroslavem Boháčem, ředitelem
IČO: 657 37 393
DIČ: CZ 657 37 393
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 31825881/0710
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Otistav s.r.o.**
Sídlo / adresa: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
Bankovní spojení: Sberbank a.s.
Číslo účtu: 
Společnost je zapsána v u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178539
tel.: 731 158 826
e-mail: 
(dále jen „Zhotovitel“)

z důvodů uvedených v příloze č. 2 uzavírají ke Smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele BS – 128 – 6/2017, č. smlouvy zhotovitele 2017/06/19 ze dne 26.6.2017 (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 1:

1. V čl. 1 – Předmět smlouvy – se mění odstavec 1.1. a zní:

„1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v dohodnuté kvalitě a termínu na své náklady a odpovědnost dílo – „Kupeckého 842, Praha – oprava havarijního stavu jader a rozvodů jednotky“ (dále jen „Dílo“) v rozsahu naceněném v Položkovém rozpočtu ze dne **19. 6. 2017** a Změnovém listu č. 1 ze dne 29.8.2017, který je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a tomu odpovídající závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.“

2. V čl. 2 – Místo a termín provedení díla – se mění odstavec 2.2. a zní:

„2.2. Termín zahájení: 30.6.2017.

Termín ukončení: 7.9.2017.“

3. V čl. 3 – Cena díla a způsob úhrady – se mění odstavec 3.1. a zní:

„3.1. Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

cena celkem bez DPH

2 488 224,36 Kč,

(slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát osm tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých třicet šest haléřů)

DPH 15 %

373 233,65 Kč.

Cena celkem včetně DPH

2 861 458,- Kč,

(slovy: dva miliony osm set šedesát jedna tisíc čtyři sta padesát osm korun českých).

Tato cena je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace Díla.“

4. V čl. 8 – Závěrečná ustanovení – se mění odstavec 8.7. a zní:

„8.7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jsou:

příloha č. 1 – Položkový rozpočet ze dne **19. 6. 2017** a Změnový list č. 1 ze dne 29.8.2017,

příloha č. 2 – Výpis z obchodního rejstříku Zhotovitele,

příloha č. 3 – Výpis z živnostenského rejstříku Zhotovitele.“

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

6. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

7. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění.

8. Příloha, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 29.8.2017

příloha č. 2 – Odůvodnění

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jej neuzavírala v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a jeho příloh a s obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne:



Bytová správa MV s.p.
Na Pankráci 72, budova B
140 00 Praha 4
IČO 657 37 393

za objednatele:
Ing. Miroslav Boháč, ředitel

V Praze dne:

1. 09. 2017



Ing. Michal Balčík, jednatel

Změnový list č. 1


Název stavby	BSMV - Oprava havarijního stavu jader a rozvodů Kupeckého 842	JKSO	
Název objektu	Ubytovna Kupa	EČO	
		Místo	Kupeckého 842, Praha 4
		IČ	DIČ
Objednatel	Bytová správa MV s.p.o.	65737393	CZ65737393
Projektant			
Zhotovitel		24832898	CZ24832898
Zpracoval	Ing. Michal Balčík		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		29.08.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		75 650,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">75 650,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>75 650,00</td> <td>15 886,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">91 536,50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D		Celkem bez DPH	75 650,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	75 650,00	15 886,50	Cena s DPH			91 536,50	E		Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel		0,00		Klouzavá doložka		0,00		Zvýhodnění		0,00
D		Celkem bez DPH	75 650,00																																		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	75 650,00	15 886,50																																		
Cena s DPH			91 536,50																																		
E		Přípočty a odpočty																																			
	Dodá zadavatel		0,00																																		
	Klouzavá doložka		0,00																																		
	Zvýhodnění		0,00																																		

Změnový list č. 1

Stavba: BSMV - Oprava havarijního stavu jader a rozvodů Kupeckého 842

Objekt: Změna č.1

Objednatel: Bytová správa MV s.p.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Místo: Kupeckého 842 a 843, Praha 4 - Chodov

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 29.8.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

01 Změna č.1

75 650,00

1	R	0101	Montáž sprchových keramických vaniček	ks	15,000	590,00	8 850,00
2	R	0102	Dodávka sprchových keramických vaniček	ks	15,000	2 640,00	39 600,00
3	R	0103	Montáž sifonu	ks	15,000	160,00	2 400,00
4	R	0104	Dodávka sifonu	ks	15,000	320,00	4 800,00
5	R	0105	Podezdění sprchové vaničky	ks	15,000	940,00	14 100,00
16	R	0116	VRN - přesun hmot + likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpi	1,000	5 900,00	5 900,00

Celkem

75 650,00

Příloha č. 2 k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2017

Odůvodnění prodloužení termínu na stavební akci s názvem:
"Kupeckého 842, Praha - oprava havarijního stavu jader a rozvodů jednotky".

K prodloužení termínu došlo zejména z těchto důvodů:

- 1) Projekt původně předpokládal, že dojde k probetonování stropů jednotlivých pater ve stoupačce vzhledem k PBŘ. Toto řešení nešlo realizovat a PBŘ bylo vyhověno použitím měkkých požárních ucpávek, Tato změna si vyžádala delší dobu než řešení původní.
- 2) Během realizace prací došlo k živelné havárii v 21.NP - nutnost opravit škody, které vznikly a až poté mohly pokračovat práce.
- 3) Během realizace došlo k navýšení objemu prací dle změnového listu č.1 (příloha č. 1 tohoto dodatku).

V Praze dne: 1.9.2017

Bytová správa MV s.p.
Na Pankráci 72, budova
140 00 Praha 4
IČO 657 37 393

za objednatele:
Ing. Miroslav Boháč, r



V Praze dne: 1.9.2017

