

DODATEK č.2
ke SMLouvě o dílo č. OIRM 0058/23
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

„Projektová dokumentace chodníku v Boršově, Moravská Třebová“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel

Sídlo : Město Moravská Třebová
zastoupený : nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Osoby oprávněné jednat : Ing. Pavlem Charvát, starostou města
a) ve věcech smluvních : Ing. Pavel Charvát - starosta, Ing. Miloš Mička - místostarosta,
b) ve věcech technických :  referent investic
IČO : 00277037
DIČ : CZ00277037
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 19-1283386349/0800
Datová schránka : fqtb4bs

1.2 Zhotovitel

Sídlo : OPTIMA spol. s r.o.
Zastoupený : Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
Zapsán v obchodním rejstříku : Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
Osoby oprávněné jednat : u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132
a) ve věcech smluvních : Ing. Bohuslav Shejbal
tel.: 603 486 809
e-mail: shejbal@optima-vm.cz

b) ve věcech technických :



IČO : 15030709
DIČ : CZ15030709
Bankovní ústav : KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu : 43-6659920267/0100
Datová schránka : u2j6wf7

2. PŘEDMĚT DODATKU Č.2

- 2.1. Předmětem Dodatku č.2 k SOD č. OIRM 0058/23 (dále jen dodatek) je
- změna rozsahu díla
 - změna termínu plnění díla
 - změna ceny díla
- 2.2. Změny ustanovení SOD č. OIRM 0058/23, které jsou předmětem tohoto dodatku, vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nepředvídal. Je to důsledek mimořádně dlouhé lhůty pro vydání závazného stanoviska správcem toku (Lesy ČR, s.p.), která přesáhla jeden rok. Toto prodloužení nebylo způsobeno pochybením zhotovitele a nebylo ze strany správce toku věcně odůvodněno. V důsledku této nepřiměřené prodlevy došlo k expiraci ostatních dříve získaných vyjádření a stanovisek.
- 2.3. Díky uvedeným důvodům dochází k rozšíření díla o činnosti nezbytné pro podání kompletní žádosti o povolení záměru:
- aktualizace dokladové části- vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí
 - aktualizace majetkoprávní agendy- aktualizace katastrální mapy seznamu vlastníků pozemků dotčených stavbou.
- 2.4. Vlivem těchto okolností je nutné prodloužení termínu plnění díla.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Z výše uvedených skutečností vyplývá a obě smluvní strany se dohodly na změně v odst. 3.2.3. smlouvy:

Původní znění:

Odevzdání projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. jiných dokladů potřebných pro zpracování žádosti- do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Nové znění:

Odevzdání projektové dokumentace pro vydání povolení záměru vč. závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. jiných dokladů potřebných pro zpracování žádosti- do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č.2.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena za změnu rozsahu díla dle tohoto dodatku a činnosti s tím souvisejících, je cenou dohodnutou smluvními stranami na základě cenové nabídky ze dne 17.2.2026, jako cena pevná a činí:

Celkem bez DPH: 35.000,- Kč

- 4.2. Z výše uvedených skutečností vyplývá a obě smluvní strany se dohodly na změně v odst. 4.1 smlouvy:

Původní znění:

Celkem bez DPH: 965.600,- Kč

DPH: 202.776,- Kč

Celkem s DPH: 1.168.376,- Kč

(slovy: jedenmilionjednostošedesátosmtisíctřístasedmdesátšest korun českých)

Nové znění:

Celkem bez DPH: 1.000.600,- Kč

(slovy: jedenmilionšestset korun českých bez DPH)

DPH: dle platné legislativy

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 24.11.2023 ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti beze změny.

- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- 5.3. Tento dodatek se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

- 5.4. Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č. 2992/R/020326 ze dne 2.3.2026.

V Moravské Třebové



Objednatel

Ve Vysokém Mýtě



Zhotovitel