

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELFIS spol. s r.o.

se sídlem: Kolmá 685/10, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Petrem Sommerem, jednatelem
Ing. Filipem Jelínkem, jednatelem
Ing. Petrem Záborským, jednatelem
IČO: 44794932
DIČ: CZ44794932, plátce DPH
bankovní spojení: Moneta Money Bank, Praha 4
číslo účtu: 1729001504/0600
OR: MS v Praze, spis. zn.: C 5755
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11. 3. 2021 Smlouvu č. 000178 00 21 účinnou od 16. 3. 2021 s předmětem plnění spočívajícím v provádění oprav, pravidelných profylaktických prohlídek, čištění a kontroly provozuschopnosti staničních zdrojů nepřetržitého napájení, zálohových zdrojů a souvisejících činností (dále jen „**Smlouva**“). V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k potřebě prodloužení doby, po kterou bude možné na základě Smlouvy poptávat plnění a s tím spojenou potřebou navýšení objemu poptávaného plnění ze Smlouvy. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 3 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ).

2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně: Celková částka, která byla ze Smlouvy dosud vyčerpána, činí 43 560 284,70 Kč. Smluvní strany se dohodly dle § 222 odst. 3 a odst. 4 ZZVZ, že navyšují částku, která může být čerpána na základě této Smlouvy, na částku 47 916 312,1 Kč. V souvislosti s uvedeným se pak smluvní strany dohodly, že rámcová dohoda skončí vyčerpáním částky 47 916 312,1 Kč.



Ve vazbě na uvedené se mění bod 16.2 Smlouvy takto: Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 60 měsíců nebo do vyčerpání částky 47 916 312,1 Kč podle toho, co nastane později.

3 Závěrečná ujednání


1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

V Praze dne

V Praze dne



Za: Objednatele:

Za Zhotovitele:




Ing. Ladislav Urbánek, předseda
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Petr Sommer, jednatel
Elfis spol. s r.o.



Ing. Jan Šurovský, Ph.D., místopředseda
představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Filip Jelínek, jednatel
Elfis spol. s r.o.



Ing. Petr Záborský, jednatel
Elfis spol. s r.o.

