



S00AP00Q05V5

PI 116 121 285/2017 60
SPOT TČ 8 210
P17V00000492

DODATEK č. 1



ke



SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 270820
Číslo smlouvy objednatele: 02/01/ORI-OVZ/2017
Číslo dodatku č. 1: 40/09/18/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Fišerem, 1 náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických: Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic
Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace
Luděk Svobodou, pracovníkem oddělení realizace
IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: Prostějovská stavební společnost-PROSTAS s.r.o.
Sídlo: Prostějov, Ječmínkova 11, PSČ 796 01
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně spisová značka C16628
zastoupený: Ing. Josef Petřela – jednatel, p. Petr Zemánek - jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Zdeněk Prokop – jednatel,
Petr Zemánek – jednatel, stavbyvedoucí
IČ: 60722291
DIČ: CZ60722291
daňový režim: Plátce DPH
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 18. Změna smlouvy, odstavec 18. 1. 2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 02/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 31. 7. 2017, jejímž předmětem je stavba „EÚO - MŠ Partyzánská – budova A. Krále 16, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.2.2. Termín předání a převzetí díla: 81 dnů od zahájení stavby, nejpozději do 23. 10. 2017

3.2.6. Změna původního termínu ukončení se posouvá z důvodu posunutí dne podpisu Smlouvy o dílo.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 02/01/ORI-OVZ/2017 ze dne 31. 7. 2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: upravený harmonogram postupu prací

V Prostějově, dne 20. 09. 2017

Objednatel
Ing. Zdeněk Fišer
1. náměstek primátorky

V Prostějově, dne 19. 09. 2017

Zhotovitel
Ing. Josef Petřela - jednatel
Petr Zemánek - jednatel

Harmonogram prací

Stavba: EÚO – MŠ Partyzánská - budova A. Krále 16, Prostějov

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární Město Prostějov

Zhotovitel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

Kód	Popis	Kalendářní týden												
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1	Zemní práce													
2	Základy a zvláštní zakládání													
3	Svislé a kompletní konstrukce													
5	Komunikace													
61	Úpravy povrchů vnitřní													
62	Úpravy povrchů vnější													
91	Doplňující práce na komunikaci													
94	Lešení a stavební výtahy													
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách													
96	Bourání konstrukcí													
97	Prorážení otvorů													
99	Staveništní přesun hmot													
711	Izolace proti vodě													
712	Živičné krytiny													
764	Konstrukce klempířské													
766	Konstrukce truhlářské													
767	Konstrukce zámečnické													
769	Otvorové prvky z plastu													
771	Podlahy z dlaždic a obklady													
784	Malby													
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot													
ON	Ostatní náklady													
	Elektromontáže													
	Vzduchotechnika													
	Vytápění													

Začátek prací: 4.8.2017

Ukončení prací: 23.10.2017

Lhůta provádění - 81 dnů

18.9.2017

Ing. Josef Petřžela

p. Petr Zemánek