

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 15. 12. 2025

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále též „dodatek č. 1“)  
mezi:

### Kraj Vysočina

sídlo: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava  
za který jedná: Ing. Martin Kukla, hejtman kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Miloš Hrůza, člen rady kraje  
IČO: 70890749  
DIČ: CZ70890749  
ID datové schránky: ksab3eu  
(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)

a

### Perfect System, s.r.o.

sídlo: Radlická 3301/68, Smíchov, 150 00 Praha 5  
za kterou jedná: Ing. Petr Novotný, jednatel  
IČO: 26480981  
DIČ: CZ26480981  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 84989 vedenou u Městského soudu v Praze  
ID datové schránky: 3f8sxbh  
číslo účtu: 7023272/0800  
(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“)

## Čl. I

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit smlouvu o dílo, která byla uzavřena mezi smluvními stranami 15. 12. 2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení plnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **Vstupenkový a pokladní systém pro muzea a galerie**, systémové číslo P25V00000313.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna jedné z kontaktních osob objednatele uvedených v čl. 2 odst. 2.2 smlouvy a dále prodloužení lhůty pro předání a převzetí díla sjednané v čl. 7 odst. 7.1 smlouvy, a to v návaznosti na fakt, že se objednatel dostal do prodlení s poskytnutím součinnosti zhotoviteli při provádění díla ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 7.2 smlouvy, když informaci o zvolené platební bráně, která je nezbytným předpokladem pro implementaci a spuštění online předprodeje, zhotoviteli nebyl schopen poskytnout včas, ale se zpožděním, které oproti harmonogramu plnění činilo 25 dnů.

## Čl. II

### Změna kontaktní osoby objednatele

Čl. 2 Spolupráce smluvních stran odst. 2.2 smlouvy se mění tak, že text ve znění:

- „Ing. Pavel Buňat, tel. 734 694 482, [bunat.p@kr-vysocina.cz](mailto:bunat.p@kr-vysocina.cz)“

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

- „Ing. Ladislav Seidl, MBA, tel. 724 650 127, [seidl.l@kr-vysocina.cz](mailto:seidl.l@kr-vysocina.cz)“.

## Čl. III

### Změna lhůty předání díla

Čl. 7 Předání a převzetí díla odst. 7.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Realizace díla bude zahájena bezprostředně po uzavření této smlouvy a nabytí její účinnosti.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vytvoří a **předá dílo vč. jeho akceptace** objednateli ve lhůtě **3 měsíců a 25 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**“

### Čl. III

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho originální vyhotovení podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku a účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Datum podpisu dodatku se určuje z data připojených elektronických podpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho tento dodatek č. 1 podepisují ve smyslu odst. 2 tohoto článku.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Praze

V Jihlavě

.....  
Ing. Petr Novotný  
jednatel  
Perfect System, s.r.o.  
podepsáno elektronicky

.....  
Miloš Hrůza  
člen rady kraje  
*podepsáno elektronicky*