

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2016/1289/OI-OARRP (číslování objednatele) ze dne 4. 8. 2016

Smluvní strany

### **Statutární město Kladno**

IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516

se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

zastoupen: Mgr. Milan Volf, primátor

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

### **MEANDRIX CZECH, s.r.o.**

IČ: 247 23 789 DIČ: CZ24723789

se sídlem: nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov

zastoupen: František Welek, jednatel

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavřely

## **dodatek ke smlouvě o dílo – dohoda o změně obsahu závazku**

(dále jen „Dodatek“):

### I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „Bezbariérové vstupy do Sítenského údolí“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 4. 8. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 2. Smlouvy.

### II.

Předmět dodatku- změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení méněpráce k rozsahu stanovenému smlouvou o dílo a z toho vyplývající změna ceny díla. Předmětem dodatku je také změna termínu dokončení díla.
2. Potřeba provedení méněprací a změna termínu dokončení díla vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností.
3. Přílohou Dodatku je Změnový list.

### III.

Cena díla

1. V článku VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky se text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH	565.213 Kč
DPH	118.694,73 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	683.907,73 Kč

IV.  
Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně obsahu závazku zhotovitele týkajícího se termínu dokončení díla tak, že zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 27. 9. 2016.

V.

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

VI.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedna) vyhotovení Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a Dodatek může být zveřejněn v plném znění.

Přílohy: Změnový list

Praha dne 22. [redacted] 2016  
[redacted] ZECÍ, s.r.o.  
[redacted] 1307/2

za zhotovitele:  
František Welek  
jednatel  
MEANDRIX CZECH, s.r.o.



[redacted]  
Mgr. Milan Volf  
primátor  
Statutární město Kladno

**ZMĚNOVÝ LIST č.1 - méněpráce**

Stavba:	Bezbariérové vstupy do Sítenského údolí			
Vydal:	MEANDRIX, s.r.o.			
Odesláno/předáno - komu	Kateřina Benešová, Magistrát města Kladna			
Odesláno/předáno	e-mail	faxem	osobně	Datum:
	ano		ano	13.09.16
Přílohy / poč. listů	kalkulace/.. Stran 1			

**Popis, zdůvodnění zhotovitele:**

Odpočet neprovedené pokládky dlažby v lokalitě 4 "U Galerie" v místě napojení na stávající komunikaci. Dlažba nebude provedena z důvodu upřesnění rozsahu po zahájení stavebních úprav.

**Popis, zdůvodnění TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými změnami.



**Popis, zdůvodnění projektant:**

AD souhlasí s uvedenými změnami.

**Cenová kalkulace změnového listu**

Odpočty Kč bez dph	41 250,00 Kč
DPH 21%	8 662,50 Kč
Celkem odpočty Kč vč. dph	49 912,50 Kč

**5) Vliv na termín výstavby**

NE

<b>6) Schválil</b>	<i>Objednatel:</i>	<i>TDI</i>	<i>AD</i>	<i>Zhotovitel</i>
<b>Jménovitě:</b>	Kateřina Benešová	Petr Burger	Ing. arch. Jan Červený	František Welek
<b>Datum:</b>				
<b>Podpis:</b>				

Bezbariérové vstupy do Sítenského údolí

odpočet dlažby - lokalita 4 " U Galerie "

popis prací	MJ	Kč/MJ	počet mj.	cena	poznámky
lokality 4 - paralelní rampa o šířce 80 cm					
pokládka a dodávka - dlažba žulová 10/10 řádková, s ložem 15 cm štěrkodrtí 8/63 a 5 cm frakce 4/8, Mírákofín, Lipnice - okrová dlažba, vč. Lože 30 mm L a štěrkodrtí 150 mm				41 250,00	
<b>Méněpráce celkem bez DPH</b>				<b>41 250,00 Kč</b>	


  

  

  

  
 s.r.o.  
 07/2