

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Týn nad Vltavou

č. smlouvy objednatele: **2025D0018**

sídlo městského úřadu: nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 245585

DIČ: CZ00245585

které zastupuje Bc. Karel Hladeček, starosta

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 218633601/0300

Tel. spojení: 385 772 201

e-mail: posta@tnv.cz

ID datové schránky: tn8b4c3

dále též „objednatel“

EUROVIA CZ a.s.

č. smlouvy zhotovitele: **5082005JKL**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ699007986

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kterou zastupuje Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice, na základě plné moci

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu: 1141380144/0100

Tel. spojení: 387 203 417

e-mail: cze-z08@vinci-construction.com

ID datové schránky: bjpdzta

dále též „zhotovitel“

článek I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. 2025D0018 (č. zhotovitele 5082005JKL) ze dne 3.2.2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla **„Úprava předmostí Nového mostu s cyklistickou stezkou, vodovod a kanalizace v ul. Žižkova“**.

článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Termíny plnění, odst. 3 b) Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění odst. 3 b) článku IV. Termín plnění dle Smlouvy o dílo:

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet následující termíny:
b) Předání dokončeného díla – do 12 měsíců od předání staveniště,

Nové znění odst. 3 b) článku IV. Termín plnění dle tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo:

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet následující termíny:
b) Předání dokončeného díla – do 30.09.2026,

článek II.
Důvod změny

1. Prodloužení termínu předání dokončeného díla dle tohoto Dodatku č. 2 je potvrzením souhlasu objednatele s naplněním podmínek automatického prodloužení sjednaných termínů v souladu s ustanovením odst. 4. článku IV. Smlouvy o dílo.

článek IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2025D0018 (č. zhotovitele 5082005JKL) ze dne 3.2.2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Týn nad Vltavou č. **161/2026** ze dne 09.03.2026.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru smluv v souladu s uvedeným zákonem.

V Týně nad Vltavou dne
(viz. el. podpis)

V Českých Budějovicích dne
(viz. el. podpis)

Bc. Karel Hladeček
starosta
Město Týn nad Vltavou

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.