

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03/14/2086/17 na dodávku prací pro akci „Výměna dřevěných oken západní fasády dvorního objektu č. p. 58/15 na ul. L. Pokorného v Třebíči“

MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, zastoupené při podpisu této smlouvy Mgr. Pavlem Krausem – vedoucím odboru správy majetku a investic města Městského úřadu Třebíč (na základě čl. 17, odst. 15, písm. k) Organizačního řádu MěÚ Třebíč, účinného ode dne 01.01.2014, schváleného radou města na své 33. schůzi dne 22.10.2013 ve znění pozdějších změn a doplňků)

Bankovní spojení: KB Třebíč, č. ú. 329-711/0100

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, tel.: 602 769 023, e-mail: p.kraus@trebic.cz
(dále jen „Objednatel“)

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

se sídlem Třebíč, V. Nezvala č. p. 56/68

zastoupen Ing. Františkem Jourou, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Třebíč, č. ú: 1521589329/0800

IČ: 60753013, DIČ: CZ60753013

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Aleš Chalupa, tel.: 724 651 619, e-mail: a.chalupa@archatt-pamatky.cz

Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C vložka 19429

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je výměna 7 ks dřevěných oken západní fasády dvorního objektu č. p. 58/15 na ul. I. Pokorného v Třebíči (dále jen předmětná smlouva), v následujícím znění:

Článek IV. Doba plnění – odstavec 1. – původní termín dokončení díla 30.09.2017 se mění na nový termín dokončení díla **31.10.2017**.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti. Dodatek je platný a účinný ke dni uzavření, tj. ke dni podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
5. O uzavření tohoto dodatku ke smlouvě rozhodl vedoucí odboru správy majetku a investic města v souladu s vnitřní směrnicí č. QS – 7.4.2/1, čl. 2, bod 2.2.

V Třebíči dne: 18.09.2017

Objednatel
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

Ing. František Joura
jednatel

Zhotovitel
Město Třebíč

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru správy majetku
a investic města