

**Dodatek č. 2**  
**k**  
**smlouvě o dílo č. V/1026/2025/DC**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

**I. Smluvní strany**

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Milan Schramm, ředitel příspěvkové organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] vedoucí TSÚ, provoz Děčín

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted] náměstek ředitele

na straně jedné

**/dále jen „objednatel“/**

**a**

**GKR STAVBY s.r.o.**

Sídlo: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupená ve věcech smluvních: [redacted] oprávněný zástupce jednatele

IČ: 63144719

DIČ: CZ63144719

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] editel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 294410936/0300

na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

## **II. Předmět plnění**

II. 1. Předmětem dodatku je změna (prodloužení) termínu dokončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek v zimním období 2025/2026, v PD chybějící dešťová kanalizace a její napojení, snížení terénu okolo dílen a skladů, zvýšení podlah v místnostech č. 1.06 - 1.12, prodloužení montážní jámy, zvýšení konstrukce střechy u napojení na stávající budovu, opěrná zídka kvůli vstupu do skladu 1.05 - na realizaci stavební zakázky „Rekonstrukce dílen a areálu SÚS ÚK – středisko Česká Kamenice“ (dále jen „dílo“).

## **III. Termíny plnění**

IV.3. Ukončení a předání prací: do 31. července 2026

## **IV. Závěrečná ustanovení**

IV. 1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. II zůstávají v platnosti beze změn.


IV. 2. Tento Dodatek č. II je pořízen ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

IV. 3. Dodatek č. II je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí, dne

V Roudnici nad Labem, dne

.....  
za objednatele:  
Ing. Milan Schramm  
ředitel příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele:  
 zástupce jednatele