

**DODATEK Č. 1 ke
SMLouvĚ O DíLO**

47/14

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo 305/2017

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1
Městská část Brno – Vinohrady
zastoupená PhDr. Jiřím Čejkou, starosta
Velkopavlovická 25, Brno 62800
IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: KB Brno - venkov
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen jako „objednatel“)

a

ANWE s.r.o.:
Příční 9/259, 664 51 Šlapanice
Statutární zástupce: Mgr. Andrea Weisová, jednatelka
IČ: 28324633 DIČ: CZ28324633
č.ú.: [REDACTED]
zapsána v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 61288
(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele dohodly, že ve smlouvě uzavřené dne 12 .6. 2017 na veřejnou zakázku „*Oprava přístupové rampy Valtická 23*“ se mění ve čl. II, odst. 1 bod b), a to tak, že termín plnění zakázky v něm uvedený se mění takto:
„dokončení všech prací nejpozději do dne 15. 9. 2017“.

II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě strany prohlašují, že tento dodatek obsahuje jejich svobodný a vážně míněný projev vůle a ani jeden z účastníků jej neuzavíral v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 24. 8. 2017

[REDACTED]

V Brně dne 24. 8. 2017

[REDACTED]

Zhotovitel