

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických: Bc. Eva Kurešová koordinátor investic odboru dopravy a majetku

Magistrátu města Ústí nad Labem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

2. AZ Consult, spol. s r.o.

zastoupená: Ing. Lukášem Avenariusem, jednatelem společnosti

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML1030403

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2025 Smlouvu o dílo č. SML1030403, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Mosty se stavebním stavem VI - PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen mezi objednatel a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Mosty se stavebním stavem VI – PD“. Zjištěním technického stavu mostů po provedení stavebně technického průzkumu, a to u mostu ev. č. 1a-M1 – městská část Bukov, ul. Masarykova a mostu ev. č. 508 c – M1 – městská část Vaňov, ul. Čajkovského dochází ke změně v projekčních pracích a tím navýšení ceny díla. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto změny jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla vhodná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 28 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Dodatečné služby a práce jsou konkrétně vymezeny ve změnovém listu, který je součástí tohoto Dodatku č. 2.

II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č.2 mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH 4 610 000,00 Kč

DPH (21%) 968 100,00 Kč

Celková cena včetně 5 578 100,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení


1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RM č.2909/95R/26 ze dne 9.3.2026.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne


V Ústí nad Labem dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědícký
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem



.....
Ing. Lukáš Avenarius
jednatel společnosti
AZ Consult, spol. s r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2026	
Zhotovitel: <i>Název, adresa</i>					
Komu: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336 401 00 Ústí nad Labem				Datum: 16. 02. 2026	
Název akce: Mosty se stavebním stavem VI - PD					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem ANO	faxem	osobně	
Popis a zdůvodnění změny: Most ev.č. 1a-M1 – městská část Bukov, ul. Masarykova - Po provedení stavebně technického průzkumu mostní konstrukce je nutné provést demolici stávajícího mostu a provést výstavbu nového viz. Příloha č. 1 Změnového listu a Příloha č.2 návrh oprav mostu. Most ev.č. 508c-M1 - městská část Vaňov, ul. Čajkovského – Během projektových prací bylo zjištěno, že ocelové nosníky mostní konstrukce jsou v tak pokročilém stádiu degradace, že je není možno efektivně sanovat. Z tohoto důvodu dochází ke změně projekčních prací a to k demolici mostní konstrukce a nahrazení novou. Taktéž se mění opěry mostu z důvodu jejich poškození v minulosti provedenou výstavbou vodovodního řádu. Vodovodní řád je jako vyvolaná investice nutno přeložit mimo průtočný profil mostu.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených dokumentů: 1					
Ocenění změny: Celkem + 1.010.000,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 1.010.000,00 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1.010.000,00 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.010.000,00 Kč bez DPH . Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH . Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD,					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis			Datum <i>16. 2. 2026</i>		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění změny

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 1.010.000,00 Kč bez DPH, tj. 28,05 % ceny díla dle SoD,

2) Odůvodnění dodatečných projektových prací – nezbytné projektové práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost služeb v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

3) Odůvodnění dodatečných projektových prací – nepředvídatelné projektové práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + / 28,05 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 1.010.000,00 Kč bez DPH, tj. + 28,05 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné projektové práce (vícepráce), které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Podpis



.... Datum

23. 02. 2026

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.