

**DODATEK Č. 1  
KE  
SMLOUVĚ O DÍLO  
200112-409-17**

**„PELHŘIMOV - VODOVOD A KANALIZACE V ULICI POD FLORIÁNEM“**

I. Smluvní strany

**Objednatel :**

**Město Pelhřimov**

Masarykovo náměstí 1

393 01 Pelhřimov

IČ :

00248801

Zastoupené:

Ing. Fratiškem Kučerou – starostou města

Ladislavem Medem – místostarostou

**Zhotovitel:**

**VHST s.r.o.**

Myslotínská 1430 , 393 01 Pelhřimov

zástupce pro věci smluvní:

Ing. David Štursa

zástupce pro věci technické:

Ing. David Štursa

stavbyvedoucí (ČKAIT):

Ing. David Štursa

IČ:

024 64 471

DIČ:

CZ02464471

zápis v obchodním rejstříku:

C22294, KS České Budějovice

OBĚ STRANY SE DOHODLY NA ZMĚNĚ BODU Č.

**III. Termín plnění**

**3.** Předmět díla bude dokončen, tedy dílo provedeno, nejpozději do 15.10.2017

Odůvodnění: změny v přepojení vodovodních řadů v armaturní šachtě v ulici Vlášnická.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení..

V Pelhřimově dne : 21.9.2017

.....  
Ing. František Kučera  
starosta města

.....  
Ing. David Štursa  
jednatel- VHST s.r.o.

.....  
Ladislav Med  
místostarosta