

Dodatek č. 1

ke smlouvě o Pořízení a instalace VKV rádiových polohových návěstidel pro ILS
č. 145210110

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: JUDr. Jitkou Nalevajkovou, ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných sil
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ 60162694
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710

zástupce objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Josef Stodulka

zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Ing. František Karel,

pplk. Ing. Jan Bouda

mjr. Ing. Tomáš Schůt

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
zastoupen: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odb

prá

zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Ing. Jan Ohlídál,
tel.: 910 105 205, email: jan.ohlidal@vtusp.cz

zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Stanislav Juračák
tel.: 910 105 265, email: stanislav.juracak@vtusp.cz

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 – Kbely

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku 15 „Závěrečná ustanovení“ odst. 3. smlouvy č. 145210110 o pořízení a instalaci VKV polohových návěstidel uzavřené dne 25. září 2015, (dále jen „smlouva“) dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je na základě žádosti Velitelství vzdušných sil čj. 8-22/2016-3031 ze dne 27. 6. 2016 upřesnění postupu předání a převzetí díla, doplnění oznámení o závěru vojenských zkoušek a doplnění přílohy č. 2 o údaje k správnému účtování přebíraného nehmotného a hmotného majetku dle pokynu Sekce ekonomické Ministerstva obrany ve věci vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku dle § 55 vyhlášky 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

III. Předmět dodatku

Znění smlouvy se mění a doplňuje takto:

1. V článku 5 „Předání a převzetí díla“ se v odst. 1 a 2 mění text na znění:

Odst. 1

„Objednatel pověřil k převzetí dílčích plnění včetně projektové dokumentace náčelníka vojenského zařízení 5512 Štěpánov, pplk. Jána Keveše, tel.: 973 408 001, fax: 973 408 010, mob.: 724 044 678, nebo jím písemně pověřenou osobu.“

Odst. 2

„Předání a převzetí díla se rovněž zúčastní:

za VÚ 2427 kpt. Ing. Rudolf Pavlík, [redacted]

za VÚ 7214 kpt. Ing. Pavel Kordík, [redacted]

za VÚ 8407 kpt. Ing. Václav Vilím, [redacted]

za VÚ 2436 por. Ing. Jaroslav Šenkýř, tel.: [redacted]

(dále jen „zástupce objednatele“).

Zástupce objednatele převezme pouze dílčí plnění, které je typově schválené a následně provozně ověřené (ust. § 35a a ust. § 35e zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů) a až po provedení vojenských zkoušek s výsledkem vyhovující.

Pro převzetí stavebních prací souvisejících s provedením stavebních úprav včetně projektové dokumentace stavby pověřuje objednatel tyto zástupce příslušného Provozního střediska AHNM (dále jen „zástupce AHNM“):

- Petra Vincka, PS 0620 Sedlec, VÚ 6440 Vícenice u Náměště nad Oslavou, t [REDACTED]
- Pavla Vrbu, PS 0529, VÚ 2436 Pardubice, tel. [REDACTED]
- Jiřího Buchla, PS 0112, VÚ 7214 Čáslav, tel. [REDACTED]
- Ing. Jan Burkert, PS 0004 Praha, tel. [REDACTED]

2. V čl. 12 „Vojskové zkoušky“ se v odst. 9 doplňuje text:

Výsledek vojenských zkoušek objednatel oznámí náčelníkovi VZ 5512 Štěpánov nebo jím písemně pověřené osobě, a to do 15 kalendářních dnů.“

3. Příloha č. 2 smlouvy č 145210110 bude nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy a jejích příloh, neupravená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 3 listech. Oba výtisky mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, nevedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují pod něj své podpisy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1: Cenový rozklad díla modernizace a instalace MARKER OM, MM.

V Praze dne 20.9.2016

ředitelka
JUDr. Jitka Nalevajková


razítko a podpis objednatele



V Praze dne 15.9.2016

ředitel
Mgr. Jiří Protiva

razítko


Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely
IČ 24272523, DIČ CZ24272523

27

CENOVÝ ROZKLAD DÍLA MODERNIZACE A INSTALACE MARKER OM, MM

PŘEDMĚT DODÁVKY DÍLA	Cena za 1 ks bez DPH	Hodinová kalkulace	Cena za 4 ks bez DPH	Hodinová kalkulace	DPH ve výši 21%	Cena celkem včetně DPH
Polohové návěstidlo pro stanoviště vzdáleného polohového majáku - dodávka a instalace						
Technologická část návěstidla	1 966 523,40		7 866 093,60		1 651 879,66	9 517 973,26
Předprojektová činnost a zpracování projektové dokumentace	122 500,00	98	490 000,00	392	102 900,00	592 900,00
Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení stanoviště, provozní vlivy, likvidace odpadů, dopravné, reinstalace)	122 343,00	97,5	489 372,00	390	102 768,12	592 140,12
Systémová integrace a odborný technický dozor Instalační oblet OL ŘLP	375 000,00	299,5	1 500 000,00	1198	315 000,00	1 815 000,00
Stavební úpravy, klimatizace, revize	75 000,00	60	300 000,00	240	63 000,00	363 000,00
Polohové návěstidlo pro stanoviště blízkého polohového majáku - dodávka a instalace	310 437,00	248	1 241 748,00	992	260 767,08	1 502 515,08
Technologická část návěstidla	1 966 523,40		7 866 093,60		1 651 879,66	9 517 973,26
Předprojektová činnost a zpracování projektové dokumentace	122 500,00	98	490 000,00	392	102 900,00	592 900,00
Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení stanoviště, provozní vlivy, likvidace odpadů, dopravné, reinstalace)	122 343,00	97,5	489 372,00	390	102 768,12	592 140,12
Systémová integrace a odborný technický dozor Instalační oblet OL ŘLP	375 000,00	299,5	1 500 000,00	1198	315 000,00	1 815 000,00
Stavební úpravy, klimatizace, revize	75 000,00	60	300 000,00	240	63 000,00	363 000,00
Stavební úpravy, klimatizace, revize	318 101,00	248	1 272 404,00	992	267 204,84	1 539 608,84
Technické zhodnocení HW u Systému zobrazovacího MTWR (AMS 1-95)	316 250,00	280	1 265 000,00	1120	265 650,00	1 530 650,00
Zpracování návrhu obsahu metodiky výcviku a zaškolení tech. personálu	204 500,00	163	818 000,00	652	171 780,00	989 780,00
Analýza logistického zabezpečení a návrh zabezpečení údržby, záruka 24 měsíců	100 000,00	80	400 000,00	320	84 000,00	484 000,00
Náhradní díly pro opravy			156 156,80		32 792,93	188 949,73
CELKEM ZA DODÁVKU DÍLA	6 572 020,80	2129	26 444 240,00	8516	5 553 290,40	31 997 530,40