

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

CES 0 1 8 5 8 / 1 7

Číslo smlouvy: CES

Číslo smlouvy zhotovitele: 497/2016

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

SYNER VHS Vysočina, a.s.

se sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ 25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 4147

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

A

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

se sídlem Hamry nad Sázavou 367, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25531328, DIČ: CZ 25531328

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2600

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Brůhou a Michaelou Havránkovou, členy představenstva

Sdružených na základě smlouvy o sdružení ze dne 2.5.2012 pod názvem: „Sdružení SYNER VHS - 1. ŽPV“

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 1“ nebo také „Tento dodatek“). Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti.

Preambule:

Po započetí výkopových prací byl zjištěn nevhodný výkopek pro vracení do zásypu. Jíl byl odvážen na skládku a nahrazen vhodným materiálem.

Součástí dodatku č.1 je i úprava textu vyplývající ze zákonné úpravy o registru smluv.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY *doplňuje se*

2.4 Změnový list č.1:

- Po započetí výkopových prací byl zjištěn nevhodný výkopek pro vracení do zásypu. Toto bylo potvrzeno zprávou geologa objednaného investorem. Vícepráce zahrnují tedy úplnou změnu výkopku 100% ne jak počítal projekt 50%.

3. CENA DÍLA *mění se*

3.1. Cena díla se mění následujícím způsobem:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	8 395 744,07	21	10 158 850,33
Změnový list 01/2017	391 426,83	21	473 626,46
Nově sjednaná cena díla	8 787 170,90	21	10 632 476,79

5. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV *doplňuje se*

5.A.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

5.A.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu

podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

5.A.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

5.A.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5.A.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ *doplňuje se*

6.6 Tento dodatek Prováděcí smlouvy je uzavřen ve třech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel (2) vyhotovení.

6.7 Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

6.8 Součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou přílohy **Potvrzený Změnový list č. 01/2017**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel	Zhotovitel
V _____ dne _____ [redacted] [redacted] 12 -09- 2017 [redacted]	Sdružení SYNER VHS – 1 ZPV v <u>JIHLOVĚ</u> dne <u>.17-08-2017</u> [redacted]
.....
Ing. Bronislav Špičák generální ředitel Severočeská vodárenská společnost a. s.	Ing. Martin Žagan místopředseda představenstva
	[redacted] Ing. Miroslav Lehký [redacted] [redacted] [redacted]

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		SYNER VHS Vysočina, a.s.				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 12.07. 2017	
Název akce: CL 007 146 Česká Lípa, B. Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně ANO		
Odkazy	na specifikaci:	Geologický posudek výkopku pro zpětný zásyp. 1 x A4				
	na výkresy:	2 x A4				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet více/méněpráce 5 x A4				
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
Vícepráce						
1. Při výkopových pracích byl zjištěn nevhodný výkopek pro zpětný zásyp rýhy. Toto je potvrzeno zprávou geologa objednaného investorem. Vícepráce zahrnují výměnu výkopku ve 100%. V PD je počítáno s výměnou výkopku 50%. Jde o jílovitou zeminu, kterou není možné hutnit. Z tohoto důvodu je nutná kompletní výměna této zeminy za vhodný zásypový materiál.						
Méněpráce						
2. Z prostorových důvodů nebudou realizovány pochůzná chodníčky z dlažebních kostek kolem kanalizačních šachet.						
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: žádný						
Ocenění změny:						
Celkem + 391 426,83 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 787 170,90 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 (nula) kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 391 426,83 Kč bez DPH						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 399 932,79 Kč bez DPH , tj. 4,76 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 8 505,96 Kč bez DPH , tj. 0,10 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 399 932,79 Kč bez DPH , tj. 4,76 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 8 505,96 Kč bez DPH , tj. 0,10 % nabídkové ceny.						

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **408 438,75 Kč** bez DPH, tj. **4,87 %** nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **391 426,83** bez DPH, tj. **4,66 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): Rozpočet VCP – Příloha 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis: [redacted] Datum 4.9.2014

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Vícepráce

1. Při výkopových pracích byl zjištěn nevhodný výkopek pro zpětný zásyp rýhy. Toto je potvrzeno zprávou geologa objednaného investorem. Vícepráce zahrnují výměnu výkopku ve 100%. V PD je počítáno s výměnou výkopku 50%. Jde o jílovitou zeminu, kterou není možné hutnit. Z tohoto důvodu je nutná kompletní výměna této zeminy za vhodný zásypový materiál.

Méněpráce

2. Z prostorových důvodů nebudou realizovány pochůzná chodníčky z dlažebních kostek kolem kanalizačních šachet.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted] Datum 04-09-2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted] Datum 04-09-2017

Ing. [redacted] Podpis: [redacted] Datum 12.9.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

_____	Podpis	_____	Datum 05.-09.-2017
_____	Podpis	_____	Datum 12.9.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.