

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. S 0228/2017/OMH**  
**„Oprava slepé části ul. Štítného“**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I.**  
**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky**

Se sídlem: Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory  
Zastoupeno: Ing. arch. Lianou Janáčkovou - starostkou  
IČ: 00845451 ev. č. 10  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 19-1649321399/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:  
ing. Martina Gelnarová, tel.: 606 621 999, e-mail: gelnarova@marianskehory.cz

(dále jen „objednatel“)

**Jaromír Mičulka**

Se sídlem: 700 30 Ostrava - Zábřeh, Dolní 160/34  
Zastoupena: p. Jaromírem Mičulkou, majitelem  
IČ: 15495892  
DIČ: CZ6101010839  
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank a.s.  
Číslo účtu: 161183143/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
p. Jaromír Mičulka, tel. 737283601

(dále jen „zhotovitel“)

**se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1**

ke smlouvě o dílo č. S 0228/2017/OMH „Oprava slepé části ul. Štítného“ (dále jen smlouva“)  
uzavřené dne 16.8.2017.

## II. Změny

### 1. Článek č. V Cena díla a platební podmínky

#### Mění se odstavec 1

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena SOD, vč. dodatku č. 1 (v Kč)</b>	<b>Základ daně / DPH základní sazba 21%</b>
<b>Cena bez DPH</b>	655.295,95 Kč
<b>DPH</b>	137.612,15 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>792.908,10 Kč</b>

Změnový list, vč. souhrnného rozpočtu je přílohou písm. A tohoto dodatku.

## III. Závěrečná ujednání

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek vstupuje v účinnost dnem podpisu smluvních stran, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel, 1 zhotovitel.
2. Vše ostatní neupravené tímto dodatkem zůstává v platnosti.
3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

**VI.  
Doložka**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 66. schůzi konané dne 18.09.2017 pod č. usn. 2246/RMOB-MH/1418/66.

V Ostravě dne .....


V Ostravě dne .....

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. arch. Liana Janáčková  
starostka



Jaromír Mičulka  
jednatel



## Název akce "Oprava slepé části ul. Štítného"

# Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 001

1. **Zpracovatel změnového listu:** *SMO, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, ing. Martina Gelnarová – osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních*

2. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**

2.1. Příčiny změny, zdůvodnění:

Vzhledem k velkým nerovnostem na stávající vozovce i chodnících, bylo při výškovém zaměření zjištěno, že chodníkové obruby vychází pod úroveň nově budovaného chodníku.

U nízko položeného vjezdu k domu Nivnická 8 bylo zjištěno, že se nepodaří chodník vyspádovat směrem k vozovce a nebyl by tak zajištěn odvod dešťové vody.

U dvou stávajících uličních vpustí se má vyměnit rám s mříží. Pro výškovou úpravu bude nutné doplnění skruže.

Při výškovém zaměření vozovky bylo zjištěno, že nelze pouze položit na stávající vozovku nové živичné vrstvy. Odfrézovat tenkou vrstvu také nelze. Tloušťka živice stávající vozovky je 30 – 50 mm, pod ní místy nejsou ani konstrukční vrstvy. Bude nutné zřídit pod novou vozovkou konstrukční vrstvy.

2.2. Návrh řešení:

Bude provedeno odstranění stávající chodníkové obruby v délce 25 m a osazení nového chodníkového obrubníku betonového do lože z betonu prostého v délce 25 m. Převýšení nad zámkovou dlažbu chodníku bude 60 mm.

V červené dlažbě vjezdu bude zřízena nová malá plastová uliční vpust, která bude napojená přípojkou z PVC v délce 15 m do uliční vpusti na křižovatce s ul. Nivnická. Spád chodníku v místě vjezdu bude od vozovky směrem k vratům.

Mezi skruže stávajících uličních vpustí a nové rámy s mřížemi budou doplněny vyrovnávací betonové skruže – 2 kusy.

Bude provedeno odtěžení podkladu stávající vozovky a zeminy, odvoz na skládku, včetně poplatku za uložení, budou zřízeny konstrukční vrstvy ze stěrkočrti fr. 0/63 v tl. 200 mm a fr. 0/32 v tl. 150 mm, včetně zhutnění. Na tyto konstrukční vrstvy bude položena živice dle SOD.

3. **Podklady k návrhu změny:**

3.1. Stavební deník: str. 428092, 428093 (příloha č. 1)

3.2. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 2 – cenová nabídka ze dne 13.9.2017)

#### 4. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	- 33 446,45 Kč	- 40 470,20 Kč
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	+ 240 545,26 Kč	+ 291 059,76 Kč

Dle cenové nabídky ze dne 13.9.2017

#### 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby č. S 0228/2017/OMH.

V Ostravě dne 13.9.2017


Za objednatele



Ing. Martina Geřnarová  
Referent agentury místního hospodářství

V Ostravě dne 13.9.2017

Za zhotovitele



Tomáš Vykoukal  
Stavbyvedoucí – Jaromír Mičulka

*Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.*

Datum	Denní záznamy stavby
7.4.2017 ČTVRTEK	PP: 5 PD: 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup> M: 04+4 - VYTRŽET LÁTKA CHODNÍKOVÝCH + KAMENNÝCH VRSŮ NOLE
8.9.2017 PÁTEK	POČASÍ: R: +16°C JASNO O: +23°C SLUNEČNO PP: 5 PD: 7 <sup>00</sup> - 15 <sup>30</sup> M: 04+0 + CISTERNA S FLAKOVOU VODOU - ČISTĚNÍ + REVIZE STAVAJÍCÍCH UV (u ul. PRÁVNÍKOVY) UV PROČISTĚNÍ A ZALIVKY - ZAHÁJENÍ POKLÁDKY KAMENNÝCH OBRUB DO LOŽE S BETONU S OBERVKOU
11.9.2017 PONĚLÍ	POČASÍ: R: +12°C JASNO O: +19°C SLUNEČNO PP: 6 PD: 7 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup> M: 04+0 - POKLÁDKA KAMENNÝCH OBRUB PRAVÉ STRANY - POKLÁDKA PŘESYDLY 2 1. TROJNÍKOVÝCH ŽULIKOVÝCH 8/10 - POKLÁDKA CHODNÍKOVÝCH OBRUB PRAVÉ STRANY
12.9.2017 ÚTER	ZÁJEZD Z KONTROLNÍHO JÍNE 18. MÍSTNOSTI ZAHŘENÍ JELO JÍNE, JE PRO MÍSTNOST JÍNE NEVÝKONNÝ VÝKON CHODNÍKOVÝCH OBRUB MĚŘENÝCH CHODNÍK. BYLO DOHODNUTO, ŽE SE ODSTRANÍ A POLOŽÍ NOVÉ CHODNÍKOVÉ OBRUBY V DÉLCE 25 m (MÍSTNOST A MÍSTNOST S NEVÝKONNÝM VÝKONEM) JÍNE MÍSTNOST JE JÍNE MÍSTNOST MÍSTNOST JE MÍSTNOST MÍSTNOST MÍSTNOST MÍSTNOST ZAHŘENÍ JÍNE MÍSTNOST MÍSTNOST MÍSTNOST





Datum	Denní záznamy stavby
	<p>1. Úvodní schůzka s objednatelí a zhotoviteli. V rámci této schůzky byly projednány všechny důležité otázky týkající se stavby, jako je rozsah prací, termíny a rozpočet. Bylo také stanoveno, že první zpráva o stavbě bude předložena do 15. srpna 2024.</p> <p>2. Zpracování projektu a specifikace. Zhotovitel připravil podrobný projekt a specifikaci prací, které budou provedeny. Tento dokument byl schválen objednatelí.</p> <p>3. Začátek prací. První práce byly zahájeny 1. zářím 2024. Zahrnují vyčištění místa, založení základů a výstavbu stěn.</p> <p>4. Průběh prací. Práce pokračují podle plánu. Vzhledem k nepříznivému počasí došlo k menším zpožděním, která jsou však v rámci dohodnutého termínu.</p> <p>5. Další kroky. V příštích týdnech bude pokračováno s výstavbou střechy a instalací vnitřních zařízení. Bude také provedena konečná kontrola a předání stavby.</p>
	<p>ZA OBJEDNATELE</p> <p>ZA ZHOTOVITELE</p>



## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 10a/2017

**Stavba:** Oprava slepé části Štítného - soupis víceprací a méně prací

JKSO:

Místo

CC-CZ:

Datum

13. 9. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fa Jaromír Mičulka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

207 098,81

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH****207 098,81**

DPH základní 21,00%

ze

207 098,81

43 490,75

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH****v****CZK****250 589,56****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 10a/2017

**Stavba:** Oprava slepé části Štítného - soupis víceprací a méně prací

Místo: Datum: 13. 9. 2017

Objednatel Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: Fa Jaromir Mičulka

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>207 098,81</b>	<b>250 589,56</b>
<b>a</b>	<b>vícepráce</b>	240 545,26	291 059,76
<b>b</b>	<b>méněpráce</b>	-33 446,45	-40 470,20
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>207 098,81</b>	<b>250 589,56</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava slepé části štítového - soupis víceprací a méně prací

**Objekt:** a - vícepráce

**JKSO:**

**Místo:**

**CC-CZ:**

**Datum:** 13. 9. 2017

**Objednatel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Projektant:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Zpracovatel:**

Fa Jaromír Mičulka

**IČ:**

**DIČ:**

**Poznámka:**

**Náklady z rozpočtu**

240 545,26

**Ostatní náklady**

0,00

**Cena bez DPH**

240 545,26

DPH základní

21,00%

ze

240 545,26

50 514,50

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

v

CZK

291 059,76

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

**Datum a podpis:**

**Razítko**

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava slepé části Štítného - soupis víceprací a méně prací

**Objekt:** a - vícepráce

Místo:

Datum:

13. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel

Fa Jaromír Mičulka

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>240 545,26</b>
HSV - HSV	240 545,26
001 - Požadavek chodníkové obruby	20 612,36
002 - Požadavek D+M malá uliční vpust' + napojení	31 471,60
003 - stávající UV ( zvýšení oproti návrhu)	1 219,52
005 - komunikace - oprava podkladních vrstev	187 241,78
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>240 545,26</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava slepé části štitného - soupis víceprací a méně prací

**Objekt:** a - vícepráce

Místo: Datum: 13. 9. 2017  
 Objednatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel: Fa Jaromír Mičulka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **240 545,26**

**HSV - HSV** **240 545,26**

**001 - Požadavek chodníkové obruby** **20 612,36**

48	K	1132-1 vl	Vytrhání obrub chodníkových	m	25,000	84,40	2 110,00
49	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	1,200	320,00	384,00
50	K	997211612	lože				
50	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní	t	8,390	132,00	1 107,48
51	K	997221561	prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,390	44,10	370,00
51	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do	t	8,390	44,10	370,00
52	K	997221569	1 km	t	83,900	11,10	931,29
52	K	997221569	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z	t	83,900	11,10	931,29
53	K	997221815	kusových materiálů	t	8,390	185,00	1 552,15
53	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na	t	8,390	185,00	1 552,15
54	K	132102431	skládce (skládkovně)	t	8,390	185,00	1 552,15
54	K	132102431	Hloubení ryh ručně do 5 m3 v horninách tř. 1 a	m3	2,250	819,00	1 842,75
55	K	167101101	2	m3	2,250	162,00	364,50
55	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,250	162,00	364,50
56	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m	m3	2,250	226,00	508,50
56	K	162701105	výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,250	226,00	508,50
57	K	162-VI	Poplatek za skládku výkopku	m3	2,250	280,00	630,00
57	K	162-VI	Osazení chodníkové obrubníku betonového do	m3	2,250	280,00	630,00
58	K	916231213	lože z betonu prostého	m	25,000	185,00	4 625,00
58	K	916231213	obrubník betonový chodníkový ABO 013-19	m	25,000	185,00	4 625,00
59	M	592174970	100x10x25 cm	kus	26,699	108,00	2 883,49
59	M	592174970	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z	kus	26,699	108,00	2 883,49
60	K	916991121	dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,200	1 750,00	2 100,00
60	K	916991121	Přesun materiálů pro pozemní komunikace s	m3	1,200	1 750,00	2 100,00
61	K	998223011	krytem dlažďeným na místo stavby a	t	7,520	160,00	1 203,20
61	K	998223011	manipulace v místě	t	7,520	160,00	1 203,20

**002 - Požadavek D+M malá uliční vpust' + napojení** **31 471,60**

62	M	592274210	vpust' RECYFIX plastová	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
62	M	592274210	vpust' RECYFIX plastová	kus	1,000	1 550,00	1 550,00
63	K	132102431.1	Hloubení ryh ručně do 5 m3 v horninách tř. 1 a	m3	8,000	819,00	6 552,00
63	K	132102431.1	2	m3	8,000	819,00	6 552,00
64	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,000	162,00	1 296,00
64	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,000	162,00	1 296,00
65	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m	m3	8,000	226,00	1 808,00
65	K	162701105	výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	226,00	1 808,00
66	K	162-VI	Poplatek za skládku výkopku	m3	8,000	280,00	2 240,00
66	K	162-VI	Poplatek za skládku výkopku	m3	8,000	280,00	2 240,00
67	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně	m	15,000	113,00	1 695,00
67	K	871313121	gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20	m	15,000	113,00	1 695,00
68	M	286118520	% DN 150	m	15,000	393,00	5 895,00
68	M	286118520	trubka kanalizační plastová DN 150	m	15,000	393,00	5 895,00
69	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,000	789,00	789,00
69	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,000	789,00	789,00
70	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez	m3	7,000	340,00	2 380,00
70	K	175111101	prohození, uloženou do 3 m	m3	7,000	340,00	2 380,00
71	M	583439350	kamenivo frakce 16-32	m3	7,000	705,60	4 939,20
71	M	583439350	kamenivo frakce 16-32	m3	7,000	705,60	4 939,20
72	K	899-vl	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií	m	15,000	79,80	1 197,00
72	K	899-vl	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií	m	15,000	79,80	1 197,00
76	K	998223011	Přesun materiálů pro pozemní komunikace s	t	7,065	160,00	1 130,40
76	K	998223011	krytem dlažďeným na místo stavby a	t	7,065	160,00	1 130,40
76	K	998223011	manipulace v místě	t	7,065	160,00	1 130,40

**003 - stávající UV ( zvýšení oproti návrhu)** **1 219,52**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
M		592238580	skruž betonová pro ulici vpusť TBV-Q 450/195/50	kus	2,000	592,00	1 184,00
K		998223011	Přesun materiálů pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na místo stavby a manipulace v místě	t	0,222	160,00	35,52
005 - komunikace - oprava podkladních vrstev							187 241,78
29	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 30-50 mm	m2	185,000	44,70	8 269,50
31	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	18,130	44,10	799,53
32	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	181,300	11,10	2 012,43
33	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	18,130	155,00	2 810,15
34	K	11310-VL	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva tl 350 mm s přihlédnutím na možnost inž. sítí	m2	185,000	79,90	14 781,50
35	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	107,300	132,00	14 163,60
36	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	107,300	44,10	4 731,93
37	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 073,000	11,10	11 910,30
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	107,300	140,00	15 022,00
39	K	181-VL	Úprava pláň zhutněním	m2	185,000	26,10	4 828,50
40	K	213111111	Zřízení vrstvy geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5	m2	185,000	17,40	3 219,00
41	M	693113280	textilie netkaná	m2	185,000	49,90	9 231,50
42	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 0-32	m2	185,000	165,00	30 525,00
43	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm fr. 0-63	m2	185,000	175,00	32 375,00
46	K	002	Zkoušky únosnosti pláň komunikace 4kus, 2 kus na konstrukci kom	kus	6,000	5 000,00	30 000,00
47	K	122201101-VL	Terenní úpravy vč. dodávky ornice a osetí travním semenem	m2	10,000	255,00	2 550,00
45	K	998223011	Přesun materiálů pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na místo stavby a manipulace v místě	t	0,074	160,00	11,84



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava slepé části Štítného - soupis víceprací a méně prací

**Objekt:** b - méněpráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fa Jaromír Mičulka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-33 446,45

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-33 446,45**

DPH základní

21,00%

ze

-33 446,45

-7 023,75

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-40 470,20**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava slepé části Štitného - soupis víceprací a méně prací

**Objekt:** b - méněpráce

Místo:

Datum:

13. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Fa Jaromír Mičulka

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-33 446,45</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-33 446,45
1 - Zemní práce	-33 446,45
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-33 446,45</b>

# ROZPOČET

Stavba: Oprava slepé části Štítného - soupis víceprací a méně prací

**Objekt:** b - méněpráce

Místo: Datum: 13. 9. 2017  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel Fa Jaromír Mičulka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-33 446,45**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **-33 446,45**

**1 - Zemní práce** **-33 446,45**

1	K	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 110 mm	m2	-185,000	82,80	15 318,00
3	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-58,460	44,10	-2 578,09
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-584,600	11,10	-6 489,06
5	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovně)	t	-58,460	155,00	-9 061,30

