

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. OI-IP/SOD/000140/2017/Rot
na provedení díla
„Letiště - kanalizace“

Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 19/2017	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000140/2017/Rot	Org: 5367
--	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

Ing. Tereza Kociánová, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 718, tereza.kocianova@olomouc.eu

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.
Masarykova 34, 772 00 Olomouc
IČ: 00576832 DIČ: CZ00576832

Obchodní rejstřík: vedený KS soudem v Ostravě, odd. C, vl. 237

ID datové schránky: nshncdn

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- stavbyvedoucí:

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

xxxxxxx

tel.: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

tel.: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/000140/2017/Rot, č. zhotovitele 19/2017 ze dne 22. 5. 2017 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran mění, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění dokončení díla na základě schváleného Oznámení změny č. 4 z důvodu nutného a nepředvídatelného provedení přeložky stávajícího plynovodu a s tím spojenými dalšími administrativními úkony, jako je zpracování projektové dokumentace přeložky plynovodu dle podmínek stanovených správcem sítě a odsouhlasení této dokumentace správcem sítě.

III. Znění dodatku

Čl. IV. *Termín plnění* odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- c) dokončení díla **do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště (t.j. do 23. 9. 2017)**

se mění takto:

- c) dokončení díla **do 30. 11. 2017**

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 22. 9. 2017

V Olomouci, dne: 22. 9. 2017

Objednatel	Zhotovitel
<p>.....</p> <p>Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>.....</p> <p>Zdeněk Černocký jednatel společnosti MODOS spol. s r.o.</p>