

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. 12. 2025

„Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny ve Výravě“

kterou uzavřely tyto smluvní strany:

I. Centrum pěstounských rodin z.s.

Zastoupena: Mgr. Vlasta Neckařová, předseda
Se sídlem: Štefánikova 379/41, 50011 Hradec Králové
IČO: 22762108
Číslo účtu: 2601015856/2010, FIO banka

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: Mgr. Vlasta Neckařová, Radana Vilímová

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Dolejší, Mgr. Neckařová, R. Vilímová

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Dolejší, Mgr. Neckařová, R. Vilímová

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Název / obchodní firma / jméno a příjmení: Václav Daněk - LAGUNA

Zastoupený: Václavem Daňkem
Se sídlem: Nábřeží 195, Solnice
IČO: 41250257
DIČ: CZ5810141887
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1242659339/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Václav Daněk

Osoba oprávněná za vedení stavby: Václav Daněk

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Václav Daněk

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se Smlouva o dílo „Rekonstrukce objektu pro vybudování dětské skupiny ve Výravě“ ze dne 15. 12. 2025 tímto Dodatkem č. 2 mění způsobem uvedeným níže.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna materiálu stropu v části koupelny z důvodu jednoduššího přístupu k technologiím, které jsou vedeny ve stropě.
3. Konkrétně se jedná o změnu sádkartonových desek za kazety, které jsou v případě potřeby rozebíratelné.
4. Rozsah těchto prací je specifikován v položkovém rozpočtu změn, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.
5. Potřeba změny byla zjištěna až v průběhu realizace stavby na základě technického zjištění, které nebylo možné předvídat v době zpracování projektové dokumentace.
6. Celková smluvní cena díla zůstává beze změny.
7. Smluvní strany konstatují, že změna dle tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch dodavatele a její obsah by nemohl ovlivnit výběr dodavatele v zadávacím řízení.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
9. Tento dodatek nabyvá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Hradci Králové dne

**Mgr. Vlasta
Neckařová** Digitálně podepsal
Mgr. Vlasta Neckařová
Datum: 2026.02.17
16:12:12 +01'00'

za Objednatele

Mgr. Vlasta Neckařová, předseda

V Hradci Králové dne

**Václav
Daněk** Digitálně podepsal
Václav Daněk
Datum: 2026.02.17
10:54:39 +01'00'

za Zhotovitele

Václav Daněk

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Výrava - Stavební úpravy objektu č. p. 116 (Dětská skupinka)

Objekt:
Změna č. 1 - kazetový pohled v koupelně

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Stavba:

Výrava - Stavební úpravy objektu č. p. 116 (Dětská skupinka)

Objekt:

Změna č. 1 - kazetový pohled v koupelně

Místo:

Datum: 17.02.2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00	
1	K	763172351	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 200 x 200 mm pro podhledy	kus	-1,000	428,00	-428,00	
2	M	59030710	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm</i>	kus	-1,000	639,00	-639,00	
3	K	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	-1,000	428,00	-428,00	
4	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	-1,000	820,00	-820,00	
5	K	76317237R	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci ostatních vel. od 0,5 m2 pro podhledy	kus	-1,000	728,00	-728,00	
6	M	59030749	<i>dvířka revizní dvoukřídlá s automatickým zámkem 1800x1000mm</i>	kus	-1,000	9 725,57	-9 725,57	
7	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	15,047	549,81	8 272,99	CS ÚRS 2025 02
8	M	59036651	<i>podhled kazetový texturovaný, viditelný rastr, bílý tl 15mm 600x600mm</i>	m2	16,552	431,61	7 144,01	CS ÚRS 2025 02
	WV		15,047*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		16,552			
9	K	763R	Odpočet za netmelení podhledu z SDK pod kazetovým stropem	m2	15,047	-252,00	-3 791,84	
10	K	998763411	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	425,600	2,69	1 143,41	

REKAPITULACE STAVBY



Kód: 67/2025
Stavba: Výrava - Stavební úpravy objektu č. p. 116 (Dětská skupinka)

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.02.2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 67/2025

Stavba: Výrava - Stavební úpravy objektu č. p. 116 (Dětská skupinka)

Datum: 17.02.2026

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
		0,00	0,00
Změna č. 1	kazetový pohled v koupelně	0,00	0,00