

**DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Název:	Město Holešov
Sídlo:	Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO:	00287172
DIČ:	CZ00287172
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Milanem Fritzem, starostou, Ing. Pavlem Karhanem, místostarostou
Zástupce pro věci technické:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„objednatel“)

a

Název:	PUKONELA s.r.o.
Sídlo:	Chelčického 1083/20, 779 00 Olomouc
IČO:	02645696
DIČ:	CZ02645696
Právní forma:	s.r.o.
Zápis v OR:	C 58219 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Cupák
Zástupce pro věci technické:	Ing. Zbyněk Cupák
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	
Telefon:	
E-mail:	

(„zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2025 smlouvu na zpracování:

Dokumentace pro povolení stavby – "Protipovodňové úpravy Količín"

2. Předmětem plnění bylo zpracování příslušné projektové dokumentace pro povolení stavby (dále také jen „PD“), a ve spolupráci s objednatelem zajistit potřebná povolení pro akci „Protipovodňové úpravy Količín“ a poskytovat součinnost při podání žádosti o dotaci na realizaci stavby v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027. Předmět plnění bude zpracován v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
3. Rozsah záměru byl dán hydrotechnickým výpočtem k možnosti vybudování PPO Količín, zpracovaný povodím Moravy.

III. Změna rozsahu díla

1. V průběhu zpracovávání dokumentace a jejího projednávání bylo zjištěno, že původní záměr investora, tak jak byl definován výzvou k podání nabídky, soutěží a uzavřenou SoD, nebude zřejmě možno zrealizovat z důvodu záporných stanovisek AOPK, dalších podmínek Povodí Moravy i Odboru životního prostředí MěÚ Holešov.
2. Z výše uvedeného důvodu byl zhotovitel vyzván ke kompletaci dokumentace v rozpracovanosti a vyúčtování doposud provedených prací.
4. Dále byl zhotovitel požádán o zpracování nového technického návrhu jako variantní řešení a to umístění ochranné hráze podél pravého břehu toku Rusavy, která by případně tvořila základní konstrukci pro novou polní cestu, a to bez zásahu do toku řeky Rusavy a také bez zásahu do stávající "stromové aleje" na pravém břehu řeky Rusavy.
5. Toto technické řešení nejdříve projedná investor s vlastníky pozemků a v případě úspěchu ho pak zhotovitel projedná s DOSS.
6. Po vyjasnění technického řešení bude uzavřen další dodatek k SoD pro zajištění projektových prací a související inženýrské činnosti.

III. Cena za rozpracovanost díla

1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za rozpracované dílo ve výši:

Dílo	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Rozpracované dílo	560 000,00	117 600,00	677 600,00

IV. Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
2. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
4. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. Ostatní ujednání

1. Pokud se v průběhu projednání souhlasů majitelů dotčených pozemků podaří získat všechny potřebné souhlasy se záměrem vybudování ochranné hráze na jejich pozemcích, bude dílo dokončeno v následně dohodnutém rozsahu, který bude upřesněn dalším dodatkem této smlouvy.
2. V případě, že by dílo mohlo být po získání souhlasů majitelů všech dotčených pozemků dokončeno v původně plánovaném rozsahu, dohodly se smluvní strany, že cena za dokončení díla nepřekročí, v součtu s cenou za rozpracovanost díla, původně sjednanou cenu díla dle SoD.

VI. Závěrečná ujednání

1. Ujednání SoD nedotčená tímto dodatkem č.1 smlouvy se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Dodatek č.1 SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li tato smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.
3. Dodatek č.1 SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 SoD před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. S uzavřením tohoto dodatku č.1 SoD vyslovila souhlas Rada města Holešova na své 5. schůzi konané dne 11.03.2026 a to usnesením č. 114/5/RM/2026.

Holešově

V Olomouci dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr.

Milan Fritz

Digitálně podepsal

Mgr. Milan Fritz

Datum: 2026.03.12

14:09:34 +01'00'

.....
Mgr. Milan Fritz, starosta

Zbyněk

Cupák

Digitálně podepsal

Zbyněk Cupák

Datum: 2026.03.12

17:49:07 +01'00'

.....
Ing. Zbyněk Cupák, jednatel

Digitálně podepsal Ing. Pavel Karhan

Datum: 17.03.2026 20:01:36 +01:00

.....
Ing. Pavel Karhan, místostarosta