



Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VLS-DNS-007262-2020-0150-2025

Těžba úmyslná a nahodilá - výroba na OM + dlouhé lano, LS Strašice, Divize Hořovice, 4.Q 2025 - 1. Q 2026


I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: 
Email: 

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 30. 6. 2026. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
2. Důvodem prodloužení je skutečnost, že v průběhu realizace došlo k pracovnímu úrazu na straně Zhotovitele, v jehož důsledku nebylo možné práce realizovat v původně sjednaném termínu. Dodatek zohledňuje tuto skutečnost a stanovuje nový termín plnění, aniž by z této okolnosti vyplývaly sankce pro některou ze smluvních stran.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 16.3.2026

Za Objednatele

13.3.2026
Za Zhotovitele

.....
Ing. David Novotný
ředitel divize Hořovice

.....
Lestales s.r.o.