

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 29.06.2017**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

---

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Masarykova univerzita**

Se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Zastoupena Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

Ve věcech provozně-technických jednají:

e-mail:

IČ: 002 16 224, DIČ: CZ00216224;

Bankovní spojení:

Veřejná vysoká škola, působící podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých škol), ve znění pozdějších předpisů  
Nezapisuje se do obchodního rejstříku

**1.2. Zhotovitel**

**ELTODO, a.s.**

Se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

Zastoupena

Ve věcech provozně-technických jednají

e-mail:

IČ: 452 74 517; DIČ: CZ 45274517; Plátce DPH

Bankovní spojení:

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573

**Akce: „PřF MU, Kotlářská 267/2, Ústav fyzikální elektroniky, pavilon 06, I.PP – Montážní dílna, stavební úpravy, elektromontážní práce“**

**Preambule**

**1. Smluvní strany prohlašují:**

- Dne 29.06.2017 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele vybuduje montážní dílnu v pavilonu 06, I.PP, objekt PřF MU na ul. Kotlářská 267/2 v Brně (též „dílo“).
  - Po zahájení prací bylo zjištěno vlivem zemní vlhkosti poškození podlahové konstrukce v místnosti č. 1027 Montážní dílna ve shora označeném objektu, které Objednatel nemohl předvídat při uzavření Smlouvy ani při vynaložení odborné péče.
- 2. V návaznosti na nepředvídatelné okolnosti uvedené shora Zhotovitel souhlasí s tím, že část díla - položka „stavební práce“ - bude vyjmuta ze stávající Cenové klakulace díla (položkový rozpočet) s tím, že realizaci této části díla spolu s provedením komplexní opravy podlahové konstrukce v místnosti č. 1027 Montážní dílna a s tím spojené opravy omítek včetně malby zajistí uživatel díla PřF MU v rámci vlastní neinvestiční činnosti a ve vlastní režii.**
- 3. Na základě kvantitativní změny díla (tj. zúžení rozsahu díla o položku „stavební práce“) se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla odpovídajícím této kvantitativní změně díla a na uzavření tohoto Dodatku, kterým mění Smlouvu v tomto**

rozsahu:

**Článek První  
Předmět změny**

- A) Článek „II. Předmět Smlouvy (dílo)“, odst. „2.3“, znění první odrážky se ruší a nahrazuje se textem, který zní: „Provedení dodávek, prací, činností a výkonů specifikovaných v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.2 písm. b) tohoto článku, vyjma prací odpovídajících položce „stavební práce;“
- B) Článek „III. Doba, způsob a místo plnění“, odst. 3.1, poslední věta se ruší a nahrazuje se textem: „Dokončením díla se rozumí část Elektromontáží včetně souvisejících stavebních přípomocí, vždy však kompletně řádně provedená (tj. ve sjednaném rozsahu, bez vad a nedodělků), která je předána Objednateli v rámci předávacího řízení.“
- C) Článek „IV. Cena díla a platební podmínky“, odst. „4.1“, první část první věty, za slovy „Cenové kalkulace“ se doplní slova v závorce „(vyjma položky stavební práce)“.
- D) Článek „IV. Cena díla a platební podmínky“, odst. „4.1“, druhá část první věty, stávající znění pod písm. „c)“ se ruší a nahrazuje se textem, který zní:

„nejvýše přípustné ve výši:

(dle Smlouvy	188.893,- Kč bez DPH)
dle Dodatku	110.614,- Kč bez DPH“

**Článek Druhý  
Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho registrace postupem odst. 5. tohoto článku. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se řídí i právní vztahy vzniklé podle tohoto Dodatku ode dne jeho podpisu (nabytí platnosti) do data jeho účinnosti postupem odst. 5. tohoto článku.
- Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 29.06.2017.
- Tento (soukromoprávní) Dodatek je podřízen režimu jeho uveřejnění spolu se Smlouvou, to vše prostřednictvím registru smluv vedeného MV ČR (správce registru smluv) podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
Uveřejnění Dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.  
Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Ujednání smluvních stran podle poslední věty odst. 2. tohoto článku zůstává tímto nedotčeno.

V Brně dne 21.9.2017

.....  


Masarykova univerzita  
Mgr. Marta Vaňšová, MBA  
kvestarka

za Objednatele

V Brně dne 20.9.2017

  


za Zhotovitele