

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1176/24

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 37030561/0100
Zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 03 Pardubice
IČO: 15050050
DIČ: CZ150500050
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: [REDACTED]
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
č.ú.: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: [REDACTED]
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583
Zastoupený: [REDACTED] členem představenstva
Pověřený zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 3 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2024 Smlouvu o dílo č. 1176/24 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 na zhotovení stavby s názvem „UPAR – Rekonstrukce administrativního objektu DC“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.

2. Protože v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 3. Potřeba realizace části víceprací vznikla na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, zjištěných v průběhu provádění díla, konkrétně po odkrytí stávajících konstrukcí. Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace. Dále byly zjištěny práce nezbytné pro dokončení díla, které nebyly z důvodu administrativní či technické chyby zahrnuty do původního výkazu výměr. Hodnota víceprací činí 164 433,10 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 3. Hodnota méněprací činí 192 601,43 Kč bez DPH.
4. Veškeré vícepráce a méněpráce jsou podchyceny v Technických listech změn, které specifikují podrobné zdůvodnění a technický popis změny.
5. Smluvní strany proto tímto dodatkem č. 3, s odkazem na čl. VI odst. 5 Smlouvy, mění celkovou cenu díla dle Smlouvy tak, jak je stanoveno dále.

II. Předmět dodatku

1. Článek II. „Předmět plnění“ odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3, předmět smlouvy se zužuje o závazky, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 3.“

2. Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 a 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>139 403 529,11Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>29 274 741,11Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>168 678 270,22Kč</i>

2. Cena částí díla je sjednána takto:

a) cena za provedení části díla - laboratoře 1.NP činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>2 760 564,31 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>579 718,51Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>3 340 282,82Kč</i>

b) cena za provedení části díla – objekt DC činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>136 642 964,80Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>28 695 022,61 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>165 337 987,41 Kč</i>



III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se o podstatnou změnu závazku, vícepráce jsou nezbytné z objektivních důvodů, nebylo možné je předvídat při zadávání původní zakázky a jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho bezpečné a funkční užívání. Zhotovitel těchto víceprací je totožný se zhotovitelem původní zakázky, přičemž změna zhotovitele by byla technicky nebo ekonomicky nevhodná, neboť by vedla k závažným obtížím při dokončení stavby (zejména z hlediska záruk, compatibility a návaznosti prací).
2. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 3.
4. Tento dodatek bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Přílohy dodatku č. 3:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)

Příloha č. 1a) Oceněný výkaz výměr (vícepráce) – laboratoře 1. NP

Příloha č. 1b) Oceněný výkaz výměr (vícepráce) – objekt DC


Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr (méněpráce)

Příloha č. 2a) Oceněný výkaz výměr (méněpráce) – laboratoře 1. NP

Příloha č. 2b) Oceněný výkaz výměr (méněpráce) – objekt DC

Za objednatele


V Pardubicích dne (dle el. podpisu)



prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor Univerzity Pardubice

Za zhotovitele

V Pardubicích dne (dle el. podpisu)



člen představenstva



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/044zmeny_of3

Stavba: **Rekonstrukce pavilonu DC**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			4 921,65
---------------------	--	--	-----------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 921,65	1 033,55
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 955,20
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Kód: 5010/24/044zmeny_of3

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 921,65	5 955,20
104	Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, UT) - laboratoř	4 921,65	5 955,20
104.1	VCP	4 921,65	5 955,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

104 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT) - laboratoř

Soupis:

104.1 - VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			4 921,65
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 921,65	21,00%	1 033,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 955,20
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 104 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT) - laboratoř
Soupis: **104.1 - VCP**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 921,65
731 - Ústřední vytápění	4 921,65
734 - Armatury	4 921,65

SOUPIS PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

104 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT) - laboratoř

Soupis:

104.1 - VCP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 921,65

D 731

Ústřední vytápění

4 921,65

D 734

Armatury

4 921,65

1	K	Plánovaná cena.7	Připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení 1/2-3/4	kus	9,000	263,57	2 372,13	DOD1
2	K	Plánovaná cena.9	Svorné šroubení pro vnější závit G3/4, CU trubka O15	kus	18,000	141,64	2 549,52	DOD1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/044zmeny_of3

Stavba: **Rekonstrukce pavilonu DC**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			159 511,45
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	159 511,45	33 497,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			193 008,85
v CZK			

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Kód: 5010/24/044zmeny_of3

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

159 511,45

193 008,85

22	Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT)	42 240,00	51 110,40
22.1	VCP	42 240,00	51 110,40
23	Venkovní plochy	117 271,45	141 898,45
23.1	VCP	117 271,45	141 898,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

22 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT)

Soupis:

22.1 - VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 240,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 240,00	21,00%	8 870,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 110,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

22 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT)

Soupis:

22.1 - VCP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 240,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

42 240,00

SOUPIS PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

22 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT)

Soupis:

22.1 - VCP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 240,00

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

42 240,00

1	K	Pol VL01	Žlab LINEÁR 200/100 -,POHLEDOVÝ,, komplet vč. montáže	m	30,000	1 408,00	42 240,00	DOD1
---	---	----------	---	---	--------	----------	-----------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt:
23 - Venkovní plochy
Soupis:
23.1 - VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				117 271,45
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 271,45	21,00%	24 627,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	141 898,45
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 23 - Venkovní plochy
Soupis: **23.1 - VCP**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	117 271,45
D1 - REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABORATOŘÍ	117 271,45
D2 - D.1.1 Arch. stav. řešení	46 017,00
5 - Komunikace pozemní	66 172,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 081,87

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
 Objekt: 23 - Venkovní plochy
 Soupis: 23.1 - VCP

Místo: Datum:
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**117 271,45**

D	D1		REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU DC - BEZ LABOR/				117 271,45	
D	D2		D.1.1 Arch. stav. řešení				46 017,00	
1	M	58981144	recyklát betonový frakce 32/63	t	57,000	431,00	24 567,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		NÁKUP + DOPRAVA NA STAVBU					
	VV		položka zásypu je v SOD					
	VV		"květináče - šířka * hloubka * délka * počet ks * objemová hmotnost 1,9*2*0,3*5*2*1,9		11,400			
	VV		"pro KZS pod dlažbu po celé délce objektu - délka * hloubka * šířka * objemová hmotnost"30*0,8*1*1,9		45,600			
	VV		Součet		57,000			
2	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	30,000	55,00	1 650,00	SOD
	VV		"květináče"2*0,3*5*2		6,000			
	VV		"přebytek výkopku na skládku:"30*0,8*1		24,000			
	VV		Součet		30,000			
3	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	30,000	100,00	3 000,00	SOD
	VV		"květináče"2*0,3*5*2		6,000			
	VV		30*0,8*1		24,000			
	VV		Součet		30,000			
4	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	24,000	150,00	3 600,00	SOD
	VV		"květináče, zůstává na stavbě"0		0,000			
	VV		30*0,8*1		24,000			
	VV		Součet		24,000			
5	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	240,000	10,00	2 400,00	SOD
	VV		"květináče, zůstává na stavbě"0		0,000			
	VV		"přebytek výkopku na skládku:"30*0,8*1*10		240,000			
	VV		Součet		240,000			
6	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	24,000	450,00	10 800,00	SOD
	VV		"přebytek výkopku na skládku:"30*0,8*1		24,000			
	VV		Součet		24,000			
D	5		Komunikace pozemní				66 172,58	
7	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	50,000	241,00	12 050,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"květináče"2*5*2		20,000			
	VV		"podklad pod dlažbu podél objektu po zásypu KZS"30*1		30,000			
	VV		Součet		50,000			
8	K	460911122	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2	30,000	98,60	2 958,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"pokládka dlažby podél objektu po zásypu KZS"30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
9	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	50,000	427,00	21 350,00	SOD
	VV		"květináče"2*5*2		20,000			
	VV		"pokládka dlažby podél objektu po zásypu KZS"30		30,000			
	VV		Součet		50,000			
10	M	59245020R	Dlažba zámková tl. 60 mm přírodní	m2	40,600	360,50	14 636,30	SOD
	VV		"květináče - nová zámková dlažba"2*5*2		20,000			
	VV		20*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		20,600			
	VV		Součet		40,600			
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	59,757	254,00	15 178,28	CS ÚRS 2025 02
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 081,87	
12	K	711823121RT1	Montáž nopové fólie svisle, bez dodávky fólie	m2	26,320	102,00	2 684,64	SOD
	VV		"nopová fólie - délka * šířka" (31+17,2+31)*1,0		79,200			
	VV		"odpočet z SOD" -52,88		-52,880			
	VV		Součet		26,320			
13	M	28323132R	Fólie nopová š. 1500 mm dl. 20 m, nopy 8 mm	m2	30,268	79,20	2 397,23	SOD
	VV		26,32*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		30,268			
	VV		Součet		30,268			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/044zmeny_of3

Stavba: **Rekonstrukce pavilonu DC**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-135 040,00
---------------------	--	--	--------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-135 040,00	-28 358,40
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-163 398,40
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Kód: 5010/24/044zmeny_of3

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-135 040,00	-163 398,40
104	Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, UT) - laboratoř	-135 040,00	-163 398,40
104.2	MNP (položky z SOD)	-92 800,00	-112 288,00
104.3	MNP (položky z dodatku)	-42 240,00	-51 110,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

104 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT) - laboratoř

Soupis:

104.2 - MNP (položky z SOD)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-92 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-92 800,00	21,00%	-19 488,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-112 288,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

104 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT) - laboratoř

Soupis:

104.2 - MNP (položky z SOD)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-92 800,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

-26 640,00

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.techniky

-26 640,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-66 160,00

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

104 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT) - laboratoř

Soupis:

104.2 - MNP (položky z SOD)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**-92 800,00**

D 742 Elektroinstalace - slaboproud -26 640,00

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.techniky -26 640,00

1	K	222730008R01	Zásuvka multimediální koncová na omítku	kus	-2,000	8 500,00	-17 000,00	SoD
---	---	--------------	---	-----	--------	----------	------------	-----

P
Poznámka k položce:
Montáž.

2	K	222730008R02	Zásuvka HDMI do parapetního kanálu	kus	-2,000	1 450,00	-2 900,00	SoD
---	---	--------------	------------------------------------	-----	--------	----------	-----------	-----

P
Poznámka k položce:
Montáž.

3	K	0701628965	Zásuvka HDMI 2.0 kompletní, koncová na omítku	kus	-2,000	350,00	-700,00	SoD
---	---	------------	---	-----	--------	--------	---------	-----

P
Poznámka k položce:
Dodávka.

4	K	0701628975	Zásuvka HDMI 2.0 kompletní, do parapetního kanálu	kus	-2,000	1 450,00	-2 900,00	SoD
---	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	-----

P
Poznámka k položce:
Dodávka.

5	K	222271002R00	Audio / video kabely v trubkách	m	-20,000	15,00	-300,00	SoD
---	---	--------------	---------------------------------	---	---------	-------	---------	-----

P
Poznámka k položce:
Montáž.

6	K	12963	HDMI 2.0 kabel, 10m, optical fibre	kus	-2,000	1 420,00	-2 840,00	SoD
---	---	-------	------------------------------------	-----	--------	----------	-----------	-----

P
Poznámka k položce:
Dodávka.

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -66 160,00

7	K	11641	Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, šířka kanálu 170, výška kanálu 70, asymetrický, dvojité	m	-80,000	437,00	-34 960,00	SoD
---	---	-------	--	---	---------	--------	------------	-----

8	K	210020504	Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 80, šířka kanálu 170, výška kanálu 70, asymetrický, dvojité	m	-80,000	390,00	-31 200,00	SoD
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

104 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT) - laboratoř

Soupis:

104.3 - MNP (položky z dodatku)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-42 240,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-42 240,00	21,00%	-8 870,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-51 110,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 104 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT) - laboratoř
Soupis: **104.3 - MNP (položky z dodatku)**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-42 240,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	-42 240,00

SOUPIS PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

104 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT) - laboratoř

Soupis:

104.3 - MNP (položky z dodatku)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-42 240,00

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

-42 240,00

1	K	Pol VL01	Žlab LINEÁR 200/100 -,POHLEDOVÝ,, komplet vč. montáže	m	-30,000	1 408,00	-42 240,00	DOD1
---	---	----------	---	---	---------	----------	------------	------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/044zmeny_of3

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-57 561,43
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-57 561,43		-12 087,90
	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-69 649,33
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Kód: 5010/24/044zmeny_of3

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-57 561,43	-69 649,33
22	Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT)	-57 561,43	-69 649,33
22.2	MNP (položky z SOD)	-28 641,43	-34 656,13
22.3	MNP (položky z dodatku)	-28 920,00	-34 993,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

22 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT)

Soupis:

22.2 - MNP (položky z SOD)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-28 641,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 641,43	21,00%	-6 014,70
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-34 656,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

22 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT)

Soupis:

22.2 - MNP (položky z SOD)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-28 641,43

721 - Zdravotechnika

-23 436,50

731 - Ústřední vytápění

-5 204,93

SOUPIS PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

22 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT)

Soupis:

22.2 - MNP (položky z SOD)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**-28 641,43**

D 721

Zdravotechnika**-23 436,50**

2	K	55428083.AR	Zástěna sprchová rohová; šířka = 900,0 mm; hl. = 900 mm; výška = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	-1,000	9 360,16	-9 360,16	SoD
1	K	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	-7,000	1 646,62	-11 526,34	SoD
3	K	725249103R00	Montáž sprchového koutu	kus	-1,000	2 550,00	-2 550,00	SoD

D 731

Ústřední vytápění**-5 204,93**

4	K	Plánovaná cena.7	Připojovací šroubení pro tělesa VK, přímé, připojení 1/2-3/4	kus	-9,000	263,57	-2 372,13	SoD
5	K	Plánovaná cena.9	Svorné šroubení pro vnější závit G3/4, CU trubka O15	kus	-20,000	141,64	-2 832,80	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

22 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT)

Soupis:

22.3 - MNP (položky z dodatku)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-28 920,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 920,00	21,00%	-6 073,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-34 993,20
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba: Rekonstrukce pavilonu DC
Objekt: 22 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT)
Soupis: **22.3 - MNP (položky z dodatku)**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-28 920,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	-28 920,00
<hr/> M22.4 - Montáž sdělovací a zabezp.techniky	<hr/> -28 920,00

SOUPIS PRACÍ

UPCE č. smlouvy 0509/26, č. průvodky 7064

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu DC

Objekt:

22 - Změny v profesích (silno, slabo, ZTI, ÚT)

Soupis:

22.3 - MNP (položky z dodatku)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**-28 920,00**

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

-28 920,00

D M22.4 Montáž sdělovací a zabezp.techniky

-28 920,00

1	K	0701628975	Zásuvka HDMI 2.0 kompletní, do parapetního kanálu	ks	-6,000	1 450,00	-8 700,00	DOD1 - ZL15
2	K	0701628965	Zásuvka HDMI 2.0 kompletní, koncová na omítku	ks	-6,000	350,00	-2 100,00	DOD1 - ZL15
3	K	222730008R02	Zásuvka HDMI do parapetního kanálu	ks	-6,000	1 450,00	-8 700,00	DOD1 - ZL15
4	K	222271002R00	Audio / video kabely v trubkách	m	-60,000	15,00	-900,00	DOD1 - ZL15
5	K	12963	HDMI 2.0 kabel, 10m, optical fibre	m	-6,000	1 420,00	-8 520,00	DOD1 - ZL15