

DODATEK č. 08058-2026-4502-D-0592/02-UV-023-SU0494-05

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Řešení negativních environmentálních vlivů a revitalizace žermanicko-těrlické oblasti, Cyklotrasa kolem vodní nádrže Žermanice - II. etapa“ (dále jen Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: JUDr. Ing. Petr Bejček, vrchní ředitel sekce 03 – Právní a majetek státu
(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Obec Lučina

se sídlem na adrese: Lučina č.p. 1, 739 39 Lučina

IČO: 00296899,

DIČ: CZ00296899

zastoupena: René Žákem, starostou

(dále jen „**právníká osoba**“)

(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. MOBIKO plus a.s.

se sídlem na adrese: Hranická 293/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 26788675

DIČ: CZ26788675

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2634

zastoupen: Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva

Zdeňkem Zajíčkem, členem představenstva

Ing. Dominikem Zimou, členem představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. **08058-2023-4502-S-0592/02-UV-023-SU0494** ze dne 22. 12. 2023 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 2.9 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dle § 222 odst. 2 ZZVZ dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

V souladu s ustanovením bodu 2.9. Smlouvy zhotovitel uplatňuje inflační doložku za IV. čtvrtletí 2025 u Ministerstva financí v hodnotě 211 678,64 Kč bez DPH a u právnické osoby v hodnotě 5 087,33 Kč bez DPH.

II.

V návaznosti na uplatnění inflační doložky se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

- 2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1, uplatněním inflační doložky za II. čtvrtletí 2025, ZZS č. 2 a uplatněním inflační doložky za III. a IV. čtvrtletí 2025 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **105.045.371,60Kč** (slovy: Jednostopětmilionůčtyřicetpěttisícťristasedmdesátjedna korun českých a šedesát haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Položky stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí jsou definovány v příloze zadávací dokumentace č. 2 s názvem „soupis prací_cyklo Zermanice“ a jedná se o tyto části:

1. etapa Lučina – uznatelné náklady
2. etapa Dolní Domaslavice – uznatelné náklady
3. etapa Soběšovice – uznatelné náklady

Položky stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby jsou definovány v příloze zadávací dokumentace č. 2 s názvem „soupis prací_cyklo Zermanice“ a jedná se o tyto části:

1. etapa Lučina – neuznatelné náklady
2. etapa Dolní Domaslavice – neuznatelné náklady
3. etapa Soběšovice – neuznatelné náklady

Z celkové ceny bez DPH uhradí Ministerstvo financí částku **98.248.198,55 Kč** (slovy: Devadesátosmmilionůdvěstěčtyřicetosmtisícstodevadesátosm korun českých a padesátpět haléřů) a právnická osoba částku **6.797.173,05Kč** (slovy: Šestmilionůsedmsetdevadesátsedmtisícstosedmdsáttři korun českých a pět haléřů).

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění výše **bankovní záruky** k zajištění řádného provedení díla stanovená v **čl. II. bodu 2.7**

Smlouvy. Výše bankovní záruky ve prospěch Ministerstva financí se zvyšuje na 4.913.000,- Kč (slovy: čtyřmilionydevětsettrináct tisíc korun českých). Zhotovitel doručí Ministerstvu financí navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 08058-2026-4502-D-0592/02-UV-023-SU0494-05. Ostatní ustanovení uvedená v č. II bodu 2.7 Smlouvy se nemění.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla dne 09.3.2026 Rada obce Lučina usnesením č. 04/RO/88.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo financí zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu Ministerstva financí. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.3.2026

Ve Valašském Meziříčí dne 10.3.2026

Česká republika - Ministerstvo financí

Za MOBIKO plus a.s.

JUDr. Ing. Petr Bejček
vrchní ředitel sekce 03 – Právní a majetek státu

Ing. Petr Zima
předseda představenstva

V Lučině dne 9.3.2026
Za Obec Lučina

René Žák
starosta

Zdeněk Zajíček
člen představenstva