

**DODATEK Č.1K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ CES 2576/2016**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: .

**CES - 1 9 6 8 / 1 7**

a

**I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)**

se sídlem Drážďanská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 41327331, DIČ: CZ41327331

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 646

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Danielem Přibylem, jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocn [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby j [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na realizaci akce

„DC 007217 Děčín, Riegrova –

rekonstrukce vodovodu a kanalizace“

(dále jen „Dodatek k prováděcí smlouvě“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem se mění rozsah, cena díla a termín dokončení. Důvodem je rozšíření díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce spočívající zejména v realizaci nové přeložky vodovodního potrubí a v částečné změně trasy rekonstruované kanalizace.

Výše oceněných dodatečných stavebních prací činí 1.748.683,25 Kč bez DPH, tj. 7,55% nabídkové ceny díla. Po započtení těchto prací se tímto Dodatkem navyšuje původní cena Díla o 1.748.683,25 Kč bez DPH. Všechny změny jsou popsány a oceněny ve změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku.

## 2. CENA DÍLA

Bod 3.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
Cena dle SoD		
23.170.601,73 Kč	4.865.826,37 Kč	28.036.428,10 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – Změnový list č.1		
1.748.683,25 Kč	367.223,48 Kč	2.115.906,73 Kč
<b>Celková cena dle SoD a dodatku č.1</b>		
<b>24.919.284,98 Kč</b>	<b>5.233.049,85 Kč</b>	<b>30.152.334,82Kč</b>

## 3. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

Bod 4.1 termín dokončení díla se vzhledem k vícepracím mění a konečný termín dokončení díla se posouvá na 31.12.2017.

## 4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

## 7. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

7.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

7.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

7.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl.

7.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Všechna další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha:

- Změnový list 01/2017

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem dne

12.09.2017



Ing. Bronislav Špičák

Daniel Příbyl

generální ředitel

jednatel společnosti

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

I S T A R / společnost s ručením  
omezeným (spol. s r.o.)

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:		ISTAR, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Drážd'anská 856/74B, 400 07 Ústí nad Labem			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 28.04.2017	
Název akce: DC 007217 Děčín, Riegrova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně 28.04.2017	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy: PD - Dodatek č.1			
		na rozpočtové podklady: Oceněný výkaz výměr			
		na jinou část smlouvy:			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
001-Změna spočívá v provedení přeložky vodovodního potrubí v ulici Riegrova (dl. 196 m) a v částečné změně trasy rekonstruované kanalizace.					
Původní vodovodní potrubí musí být zrušeno z důvodu nedodržení prostorových norem se stávajícími inženýrskými sítěmi. Umístění stávajících inženýrských sítí není v souladu s předanými podklady, které byly předány jednotlivými správci sítí. Pro kontrolu předaných podkladů byla provedena prohlídka stavby pro zmapování stávajících inženýrských sítí a seznámení se s okolím stavby. Pro zmapování všech stávajících inženýrských sítí byly použity veškeré dostupné podklady a způsoby, které jsou k dispozici a mohly být použity. Pro kontrolu umístění stávající kanalizace, která je rekonstruována, byla použita kamerová prohlídka stávající kanalizace, včetně umístění kanalizačních přípojek a provedení sond, pro zjištění umístění stávajících sítí. Ačkoliv byly provedeny sondy, ty nemohly být provedeny všude z důvodu provozu na místní frekventované komunikaci. Na základě předaných podkladů od správců sítí, kamerových prohlídek a prohlídky stavby byla vypracována projektová dokumentace stavby.					
Ačkoliv bylo vynaloženo veškeré úsilí pro zmapování všech stávajících inženýrských sítí a nově rekonstruovaná kanalizace byla umístěna v souladu s prostorovou normou pro umístění inženýrských sítí, bylo zjištěno, že stávající inženýrské sítě ostatních správců sítí nejsou umístěny v souladu s předaným zaměřením a dochází ke kolizím. Pokud nedojde k úpravě trasy a přeložce vodovodu, budou tyto inženýrské sítě v rozporu s platnou prostorovou normou.					
Na základě tohoto zjištění je nutné pozměnit částečně trasu nově rekonstruované kanalizace a nově plánovaných revizních šachet a hlavně provést přeložku stávajícího vodovodního potrubí.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba-v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší meze	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 6 (PD – dodatek č.1)					
<b>Ocenění změny č.1:</b>					
<b>Vícepráce: + 1.748.683,25 Kč bez DPH</b>					
<b>Celkem + 1.748.683,25 Kč bez DPH + 367.223,48 = 2.115.906,73 Kč vč. DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
<b>Cena dle SoD 23.170.601,73 Kč bez DPH</b>			(číslem/slovy): prodloužení termínu o		
<b>Dodatek č.1 (ZL č.1) 1.748.683,25 Kč bez DPH</b>			30 kalendářních dnů		
<b>Nová cena díla 24.919.284,98 Kč bez DPH</b>					

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1.748.683,25 Kč bez DPH**.  
Celkové navýšení rozpočtu (ZL č.1) o částku: **1.748.683,25 Kč bez DPH**  
Cena víceprací tohoto Změnového listu činí **1.748.683,25 Kč bez DPH**, tj. **7,55 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **1.748.683,25 Kč bez DPH**, tj. **7,55 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 18

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Daniel Příbyl

Podpis .....

Datum 28.04.2017

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek uzavřené Rámcové smlouvy v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Petr Cupal

Podpis .....

Datum 11-07-2017

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis .....

Datum 11.7.17

Podpis .....

Datum 14.7.2017

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacního řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

[Redacted]

Podpis

[Redacted Signature]

Datum

20. 4. 2017

[Redacted]

Podpis

[Redacted Signature]

Datum

7. 8. 17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.